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RESUM 
 
El TFG que a continuació exposo és una pràctica d’obra realitzada sobre les tasques que he 
desenvolupat treballant com a auxiliar de Direcció d’Execució  a  l’empresa SGS TECNOS, 
SA, a la delegació de Barcelona.  
 
Amb l’ objectiu de fer palesa l’aplicació pràctica de les capacitats adquirides durant els 
estudis de grau, en especial en tot allò referent a la gestió, control d'execució, control de 
qualitat i seguiment econòmic d’una obra s’ explica, per una banda la metodologia de treball 
implantada a SGS Tecnos per a gestionar les direccions d’obra de promoció pública i per 
una altra banda,  l’aplicació d’aquest procediment de gestió en el seguiment de les dues 
obres en les que actualment estic treballant com a assistent de direcció d’execució: la 
rehabilitació del Castell de Montjuïc i la rehabilitació del Centre d’Art Contemporani de la 
Fabra i Coats a la ciutat de Barcelona, mitjançant un setmanari de treball.  
La realització d’aquest treball m’ha permès identificar i assolir les tasques pròpies del 
director d’execució en un entorn laboral real, adquirint noves competències envers a la 
solució de problemàtiques aparegudes durant el procés d’execució d’una obra de 
rehabilitació, i el control econòmic de l’obra. Treballant en la rehabilitació del Castell de 
Montjuïc, he comprovat que en aquest tipus d’obres, sovint cal fer modificacions dels 
sistemes constructius previstos a projecte per tal de respectar al màxim el patrimoni existent, 
mentre que la dificultat técnica de la façana metàl.lica de la Fabra i Coats, ha fet palesa la 
importància de fer un bon seguiment de l’execució i del posterior control de qualitat, per tal 
d’assegurar que tot es duia a terme segons el calculat a projecte.  
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Des del desembre de 2006 treballo com a assistent de Direcció d’Execució en el 
Departament d’ Edificació de l’empresa SGS TECNOS, SA,  a la delegació de Barcelona. 
Tot  aquest temps, he participat activament ajudant als meus companys de Departament  en 
projectes d’Edificació de tipologia diversa. Això m’ha permès conèixer de ben a prop i de 
manera real quines són les tasques i responsabilitats del Director d’Execució en una obra.   
 
Actualment,  participo en l’execució de dues obres de rehabilitació d’ edificis patrimonials i 
importants per a la ciutat de Barcelona: el Castell de Montjuïc i el centre d’art contemporani 
a la Fabra i Coats. En el cas del Castell, és una actuació que permetrà als ciutadans gaudir 
de nous espais i equipaments. Pel que fa al Centre d’art, l’actuació consisteix en crear un 
nucli central de comunicació entre diversos espais de la Fabra i Coats. La importància i 
singularitat de les dues actuacions, han fet que decidís desenvolupar el TFG dins l’entorn 
professional real aprofitant l’oportunitat que m’ofereix treballar a SGS.   
 
Per tant, el contingut principal d’aquest treball pretén explicar en quina empresa treballo,  
com es gestiona una Direcció d’ Execució a la empresa i quines d’aquestes feines 
desenvolupo jo personalment. Per això, he redactat la metodologia de treball general que 
aplica a la majoria de direccions d’execució que s’adjudiquen a SGS, i a partir de la 
metodologia predefinida, descric quines són les meves tasques com a ajudant del Director/a 
d’ Execució. La meva missió principal és  ajudar al Director d’Execució a garantir una bona 
execució de l’obra, complint amb la planificació temporal i els recursos econòmics previstos. 
Amb la idea de deixar constància de manera pràctica de les feines concretes que 
desenvolupo, he generat un diari setmanal on s’especifiquen les diferents tasques que he 
realitzat  a mesura que avançava l’execució dels treballs en les dues obres que m’ocupen en 
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2 THE COMPANY SGS TECNOS 
2.1 COMPANY OVERVIEW 
SGS (formerly Société Générale de Surveillance) is a multinational company headquartered 
in Geneva, Switzerland which 
provides inspection, verification, testing and certification services. It has more than 85,000 
employees and operates over 1,800 offices and laboratories worldwide. It ranked on Forbes 
Global 2000 in 2015. 
 
Figure 1. SGS World Map 
 
The core services offered by SGS include the inspection and verification of the quantity, 
weight and quality of traded goods, the testing of product quality and performance against 
various health, safety and regulatory standards, and to make sure those products, systems 
or services meet the requirements of standards set by governments, standardization bodies 
or by SGS customers. 
2.1.1 SGS HISTORY 
International traders in London, including those from France, Germany and the Netherland, 
the Baltic, Hungary, the Mediterranean and the United States, founded the London Corn 
Trade Association in 1878 in order to standardize shipping documents for exporting nations 
and to clarify procedures and disputes relating to the quality of imported grain. 
In the same year, SGS was founded in Rouen, France, by a young Latvian immigrant who, 
having seen the opportunities at one of the country’s largest ports, began to inspect French 
grain shipments.With the aid of Captain Maxwell Shafftington, he borrowed money from an 
Austrian friend in order to start inspecting the shipments arriving in Rouen as, during transit, 
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losses showed in the volume of grain as a result of shrinkage and theft. The service 
inspected and verified the quantity and quality of the grain on arrival with the importer. 
Business grew rapidly; the two entrepreneurs went into business together in December 1878 
and, within a year, had opened offices in Le Havre, Dunkirk and Marseilles. 
In 1915, during the First World War, the company moved its headquarters from Paris 
to Geneva, Switzerland and on July 19, 1919 the company adopted the name Société 
Générale de Surveillance. 
During the mid-20th century, SGS started offering inspection, testing and verification services 
across a variety of sectors, including industrial, minerals and oil, gas and chemicals, among 
others. In 1981, the company went public and in 1985 joined the Swiss Market Index. 
 
Figure 2. SGS Global Development 
 
2.1.2 GLOBAL INDUSTRIES 
The company works in the following industries: agriculture and food, automotive, aviation, 
chemical, construction, consumer goods and retail, energy, finance, industrial manufacturing, 
life sciences, logistics, mining, oil and gas, and public sector.  
Agriculture and food: the company provides expertise from input research and development 
through to harvesting, offer unrivalled technical capabilities for fertilizer exploration, mining 
and trade, help mitigate risks, maintain safety and improve value chain efficiency in storage 
and transportation, safeguard quality and safety, improve market share and develop 
sustainable business  
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Automotive: verify that manufacturer vehicle design and quality meets regulations and gains 
market access and audit delivery and aftermarket operations to ensure quality and brand 
guidelines adherence. 
Aviation: the company expertise’s in quality and supply chain assurance deliver trusted 
aerospace manufacturing solutions and facilitate understanding of mandatory regulations 
and standards and expedite approval processes. 
Chemical: offer turnkey laboratory design and management consultancy and procurement 
and commissioning assistance, and verify the safety and compliance of finished products. 
Construction: conduct studies in construction feasibility and risk management and assist with 
project planning,  
Consumer good and retails: the laboratories conduct material and functionality testing to 
verify and certify that products perform as claimed and assess the safety, quality and 
sustainability of raw materials and components used for production. 
Energy: consult on sustainability and basic trade solutions for conventional and innovative 
energy industries, and help the customers meet regulations, consider safety and limit 
environmental impact. 
Finances: company act as a technical adviser to reduce risk on our customers lending and 
investment decisions 
Manufacturing industries: support the customers with evaluations of suppliers, components 
and their global supply process and provide finished product assessments and verify against 
quality, health and safety requirements 
Life sciences: provide services for life sciences including pharmaceuticals, 
biopharmaceuticals and medical devices 
Logistics: assist with export controls, international customs data exchange and secured 
storage support and support freight forwarding by sea, rail and road with innovative solutions 
and audit, certification and training.  
Mining: provide proven technical solutions to advance projects through the development 
stages 
Oil and gas: provide solutions for the exploration of oil, gas and unconventional resources 
Public Sector: assist governments in managing concessions for forestry, telecoms and 
procurement. The company helps help authorities ensure suppliers comply with quality, 
health, safety and environment regulations. 
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2.2 . SGS TECNOS , SA. BARCELONA  
SGS was installed in Spain on 1929. Nowadays, the group “SGS Spain” is formed by ten 
different companies that develop the different business previously talked about and have 62 
offices and 20 laboratories in total around Spain where are working nearly 4000 employees. 
The headquarters are at Madrid. 
 
Figure 3. SGS Spanish Offices Map 
 
Barcelona delegation of SGS tecnos has more than two hundred employees. The main 
offices are located in 98 Llull street. SGS tecnos Barcelona covers the next business lines: 
Inspection, tests and industrial quality control, Environment, Construction, Prevention of 
occupational hazards, Life Science Services, Events control, Training and quality 
management. 
The construction unit is divided in the departments of edification, civil and safety and healthy 
coordination. 
The main services that the edification department develops are the following: 
• Maintenance management 
• Energy efficiency 
• Construction quality control 
• Safety and healthy 
• Environment 
• Installations: quality control, tests… 
• Real Estate Asset Management 
• Project audits 
• Technical control office 
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• Project management 
• Civil execution management 
• Project and construction technical assistance 
• Technical assistance for civil management 
• Engineer services: budget control, quality control, deadlines… 
• Due diligence 
• Events control 
• BIM: Building Information Modeling 
• Not destructive tests 
The edification department is made up by the civil execution management team and 
Technical control office team. 
 
Figure 4. Organization Chart 
I’m member of the civil execution management team, which is in charge of the construction 
execution control of the different contracts awarded. Our potential customers are BIMSA and 
INFRAESTRUCTURES, two public companies, although also we work for private clients. 
BIMSA is the inversions management entity of the Barcelona city council in infrastructures, 
urbanizations, equipment and singular buildings, for contribute at the transformation process 
of the city. Moreover, INFRAESTRUCTURES.CAT manages the construction, conservation, 
maintenance, rehabilitation and operation of the public investment actuations in charge of the 
“Generalitat de Catalunya”. 
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3. WORK METHOD OF THE DEPARTMENT 
 
At the execution management department, we mainly work controlling the execution of the 
constructions promoted by the administration, through the tendered projects in public 
biddings by the public companies BIMSA and INFRAESTRUCTURES. 
Those public companies are used to request in the tender documents of their tender the offer 
of the following services: 
- Carry out the technical revision of the executive project before the start of the works. 
- Give technical support to the technical management of the municipal company 
permanent. 
- Participate at the meetings between promoter / project management / construction 
companies / different sections of the Barcelona city council / services companies / 
etc. 
- Support the construction hiring and elaborate a comparative report of the contents 
and scope of offers (technical analysis, homogenization, and redaction of the offers 
analysis report). 
- Collaborate in the project redefinitions that the construction will have to make. 
- General activities planning and coordination. 
- Monitoring the work progress. 
- Greening control of the construction site. 
- Quantitative and economic control of the construction site. 
- Assistance for the construction site execution control. 
- Construction quality control. Assistance of the final quality control and reception and 
liquidation of the construction site. 
- Assistance in the process of commissioning and guarantee construction site. 
 
This fact has determined that the SGS execution management department implant a 
standard work methodology and coherent with the offers requests. At the present time this 
methodology is applied at the whole managements of the constructions sites driven by public 
and private companies. 
 
3.1 SGS AWARD PROCESS 
 
The award cycle starts when BIMSA or INFRAESTRUCTURES publish a tender for a 
services agreement for the execution management, project management or construction site 
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management. From our department, supported by the experience of other works in the same 
classification, we prepare a technical-economic offer that present to the public tender. 
We check the technical specifications of the tender, and we try to suit the technical offer to 
the customer services demand. 
In case we are awarded, SGS offers the costumer a competent technical team for be able to 
do the planned works in the offer. 
 
3.2 PREVIOUS WORKS  
 
Once BIMSA or INFRAESTRUCTURES award the project execution management to SGS 
Tecnos, and before the start up, the first task, that is entrusted to the costumer, is the 
technical checking of the executive project, with the objective of detect and solve possible 
inconsistencies at the project redaction phase. Later, SGS give support to the hiring of the 
construction sites through the elaboration of the content comparative report and scope of the 
tender submitted offers by construction companies, including technical analysis, 
homogenization and report of the offers analysis report. 
The construction companies interested in perform the project that the public sponsor bid for, 
present an offer with two packets: 
- Packet number 1 (general documentation): Justify the previous experience of the 
construction company, technical solvency and financial solvency among other 
commitments and statements. 
- Packet number 2 (economic proposal): Defines the material execution price of the 
construction company. 
Once the trading desk opens the packets of the whole companies offering their services to 
do the constructions, they give us de offers and we start the study of the different proposals: 
- Technical analysis: It consists in an objective evaluation of the technical offers 
presented by the construction companies, from the information of the packet number 
1 and mainly evaluating: 
o Construction plan 
o Descriptive memory of the execution process 
o Safety and healthy memory 
o Environmental management plan 
o Self-control 




- Economic study: Analysis the economic offers presented by the companies over the 
tender budget. It's done a score of the following aspects: 
o Homogenate PEC 
o Reduction of contradictory prices 
o Contractual improvements 
 
Once the technical evaluations has done and analyse the economic data it’s done a 
comparative graphic between the technical and economic offer. 
 
Finally, it's prepared a report containing all the data, is signed and delivered to the 
customer's contracting committee that will conclude, based on this report, which is the 
assigned company of the work offered. 




Figure 5. Previous Works Report exemple 
 
Once the successful bidder is known, as execution management, it is convened a meeting 
prior to the start of the work where are presented all the intervening agents, is signed the 
start act and stakeout of the construction. 
 
3.3. EXECUTION CONTROL 
Following the guidelines set by the customer, the execution management establish a weekly 
construction site visit, in order to do de execution control where it’s involved the project 
management (responsible for drafting the project), the property (public company), the 
execution management and the site manager and construction company manager. The 
execution management formalizes the meeting by e-mail with two days forewarning; 
annexing the agenda to be followed during the day of visit. 
 
Figure 6. Meeting e-mail exemple 
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The construction site visits are used to follow the next framework:  first of all it’s done an 
office meeting, where is reviewed and signed the act of the previous visit. Outstanding issues 
are discussed, and later doubts and questions are solved, and planes are reviewed and 
project solutions. Then, it’s done a construction site visit, where is done the execution control 
checking that the execution of the works is done according the project, or in function of 
changes authorized by the project management, considering the CTE applications it takes. In 
addition, it's checked in situ the doubts raised by the construction company during execution 
to solve it. 
From these official visits, the execution direction conducts follow-up visits according to the 
specific needs of the work progress. The monitoring of this development is done with 
temporary control of the work by the planning presented in the project. 
 
3.4. ECONOMIC CONTROL 
From the adjudication budget the execution management carry out the tracing and control 
economic of the construction site. Monthly the construction company presents a proposal, 
that the execution management reviews the measurements presented by the construction 
company relating to work performed during the last month and approves its certification. The 
period of certification includes from the 16th of the previous month to the 15th of this month. 
With the intention of be able to direct the evolution of the works costs, monthly the execution 
management studies the economic deviation that the construction site may suffer. This 
deviation is defined as the generation of PAM prices, contradictory prices and unforeseen 
events arising during construction. 
 
Figure 7. Excel Report about the non projected prices control 
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3.5. QUALITY CONTROL 
The executive management sets the Quality Control Plan to follow, defining the work units 
that need to be controlled and which are the quality tests required to comply with current 
regulations and the same Quality Plan project in execution. 
If it's necessary an additional documentation is done (sketches, planes, etc.) that are 
delivered to the control organization or laboratory relevant, to delimit and facilitate tje control 
of the work units. 
 
Figure 7. Welding Control draw exemple 
 
 
3.6. GENERATED DOCUMENTATION 
Responding to customer needs, the execution management generates the following 
documents that are periodically presented. These are standardized documents that are 
described later:  
3.6.1 WORK VISIT REPORT  
The execution management generates a document where is informed which are the 
assistants to every visit, topics covered in previous visits and awaiting a solution are 
collected, are listed the topics discussed during the construction site visit indicating the 
responsible for the resolution and the date on when it was made. Also appears reminders of 
the most important decisions taken during the construction site evolution. Once drafted the 








Next, it’s detailed the model structure of work visit report : 
 
             
 
 
General information of 
the construction site. 
Date and act code. 
Topics discussed and 
unresolved in previous 
visits.  
Indicating the act code 
that refers each item, 
the date on which it 
was generated, the 
responsible and the 
state in which it's 
found.  
Data list of the main 
construction site 
controllers. 
Checklist of the people 
attending the 
construction site visit. 
Important holders to 
keep in mind 
throughout the project. 
Photo report of units 
commented at the 
construction site visit. 
Monitoring the works 
executed. 




3.6.2 WEEKLY REPORT  
The execution management prepares an informative document type file of the construction 
site evolution during the week. This document collects in a file the construction site dates, 
evolution over time, and the accumulated budget of updated certifications, a list of the status 
of ongoing tasks, a list of upcoming tasks to initiate and an annotation with the tracking week 




3.6.3 MONTHLY REPORT 
The execution management writes a summarized document that lists the data of economic 
tracking and temporary data of the construction site a monthly. This document is only 
information, without any contractual link. On one hand, the economic monitoring indicates the 
amount of the certification fee monthly and the accumulated since the beginning of work in 
addition to studying economic deflection to date the report. On the other hand, the temporary 
tracking exposes the performance or not of the planning predicted at project planning 
through the comparative of it with the real evolution of works. The report is completed by a 
photographic annex of the most relevant month actuations. This document is delivered to the 
Property/Client before the end of the month in progress. 
Project name. 
Updated economic data. 
Tasks that have to be initiated 
and its relation to planning. 
Ongoing tasks and their 
relationship with planning. 
Updated temporal data. 





Figure 9. MONTHLY REPORT PART I : Excel summary of economic monitoring 
 
Figure 10. MONTHLY REPORT PART II : Excel summary of planning and monitoring tasks 
executed 





3.6.4. CONTROL OF THE CONSTRUCTION SITE GREENING  
From a checklist that includes several aspects which need to be controlled by the execution 
management referring to the application of greening improvements, monthly, it’s generated 
this document, where is reflected, compliance or breach of guidelines set by the construction 
companies responsible for the projects implementation. The evaluated aspects are the air 
pollution, construction site cleaning and the control of waste generated, affections to the 
public sites and citizens. Accomplished aspects are marked in green, and those who do not 
comply with red and a notice for the urgent resolution is done. 
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4. APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA DE TREBALL REALITZADA PER 
L’ESTUDIANT  
Un cop definida la metodologia de treball a l’apartat anterior, exposaré en aquest punt 
cadascuna de les tasques que he desenvolupat en els dos projectes en els que estic 
treballant. Primerament descriuré els projectes, adjuntaré la seva planificació analitzaré de 
manera setmanal l’evolució de les meves tasques i annexaré tots els documents que he 
generat. 
 
4.1. PROJECTE DE OBRES D’INSTAL.LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA. ACTUACIÓ B. 
4.1.1 MEMÒRIA 
El projecte es desenvolupa en base als requeriments donats per l’ ICUB i Bimsa,  inclou la 
rehabilitació de l’Antic Magatzem d’Artilleria com a Espai d’acollida dels visitants, la 
rehabilitació de part dels antics calabossos i les sales al voltant del Pati d’Armes 0, 1, 6, i 26 
a 38 que encara no han estat rehabilitades. 
Al llarg dels anys es van fer al Castell, amb intensitats i objectius d'índole diversa, treballs de 
manteniment, reparació, instal·lacions i reformes. Les actuacions realitzades, amb algunes 
excepcions molt puntuals, no han desvirtuat el sentit de la construcció original i es pot 
afirmar que l'edifici que ha arribat als nostres dies conserva bàsicament l'edificació 
construïda la segona meitat del segle XVIII i acabada l'any 1779. 
El "Castell de Montjuïc" és un monument declarat "Bé Cultural d'Interès Nacional" (BCIN) i 
com a tal és un patrimoni que cal conservar d'acord amb la Llei 9 / 93 de "Patrimoni Cultural 
Català", i la llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol. La figura del BCIN constitueix la 
màxima figura de protecció prevista a la llei i està destinada als béns més rellevants del 
patrimoni cultural català. La consideració del castell com a BCIN ve donada per la disposició 
addicional primera de la Llei 9 /1993 per la qual es declaren BCIN tots els castells de 
Catalunya. El "Castell de Montjuïc" també forma part del catàleg del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona ", com a element núm. 104/32 i amb un 
nivell de catalogació A, que és el més elevat. Es per això que cal tenir en compte que aquest 
projecte és un inclou proposa la rehabilitació d’espais i alguns canvis d’ús dins d’un espai 
protegit.  
Les actuacions abordades en el projecte fan referència als tres àmbits d’actuació que es 
desenvolupen a continuació:  
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ESPAI D’ACOLLIDA EN L’ANTIC MAGATZEM D’ARTILLERIA 
 
L’antic magatzem d’artilleria és una 
sala en forma de L i estructura de volta 
de canó d’uns 5.8 metres de llum 
situada al costat sud del pont d’accés 
al primer recinte. La sala té 55 metres 
de longitud i una superfície de 322 m2. 
Disposa d’un únic accés des del costat 
del pont. Actualment és un espai 
infrautilitzat que serveix com a espai de recolzament per al personal de seguretat del recinte.  
 
Es planteja adequar l’espai per al Centre d’Acollida del Castell. La situació d’aquesta nau al 
costat de l’accés principal i en relació amb el futur nucli de comunicacions que connectarà 
amb les antigues casernes i amb l’espai exterior del primer recinte, fan que aquest espai 
sigui l’idoni per a situar-hi el Centre d’Acollida dels visitants del Castell. 
 
 
REHABILITACIÓ DE L’ESPAI DELS CALABOSSOS 
 
Els antics calabossos es troben 
situats sota les sales sud-est del 
pati d’armes, a la cota 180.00 en un 
nivell intermedi entre el de les 
antigues casernes i el del pati 
d’armes. Es tracta de cinc sales 
de4.9 m de llum i al voltant dels 6.9 
m de llarg comunicades per un 
passadís de 1.6 m d’ample. El passadís comunicava per un extrem amb l’escala del costat 
sud-est que va del pati d’armes a les antigues casernes. Actualment aquest accés està 
tapiat. Per l’altre costat el passadís acaba en un cul-de-sac contra la paret de la cisterna, 
situada a la cota 176.10.  
Aquestes sales han estat utilitzades al llarg de la història com a lloc de captiveri i l’ambient 
que conserven les fa apropiades per explicar l’ús que van tenir en el passat. La proposta 
planteja la reobertura de l’accés tapiat al corredor dels antics calabossos des de el replà de 
l’escala sud-est. Per aquest nou accés es podrà realitzar la visita guiada que actualment es 
fa accedint des de l’exterior a traves d’una de les finestres amb mides totalment insuficients 
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com a accés. La actuació a l’interior dels calabossos serà mínima i es concretarà en la 
retirada del paviment de formigó estes a l’interior de les cel·les sobre el paviment de lloses 
de pedra antigues i la recuperació de l’encalat original als paraments verticals. Es disposarà 
d’una tanca que impedeixi l’accés dels visitants fins al fons del corredor. S’aconseguirà així 
una intervenció continguda econòmicament però que millorarà les condicions de seguretat i 
facilitat de la visita, emfatitzant les característiques del lloc i millorant les condicions de 
manteniment de les instal·lacions. 
 
REHABILITACIÓ DE LES SALES AL VOLTANT DEL PATI D’ARMES 
 
Les sales al voltant del pati d’armes són 
un conjunt d’espais construïts amb voltes 
de canó disposades perpendicularment a 
les façanes que delimiten la plaça 
relacionades entre si a través d’un porxo 
perimetral que les relaciona i els dona 
accés. Les sales tenen una llum força 
constant d’uns 5.5 metres. Les sales dels 
costats de Llevant i de Ponent tenen una profunditat de 17.5 metres i la resta de 10 metres. 
 
L’any 2010 es van rehabilitar diverses sales, es va implantar en un petit centre 
d’instal·lacions i uns nous serveis. Del conjunt de espais al voltant del pati d’armes pendents 
de rehabilitació, aquest projecte aborda els enumerats com a 0, 1, 6 i del 26 al 38. 




Espai 0. Correspon a l’accés principal al pati d’armes. L’actuació prevista en el projecte 
consisteix en la retirada de la rampa lateral. És un element afegit a la segona meitat del 
segle xx sense sentit en l’actualitat, que limita l’amplada del pas. 
 
Espai 1. L’actuació de condicionament d’aquest espai com a espai d’informació introductori a 
la historia i ús de la torre preveu la restauració de la porta i substitució de la finestra. 
Espai 6. L’actuació prevista consistirà en l’adaptació d’aquest espai per al recolzament 
tècnic de l’activitat a la plaça. Inclourà quadres de il·luminació i so i una porta interior que 
permeti la sortida de manegues elèctriques i la utilització de l’espai per a 
emmagatzemament. Es preveu la restauració de la porta i substitució de la finestra. 
 
Espais 18, 19 i 21 Les úniques actuacions previstes en aquests espais consisteixen en la 
restauració de les portes de fusta d’accés i la substitució de les finestres tal i com s’ha anat 
procedint en les sales restaurades. 
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Espais 26 i 27. Es condicionaran com a serveis adaptats per a homes i dones en substitució 
dels situats sota l’escala d’accés a la coberta. Seran complementaris als situats als espais 
12 i 13. La important afluència de públic i el compliment de la normativa vigent pel que fa a 
dimensionat i nombre de serveis en funció de la superfície i capacitat del recinte, fa 
convenient millorar les prestacions en quan a nombre de serveis. Els nous serveis es 
plantegen amb el mateix aspecte i materials que els que es van realitzar en els espais 12 i 
13. Inclouran dues cabines amb inodors, 4 urinaris i 4 rentamans per a homes i 6 cabines 
amb inodors i 4 rentamans per a dones. Es restauraran les portes d’accés i substituiran les 
finestres. 
 
Espai 28. Es preveu la restauració de la porta i substitució de la finestra i actualització de la 
instal·lació elèctrica com espai de reserva per al suport de càterings. 
 
Espais 29 a 35. Es preveu situar en aquests espais un nou espai de cafeteria adaptat a la 
normativa vigent. Els espais 29, 30 i 31 seran els espais dedicats a públic. El 31 inclourà 
l’accés de públic unificat. Els espais 32, 33 i 34 incorporaran la cuina i els espais de servei 
de la cuina (cambres frigorífiques, magatzem, vestidors, escombraries). L’espai 35 inclourà 
les instal·lacions. Es mantindrà en l’espai 34 l’ actual accés exterior que incorporarà una 
nova rampa per millorar-ne les condicions d’us. Aquest accés serà de servei però permetrà 
la relació directa de la nova cafeteria amb l’espai del baluard. Es realitzaran noves obertures 
entre els diferents espais per tal de donar continuïtat funcional al conjunt. Aquestes 
obertures tindran una amplada inferior a 1,5 m per tal de preservar el caràcter i tipologia dels 
espais, tal i com succeeix en les múltiples obertures i passos existents entre sales que s’han 
anat realitzant al llarg de la historia del castell. 
 
Espai 36. Es traslladaran a aquest espai els vestidors i serveis de personal amb dues 
cabines amb servei i dutxa per a homes i dones i una zona de armaris tipus consigna. En l’ 
espai contigu es disposa una zona de vestidor per al suport ocasional de persones i grups 
que actuïn a la plaça. Es restaurarà la porta d’entrada i substituirà la finestra 
 
Espais 37 i 38. Es retiraran les distribucions actuals i es condicionaran aquests espais com a 
tallers per a grups escolars. Inclouran cancells amb un tractament equivalent al de les sales 
ja restaurades. Incorporaran armaris i piques. Es restauraran les portes d’entrada i 








A continuació es pot observar una captura de la planificació de projecte a partir de la qual he 
establert el seguiment d’execució, el control de qualitat, el seguiment econòmic i la 
documentació generada. 
El document de planificació es pot consultar en format original al ANNEXE 1.2.  
 
 
4.1.3 RESUM SETMANAL DEL SEGUIMENT D’OBRA REALITZAT PER 
L’ESTUDIANT 
Les visites d’obra en el cas del seguiment d’aquesta obra en concret van ser establertes els 
dilluns de cada setmana, de 09:00 a 14:00 h. Tota la documentació generada que 
s’especifica en aquest apartar es pot consultar en el seu format original a l’ ANNEX 1º.  
 
MONTJUÏC SETMANA 1. DEL 11/01/2016. ANNEX 1.3 Pag. 29 
- Control d’execució: El dia 11 de gener realitzo visita d’obra. Durant la visita es 
repassen els treballs de repicats i enderrocs executats per l’empresa constructora 
Arcadi Pla (a partir d’ara EC) a les sales 29, 30 i 32 del pati d’armes i de l’espai 
d’acollida. Juntament amb la Direcció d’Arqueologia defineixo a la EC el lloc on 
realitzat cales per a la identificació de restes arqueològiques. Durant la visita d’obra 
realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 




- Control Econòmic: En data 15 de gener reviso els amidaments presentats pel 
contractista referents als treballs executats. A partir de la relació valorada genero i 
envio la certificació al meu responsable per a la seva aprovació. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
 
MONTJUÏC SETMANA 2. DEL 18/01/2016. ANNEX 1.4 Pag. 37 
- Control d’execució: El dia 18 de gener realitzo visita d’obra. Durant la visita es 
repassen els treballs de repicats i enderrocs executats per EC  a les sales 29, 30 i 32 
del pati d’armes i de l’espai d’acollida. Juntament amb la DO aprovem les mostres de 
morter  per al revestiment de les voltes aportades per la EC. Dono instruccions per a 
la conservació de la xemeneia trobada a la sala 29. Durant la visita d’obra realitzo 
reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a gener: enviat a Bimsa 
 
MONTJUÏC SETMANA 3. DEL 25/01/2016. ANNEX 1.5 Pag. 47 
- Control d’execució: El dia 25 de gener realitzo visita d’obra. Durant la visita es 
repassen les cales executades per l’empresa constructora a les sala 32 on s’han 
trobat restes arqueològiques. Envio mail informatiu a la Direcció d’Arqueologia (a 
partir d’ara DA) per tal que iniciï els tràmits per a la documentació de les restes. 
Reviso les feines de repicat de les sales 29, 30 i 32 del pati d’armes. Derivat 
d’aquestes troballes es revisen els treballs d’enderrocs previstos a projecte, 
juntament amb la D. Arqueologia, i amb la intenció de protegir al màxim el patrimoni 
busquem alternativa de pas al nou ramal de connexió. Informo a la EC que cal 
mantenir el paviment original del Castell.  Durant la visita d’obra realitzo reportatge 
fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
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- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Croquis proposta nou ramal per evitar enderrocs 
 
MONTJUÏC SETMANA 4. DEL 01/02/2016. ANNEX 1.6 Pag. 57 
- Control d’execució: El dia 02 de febrer realitzo visita d’obra. Defineixo juntament amb 
la DO una solució diferent a la projectada per a l’estintolament entre les sales 29 i 30. 
El canvi de sistema constructiu motivat per una proposta de la EC, que no veu 
factible l’execució de l’estintolament projectat. Reviso i valido els treballs d’enderrocs 
i desmuntatge de paviments de les sales del pati d’armes finalitzades. comprovació 
de nivells de les sales del pati d’armes per tal d’estudiar el canvi de l’acabat paviment 
de les sales 29,30 i 32. A més a més vaig realitzar la comprovació dels amidaments 
corresponents a aquests treballs. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic 
per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Croquis canvi de sistema constructiu estintolament 
 
MONTJUÏC SETMANA 5. DEL 08/02/2016. ANNEX 1.7 Pag. 65 
- Control d’execució: El dia 08 de febrer realitzo visita d’obra. Comprovo que una de 
les sales on s’han de iniciar els treballs està ocupada (sala 31), informo a BIMSA i 
sol·licito actualització del Planning a l’empresa constructora considerant aquesta 
afectació. Repasso juntament amb el instal·lador les tasques de instal·lacions 
pendents de iniciar. Reviso els treballs d’enderroc de paviments a l’espai dels 
calabosos. Defineixo juntament amb la DO els sectors contra incendis RF de les 
actuacions. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar 
l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Reviso el procés constructiu de l’estintolament, comprovo la 
col·locació HEB160 retacades amb morter sense retracció. Recepciono  fitxa técnica 
del morter estructural sense retracció emprat per fer els daus 
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- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o croquis referent a la revisió sistema constructiu estintolament  
 
MONTJUÏC SETMANA 6. DEL 15/02/2016. ANNEX 1.8 Pag. 75 
- Control d’execució: El dia 15 de febrer realitzo visita d’obra. Revisió dels treballs 
executats a les sales del pati d’armes. Sol·licito a la EC previsió de sistema de 
drenatge a la rasa de instal·lacions. Genero croquis de nova distribució de la rasa de 
instal·lacions de les sales del pati d’armes. Durant la visita d’obra realitzo reportatge 
fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control Econòmic: En data 15 de febrer reviso els amidaments presentats pel 
contractista referents als treballs executats. A partir de la relació valorada genero i 
envio la certificació al meu responsable per a la seva aprovació, desviament apareix 
una diferència en l’amidament de la neteja de la volta de 37 m2. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a febrer: enviat a Bimsa 
o ambientalització  
o llistat PAM 
 
MONTJUÏC SETMANA 7. DEL 22/02/2016. ANNEX 1.9 Pag. 93 
- Control d’execució: El dia 22 de febrer realitzo visita d’obra. Repasso els treballs de 
sorrejat de la volta de l’espai d’acollida. Coordino amb la DE de l’actuació col.lindant 
la planificació dels treballs de perforació de l’obertura de l’espai de connexió.  Durant 
la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels 
treballs. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 




MONTJUÏC SETMANA 8. DEL 29/02/2016. ANNEX 1.10 Pag. 103 
- Control d’execució: El dia 29 de febrer realitzo visita d’obra. Repasso els treballs 
d’enderrocs realitzats a l’espai calabossos. Defineixo el procés de restauració de les 
portes existents. Dono instruccions per a la reparació d’ampits en mal estat de l’espai 
d’acollida. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar 
l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Identifico unes esquerdes a l’espai d’acollida i indico a la EC que 
realitzi testimonis de guix per controlar la seva evolució.  
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
 
MONTJUÏC SETMANA 9. DEL 07/03/2016. ANNEX 1.11 Pag. 113 
- Control d’execució: El dia 07 de març realitzo visita d’obra. Sol·licito a la EC el repicat 
dels ampits de l’espai d’acollida abans de iniciar les feines de restauració. Sol·licito 
l’assistència del pintor a la propera visita per tal d’aclarir dubtes referents a la pintura 
dels paraments verticals dels calabossos. Defineixo amb la DE de l’actuació 
col.lindant el inici dels treballs de perforació i decidim que seran el proper 4 d’abril del 
2016. Envio email informatiu als afectats. Parlo amb BIMSA sobre la sala 31 ja que 
continua ocupada i està endarrerint les nostres fases d’execució previstes en la 
planificació de projecte.  Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de 
documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Reviso els testimonis de guix col·locats a l’espai d’acollida per la 
EC la setmana anterior. Comprovo que no hi ha hagut moviments. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
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MONTJUÏC SETMANA 10. DEL 14/03/2016. ANNEX 1.12 Pag. 123 
- Control d’execució: El dia 14 de març realitzo visita d’obra. Repasso els revocats de 
les sales de l’espai d’acollida. Juntament amb la DO aprovem un nou canvi en el 
sistema constructiu per a l’estintolament del pas de cisterna a calabossos.  
Comprovo juntament amb la EC la cota de paviment de la sala d’acollida per tal de 
unificar-la amb la cota de l’actuació colindant. Durant la visita d’obra realitzo 
reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. Revisió de la 
memòria constructiva del projecte  per aclarir dubtes presentats per la EC referenta a 
la R.F.. 
 
- Control Econòmic: En data 14 de març reviso els amidaments presentats pel 
contractista referents als treballs executats. A partir de la relació valorada genero i 
envio la certificació al meu responsable per a la seva aprovació. Genero nou 
PAM_001 per a la conservació del paviment original del Castell. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o consulta referent a la normativa aplicable de la resistència al foc a l’espai 
d’Acollida 
 
MONTJUÏC SETMANA 11. DEL 21/03/2016. ANNEX 1.13 Pag. 135 
- Control d’execució: El dia 21 de març realitzo visita d’obra NO oficial degut a les 
vacances de setmana santa. Convoco visita provocada per l’aparició de gravats 
presumptament de l’època de la guerra civil espanyola en la zona calabossos. 
Convoco als restauradors responsables del condicionament de l’espai afectat i 
realitzem des d’aquesta data visites periòdicament per a analitzar l’abast de les 
troballes. S’aturen les feines a l’espai calabossos. Durant la visita d’obra realitzo 
reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a febrer: enviat a Bimsa 
 




MONTJUÏC SETMANA 12. DEL 28/03/2016. ANNEX 1.14 Pag. 143 
- Control d’execució: El dimarts 29 realitzo visita d’obra tot i que no s’ha treballat 
durant els dies festius de setmana santa, si es van avançar de manera urgent els 
treballs per part de l’equip de restauradors a l’espai calabossos. La reunió es 
convoca principalment per fer el seguiment i analitzar les dades facilitades per l’equip 
de restauració i prendre mesures referent als treballs previstos en projecte en el 
espai citat. Es decideix, que en el context de l’actuació B, obra actualment en marxa 
que part de la qual es desenvolupa en l’ àmbit dels calabossos, farem només les 
tasques de recuperació justes i necessàries per poder executar allò prescrit en el 
projecte sense malmetre parets i es deixaran de fer els tractaments i pintat de parets 
per no malmetre els dibuixos i grafits que hi ha. S’estudiarà la manera de preservar el 
màxim possible de l’entrada d’aigua i la mínima afectació en el canvi de portes. Fins i 
tot es mirarà la possibilitat de deixar el mateix cablejat elèctric per mantenir l’aspecte 
actual del conjunt, sempre i quan es pugui legalitzar l’activitat posteriorment. 
 
- Control econòmic: Tot apunta a la necessitat d’un estudi precís i específic que 
determini quines tasques de recuperació patrimonial   i restauració s’han de 
desenvolupar en els calabossos. espai i, s’informa al client que en tot cas s’ haurà de 
tractar al marge de l’obra que ara tenim en marxa tant per no perjudicar-la en el ritme 
com per no distorsionar-la econòmicament amb aspectes que son aliens a l’obra 
inicialment contractada 
 
- Documentació Generada:  
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o informe cales grafitis calabossos. 
 
MONTJUÏC SETMANA 13. DEL 04/04/2016. ANNEX 1.15 Pag. 149 
- Control d’execució: El dia 04 d’abril realitzo visita d’obra. Per tal d’optimitzar recursos 
proposo juntament amb el meu responsable una nova solució per a l’estintolament 
del pas de cisterna a calabossos evitant soldadures i unions cargolades. Genero 
dibuix-croquis del nou procés constructiu. Reviso del projecte de instal·lacions 
juntament amb la DO i el industrial encarregat per a la resolució de dubtes. Durant la 
visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
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- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o croquis nou procediment constructiu de l’estintolament dels calabossos 
 
MONTJUÏC SETMANA 14. DEL 11/04/2016. ANNEX 1.16 Pag. 159 
- Control d’execució: El dia 11 d’abril realitzo visita d’obra. Revisió de l’estintolament 
pas cisterna-calabossos. Controlo de manera visual el rejuntat del parament vertical 
de l’espai d’acollida. Identifico humitats aparegudes a l’espai d’acollida per solvatar el 
problema juntament amb la DO proposo realitzar uns trepants per a conduir l’aigua al 
sòl. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç 
dels treballs. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o croquis de instal·lacions d’escomeses 
 
MONTJUÏC SETMANA 15. DEL 18/04/2016. ANNEX 1.17 Pag. 177 
- Control d’execució: El dia 18 d’abril realitzo visita d’obra pel repàs de les 
instal·lacions en l’espai d’acollida. Controlo la distancia normativa entre els 
aïllaments dels tubs fred i calor. Repasso mesures dels tubs URSA AIR amb 
aïllament de 2,5 mm de la instal·lació d’aigua del sistema de climatització del sòl 
radiant. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar 
l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Sol·licito documentació relativa a la instal·lació de clima.  
 
- Control Econòmic: En data 15 de abril reviso els amidaments presentats pel 
contractista referents als treballs executats. A partir de la relació valorada genero i 
envio la certificació al meu responsable per a la seva aprovació. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
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o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a abril: enviat a Bimsa 
 
MONTJUÏC SETMANA 16. DEL 25/04/2016. ANNEX 1.18 Pag. 199 
- Control d’execució: El dia 25 d’abril realitzo visita d’obra. Es revisa muntatge de 
l’esquelet de l’estructura del moble de l’espai d’acollida que cobreix les instal·lacions. 
Revisió dels conductes d’aire instal·lats a l’espai d’acollida. Després de la revisió 
sol·licito a la EC que reforci els suports de conductes d’aire per tal d’evitar vibracions 
un cop es posi en funcionament la instal·lació. Realitzo croquis del creuament de les 
instal·lacions que l’empresa constructora ha de portar fins a la sala adjacent. Durant 
la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels 
treballs. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
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4.2. PROJECTE D’OBRES DEL CENTRE D’ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 
2.1 AL RECINTE DE LA FABRA I COAC DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. 
4.2.1 MEMÒRIA 
Seguint les indicacions de BIMSA, SA aquest Projecte contempla la Reforma del cos de 
connexió entre les naus nord i llevant del Centre d’Art Contemporani.  
Actualment les tres sales superiors de la nau est del Centre d’Art Contemporani, en 
endavant C.A.C., estan connectades i servides de forma provisional per l’escala i l’ascensor 
de la Fàbrica de Creació. Per resoldre aquesta provisionalitat i donar un accés propi al 
C.A.C. es necessita un nou nucli vertical d’accessos amb escala i ascensor, tan per als 
visitants de les exposicions com per el funcionament intern del centre. L’objectiu d’aquest 
projecte és solucionar les necessitats abans descrites i alhora donar coherència i unitat al 
C.A.C. col·locant una escala general i d’evacuació, un ascensor i un vestíbul – distribuïdor 
en cada una de les plantes. Fer la restauració del Hall – porxo de la planta baixa i la 
construcció d’una escala de connexió amb la planta primera. 
 
La solució projectada passa per ubicar l’escala en l’espai existent de comunicació de les 
naus i passar aquesta comunicació a l’exterior en una passera adossada al cos de l’escala. 
D’aquesta manera la comunicació entre les sales de llevant i nord es produeix per un espai 
obert amb vistes a l’exterior i al propi recinte i vestíbul d’accés. L’espai obert és en tota 
l’alçada de l’edificació relacionant les diferents plantes. Aquest espai de relació està tancat a 
l’exterior per una doble pell, la primera vidriada i la segona amb gelosia ceràmica. 
En planta primera l’espai vertical s’amplia formant el vestíbul d’entrada, que connectarà amb 
el Hall – porxo de la planta baixa mitjançant una escala situada en la junta entre la nau nord i 
la sala de calderes. El vestíbul de la planta primera es tancarà amb un sistema de vidrieres 
corredisses que donaran a una terrassa. 
En la planta baixa es reformarà el hall – porxo d’accés. Es disposarà d’un espai de control – 
informació tocant a l’ascensor. A l’ascensor s’accedirà des de aquest hall –porxo, i al igual 
que l’escala al 1er pis es tancarà amb portes vidriades. El recinte tancat de l’escala –
ascensor actuarà com a recinte protegit deslliurant la resta de l’espai de les servituds de 
protecció i compartimentació. 
L’espai central de connexió donarà visibilitat a tot el conjunt expositiu. El sistema de doble 
pell de vidre / gelosia ceràmica assegurarà el confort lumínic tan necessari en aquests 
espais. Entre les dues pells un sistema de passeres ajudarà a l’estabilitat estructural i servirà 
per a la neteja del conjunt. 
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Estructuralment el sistema de tancaments anirà penjat de la coberta on s’ubicaran les 
encavallades que recolzades en ambdues naus subjectaran els tensors de suport. 
Per aconseguir aquest nou espai de connexió Es desmuntaran totes les instal·lacions 
interiors existents en desús. Es procedirà a l’enderroc de divisòries existents d’obra 
ceràmica, d’envans de vidre, recrescuts de paviment formant i a l’arrencada de paviment de 
rajola i desmuntatge de parquet. S’enderrocaran els trams del mur de fàbrica del conjunt, per 
deixar els nous passos de porta indicats en projecte. S’enderrocarà part dels forjats del pas 
de connexió entre naus i totalment la seva coberta i part de la coberta de l’espai intermedi 
entre la nau nord i la sala de calderes. 
La formació de l’estructura de tancament es realitzarà mitjançant jàsseres d’acer laminat 
recolzades en els murs nord i sud de les naus i suportant un sistema de forjats col·laborant 
que aniran des de les jàsseres fins al mur existent construint les passeres de connexió que 
usaran els visitants. . 
L’escala a l’interior del nucli existent serà metàl·lica i anirà parcialment recolzada en els 
murs i estructures existents. Els tancaments del conjunt així com el sostre de la planta 
primera es suportaran amb un sistema de tirants d’acer penjats d’encavallades metàl·liques 
situades en la última planta. Es preveu una passarel·la de relliga per al manteniment entre la 
pell vidre i gelosia ceràmica projectades, i que penjarà també del sistema de encadellades 
estructurals que cobriran la façana anterior.   
L’escala que comunica la planta baixa i la primera planta serà una estructura metàl·lica en 
part recolzada en els murs laterals i en part penjada del sostre de la planta primera. 
El projecte preveu acabats en pintura plàstica blanca als paraments verticals interiors de 
l’espai i sòl de fusta, seguint el criteri de la resta d’espais del CAC.  
 




A continuació es pot observar una captura de la planificació de projecte a partir de la qual he 
establert el seguiment d’execució, el control de qualitat, el seguiment econòmic i la 
documentació generada. 




4.2.3 RESUM SETMANAL DEL SEGUIMENT REALITZAT PER L’ESTUDIANT 
Les visites d’obra en el cas del seguiment d’aquesta obra en concret van ser establertes els 
dimarts de cada setmana, de 09:00 a 14:00 h. Tota la documentació generada que 
s’especifica en aquest apartar es pot consultar en el seu format original al ANNEX 2 (Pag. 
213) . 
 
CAC SETMANA 1. DEL 11/01/2016. ANNEX 2.3 Pag. 237 
- Control d’execució: El dia 12 de gener realitzo visita d’obra. Realitzo replanteig dels 
daus de formigó de recolzament per a l’escala metàl·lica. Estudio implantació d’obra, 
preparo croquis per a senyalitzar accés als vianants. Durant la visita d’obra realitzo 
reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 




- Control de qualitat: Sol·licito al laboratori provetes del formigó dels daus de 
recolzament de l’escala metàl·lica. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
 
CAC SETMANA 2. DEL 18/01/2016. ANNEX 2.4 Pag. 247 
- Control d’execució: El dia 19 de gener realitzo visita d’obra. Realitzo replanteig de 
l’escala de la sala de calderes per comprovar interferències o afectacions amb els 
elements existents. A partir d’un problema plantejat per la EC a la coberta de l’escala 
es soluciona juntament amb la DO l’execució d’un cèrcol perimetral no previst a 
projecte i genero croquis explicatiu al respecte. S’identifica l’existència de conductes 
de fibrociment. Convoco a BIMSA per parlar del informe de l’amiant i l’abast de les 
feines necessàries per a la seva retirada.  Durant la visita d’obra realitzo reportatge 
fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control Econòmic: revisió i preparació de documentació de preu PAM (proposta 
ampliació o millora) referent a cel ras no previst en projecte. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a gener: enviat a Bimsa 
o PAM cel ras 
o detall cèrcol perimetral 
 
CAC SETMANA 3. DEL 25/01/2016. ANNEX 2.5 Pag. 271 
- Control d’execució: El dia 26 de gener realitzo visita d’obra. Realitzo el control dels 
treballs d’enderroc del terrat de planta primera. Seguint les indicacions de la DO 
realitzo croquis per aclarir els sectors d’incendis de l’escala principal. Reviso les 
dimensions dels daus executats planta primera i segona. Durant la visita d’obra 
realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
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- Control de qualitat: Sol·licitud provetes del formigó fet a obra dels daus de 
recolzament de la planta 1ª i 2ª. Demano 5 provetes, 1 a 7 dies, 3 a 28 dies i 1 
proveta a 56 dies. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o document control execució daus de formigó 
o croquis amb sectorització resistència al foc del nucli escala 
 
CAC SETMANA 4. DEL 01/02/2016. ANNEX 2.6 Pag. 281 
- Control d’execució: El dia 02 de febrer realitzo visita d’obra. Comprovo les 
dimensions del cèrcol perimetral de la coberta un cop formigonat i desencofrat. 
Reviso l’encofrat del forjat enterrat de planta primera. Comprovo la superfícies de 
recolzament de les bigues sobre els daus de formigó. Comprovo que en cap cas 
l’encastament és inferior a 15 cm segons especificacions de la DO. Durant la visita 
d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de qualitat: Recepció de l’Informe ruptura formigó. Identifico error en els 
criteris establerts per la ruptura de les provetes, parlo amb el laboratori per tal 
d’arreglar la problemàtica pel que resta d’obra.  
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
 
CAC SETMANA 5. DEL 08/02/2016. ANNEX 2.7 Pag. 295  
- Control d’execució: El dia 09 de febrer realitzo visita d’obra. Reviso que la nova 
planificació aportada per la EC inclou les afectacions de l’amiant i s’ajusta a la nova 
realitat de l’obra. Controlo la col·locació de les bigues de recolzament de l’escala 
interior en planta primera i segona. Reviso l’armat del forjat del terrat de planta 
primera. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar 
l’avanç dels treballs. 
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- Control de qualitat: Rebem informe de ruptura de les provetes de formigó. Recepció 
de materials: EC entrega fitxa morter líquid Cablegrout de BETEC que no compleix 
els requeriments de projecte. Es sol·licita a EC subministra de morter sense 
retracció, i l’entrega de la documentació prèvia a l’inici dels treballs de retacat per tal 
que puguem aprovar la recepció del material. S’aprova utilització betec 140 serena. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o fitxa tècnica cablegrout NO ACCEPTADA i fitxa tècnica 140 serena aprovada 
 
CAC SETMANA 6. DEL 15/02/2016. ANNEX 2.8 Pag. 311 
- Control d’execució: El dia 15 de febrer realitzo visita d’obra. Reviso la documentació 
resultant de l’escàner laser i entrego còpies a la DO i a BIMSA. Sol·licito a la EC el 
cobriment provisional de la coberta sobre escala metàl·lica mitjançant una lona per 
evitar deteriorament per pluges. Control dels enderrocs dels forjats del nucli interior. 
Reviso i modifico els plànols de taller entregats per la EC. Durant la visita d’obra 
realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de qualitat: Rebem informe de ruptura de les provetes de formigó. 
Recepcionem documentació de morter sense retracció emprat per retacar els daus 
de formigó. 
 
- Control Econòmic: En data 15 de febrer reviso els amidaments presentats pel 
contractista referents als treballs executats. A partir de la relació valorada genero i 
envio la certificació al meu responsable per a la seva aprovació. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
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CAC SETMANA 7. DEL 22/02/2016. ANNEX 2.9 Pag. 321 
- Control d’execució: El dia 23 de febrer realitzo visita d’obra. Sol·licito a EC que 
protegeixi el paviment existent a la sala d’explosions abans de procedir a l’empit de 
les finestres. Sol·licito a la EC que reservi els maons enderrocats que estiguin en bon 
estat per tal de poder-los reutilitzar en properes actuacions o reparacions  Durant la 
visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de qualitat: Revisem la documentació referent a la bastida un cop instal·lada. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a febrer: enviat a Bimsa 
o ambientalització 
 
CAC SETMANA 8. DEL 29/02/2016. ANNEX 2.10 Pag. 339 
- Control d’execució: El dia 01 de març realitzo visita d’obra. Comprovo les dimensions 
dels daus de recolzament de les bigues HEB500. Controlo el formigonat dels daus de 
recolzament executats a la façana. Realitzo croquis d’execució del formigonat en 
dues fases del dau de recolzament de la HEB500.Identifico esquerdes existents a la 
façana principal. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de 
documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de qualitat: Revisem la documentació referent a la bastida un cop instal·lada. 
Envio al calculista per a la seva informació, les actes de ruptura del formigó fet a obra 
dels daus de recolzament. Les ruptures han donat baixes, el calculista accepta els 
resultats del formigó justificant que suporta una tensió superior a 22 kg/cm2 que es l 
tensió teòrica del mur de fàbrica emprada per al càlcul de l’estructura.  
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a febrer: enviat a Bimsa 
o Document control execució daus exterior façana 
o plànol i seguiment provetes formigó 




CAC SETMANA 9. DEL 07/03/2016. ANNEX 2.11 Pag. 351 
- Control d’execució: El dia 08 de març realitzo visita d’obra. Sol·licito a EC la retirada 
dels caps de biga del lluernari enderrocat i que encara estan encastades en façana. 
Juntament amb la DO definim el sistema de reparació de les esquerdes localitzades 
la setmana anterior. Realitzo croquis per a la col·locació de perfil L80.8 a l’estructura 
metàl·lica de façana adjunt a l’acta. Controlo l’execució del massissat dels passos de 
porta comprovant la col·locació de la peça ceràmica i les serves juntes. Durant la 
visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Sol·licito a la EC les fitxes de característiques tècniques del 
morter bastard i de la fàbrica d’obra vista que s’utilitzarà per realitzar les parets de 
càrrega. Demano a EC retirada de dues mostres de mur de fàbrica de 60x60x60. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Croquis mostra assaig mur fàbrica 
 
CAC SETMANA 10. DEL 14/03/2016. ANNEX 2.12 Pag. 361 
- Control d’execució: El dia 15 de març realitzo visita d’obra. Controlo el muntatge de 
l’escala metàl·lica fabricada en taller i muntada en obra. Durant la visita d’obra 
realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Informo com a DE que les actes de ruptura del formigó dels daus 
de recolzament d’estructura de façana han donat una resistència inferior a la prevista 
(FCK<25). La DO aprova aquesta resistència justificant que és superior a la 
resistència característica de la fàbrica de maó. 
 
- Control Econòmic: En data 15 de març reviso els amidaments presentats pel 
contractista referents als treballs executats. A partir de la relació valorada genero i 
envio la certificació al meu responsable per a la seva aprovació. 
 
- Documentació Generada: 
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 




CAC SETMANA 11. DEL 21/03/2016. ANNEX 2.13 Pag. 371 
- Control d’execució: El dia 22 de març realitzo visita d’obra. Superviso les feines de 
col·locació de les bigues HEB500 i de la biga armada. Comprovo la contrafletxa de la 
biga armada. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de 
documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Recepcionem els materials de bigues que formen part de 
l’estructura metàl·liques de façana fase I. El laboratori d’assajos recull mostra mur de 
fàbrica. 
 
- Control econòmic: revisió amidaments amb EC. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a març: enviat a Bimsa 
 
CAC SETMANA 12. DEL 28/03/2016. ANNEX 2.14 Pag. 387 
- Control d’execució: El dimecres 30 de març es realitza visita d’obra NO oficial. Reviso 
juntament amb la EC l’estat de l’escala existent per la part posterior de l’edifici per tal 
d’habilitar-la com a accés dels treballadors de l’obra. Sol·licito arranjament de la  
barana i l’apuntalament de la llosa de l’escala per tal que l’accés dels treballadors a 
l’emplaçament de treball sigui segur. Autoritzem l’ús d’aquesta escala fins al 31 de 
juliol. Reviso plànols de taller entregats per la EC referents a l’estructura metàl·lica 
de façana.  
 
- Control de qualitat: sol·licito documentació de les portes EI a la DE encarregada de 
les obres de Fase I del CAC. 
 
- Documentació Generada:  
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o mail amb croquis sol·licitud documentació portes existents 
 
 




CAC SETMANA 13. DEL 04/04/2016. ANNEX 2.15 Pag. 391 
- Control d’execució: El dia 05 d’abril realitzo visita d’obra. Reviso els treballs de 
retirada de l’amiant executats per a empresa especialista. Repasso els treballs de 
formació de dintells a la façana principal abans d’aprovar l’enderroc del mur de 
fàbrica. Comprovo l’estat final de la pintura del tapiat de la porta a la sala 
d’exposicions del CAC. Realitzo control de l’execució de les soldadures de 
l’estructura de façana Fase I. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per 
tal de documentar l’avanç dels treballs.  
 
- Control de qualitat: Elaboro croquis per a l’execució de soldadures de l’estructura per 
la passera seguint les indicacions del calculista. Envio mail amb la documentació 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o croquis per a execució de soldadures 
 
CAC SETMANA 14. DEL 11/04/2016. ANNEX 2.16 Pag. 409 
- Control d’execució: El dia 12 d’abril realitzo visita d’obra. Reviso els treballs 
d’estintolament a la zona de façana, el formigonat dels daus exteriors de la façana i 
la col·locació de baixants d’acer galvanitzat. Superviso els treballs de muntatge de 
l’estructura metàl·lica de la façana Fase II a obra. Fixant-me en que les soldadures 
siguin executades com indiquen els croquis-detalls entregats per la DO. Durant la 
visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Extracció de testimonis de fàbrica de maó. Es rep informe. 
Recepcionem el material de xapa col·laborant.  
 
- Control Econòmic: En data 12 d’abril reviso els amidaments presentats pel 
contractista referents als treballs executats. A partir de la relació valorada genero i 
envio la certificació al meu responsable per a la seva aprovació. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
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o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o document control d’execució soldadures passera 
 
CAC SETMANA 15. DEL 18/04/2016. ANNEX 2.17 Pag. 423 
- Control d’execució: El dia 19 d’abril realitzo visita. Repasso la col·locació de 
l’estructura metàl·lica de suport i dono instruccions per a la preparació dels daus de 
repartiment de l’escala de la sala de calderes. Comprovació de mesures 
d’estintolament de la zona façana. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic 
per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Sol·licito assajos de soldadura de l’estructura metàl·lica de 
façana Fase I. Realitzo croquis explicatiu.  
 
- Control Econòmic: comprovació d’amidaments amb EC. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a abril: enviat a Bimsa 
o ambientalització 
o croquis soldadures façanes 
 
CAC SETMANA 16. DEL 25/04/2016. ANNEX 2.18 Pag. 453 
- Control d’execució: El dia 26 d’abril realitzo visita d’obra. Comprovo l’armat del forjat 
de coberta, identifico que l’armat inferior no acompleix els requeriments de projecte i 
sol·licito la col·locació d’un armat superior per a completar la seva secció (aprovat 
per calculista). Reviso l’execució de forjats col·laborant i la col·locació de l’estructura 
metàl·lica Fase II. Realitzo la inspecció dels elements patrimonials que cal conservar 
a la sala de calderes. Realitzem la DE reunió amb el tècnic municipal per 
l’accessibilitat. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de 
documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Recepcionem a obra l’armat del forjat col·laborant. Sol·licitem 
provetes del formigó pels forjats col·laborant. Assaig soldadures escala metàl·lica del 
nucli de connexió. 
 




- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o croquis explicatiu per a les provetes de formigó 
o croquis detall armat coberta 
o croquis per assajos soldadures escala metàl·lica 
 
CAC SETMANA 17. DEL 02/05/2016. ANNEX 2.19 Pag. 473 
- Control d’execució: El dia 03 de maig realitzo visita d’obra. Inspecciono l’execució de 
l’estructura metàl·lica Fase II per a suport de la relliga.  Dibuixo croquis detall amb la 
modulació de la relliga. Reviso els daus de suport de la façana lateral. Comprovo el 
formigonat dels forjats col·laborant. Reviso l’informe d’accessibilitat emès pel tècnic 
municipal. Durant la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar 
l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Rebem actes de les provetes de formigó. Control de la fletxa de 
la biga armada un cop posada en servei. 
 
- Control de Econòmic: En data 02/Maig/2016 l’empresa constructora presenta 
reclamació econòmica. Aquesta proposta provoca una desviació econòmica. S’inicia 
anàlisi de les causes de la desviació per tal de proposar possibles solucions.  
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o croquis control fletxa biga armada 
o anàlisis desviament econòmic 
 
CAC SETMANA 18. DEL 09/05/2016. ANNEX 2.20 Pag. 487 
- Control d’execució: El dia 10 de maig realitzo visita d’obra. Reviso del muntatge 
estructura metàl·lica Fase III pel suport mur cortina. Defineixo de les dimensions de 
les baranes de l’escala de la sala de calderes. Realitzo croquis detall. Es comença a 
planificar el muntatge de l’ascensor i realitzo croquis amb els dubtes sorgits per tal 
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que la DO resolgui el problema estructural. Durant la visita d’obra realitzo reportatge 
fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Rebem actes de les provetes de formigó. Sol·licito a EC entrega 
PDF Color dels albarans de formigó. 
 
- Control Econòmic: En data 11 de maig reviso els amidaments presentats pel 
contractista referents als treballs executats. Tanco les partides finalitzades. Sol·licito 
amidaments i justificacions dels preus contradictoris en partides del BEDEC de nous 
treballs a obra. A partir de la relació valorada genero i envio la certificació al meu 
responsable per a la seva aprovació. La EC presenta informe de desviament 
econòmic de l’obra. La DE sol·licitem justificacions d’amidaments de preus 
contradictoris i l’origen o causa de les feines executades i no previstes en projecte. 
La DE revisem el pressupost de projecte i seleccionem partides prescindibles per a 
proposar a la Propietat/Client alternatives a la desviació econòmica exposada per la 
EC. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a abril: enviat a Bimsa 
o Croquis consulta plaques ancoratge ascensor. 
 
CAC SETMANA 19. DEL 16/05/2016. ANNEX 2.21 Pag. 501 
- Control d’execució: La setmana del 16 de maig NO es realitza visita d’obra oficial. El 
dia 18 realitzem reunió a obra pel seguiment econòmic dels treballs. 
 
- Control de Qualitat: Rebem informe assaig de compressió del mur de fàbrica. Els 
resultats són favorables ja que la tensió de càlcul era de 22 kg/cm2 i l’assaig mecànic 
a compressió indica que la mostra del mur de fàbrica suporta 61,38 kg/cm2. Sol·licito 
al laboratori assaig per control de soldadures a estructura de façana Fase II. Realitzo 
croquis detall.   
 
- Documentació Generada:  
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
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o croquis detall control soldadures estructura façana 
 
CAC SETMANA 20. DEL 23/05/2016. ANNEX 2.22 Pag. 507 
- Control d’execució: El dia 24 de maig realitzo visita d’obra. La DE definim i preparo 
Croquis detall referent a la resistència al foc del nucli central. Comprovo que s’ha dut 
a terme la sectorització sol·licitada a la sala de calderes. Inspecciono l’execució de la 
col·locació dels ancoratges del mur cortina a l’estructura metàl·lica de façana. Durant 
la visita d’obra realitzo reportatge fotogràfic per tal de documentar l’avanç dels 
treballs. 
 
- Control de Qualitat: Recepcionem la documentació técnica de la relliga, plànols de 
muntatge, càrrega i sistemes de subjecció. La EC lliura albarans de formigó pendent 
la resta de documentació. Preparo i envio croquis al laboratori pel control de les 
soldadures dels encoratges del mur cortina. 
 
- Documentació Generada:  
o acta de visita d’obra setmanal: enviada a tots els assistents 
o informe setmanal: enviat a BIMSA 
o convocatòria visita d’obra + ordre del dia de la propera setmana 
o Informe Mensual corresponent a maig: enviat a Bimsa 
o croquis sectorització – reacció al foc 
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5 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
A continuació es numeren les principals conclusions que he pogut extreure a partir de la 
redacció d’aquest treball pràcticum. 
 
- Redacció del Treball Pràcticum 
La possibilitat de redactar el pràcticum a l’entorn de treball real amb SGS m’ha donat la 
oportunitat de participar en dos projectes significatius.  Això m’ha permès estar en contacte 
amb diversos professionals del sector de la construcció enriquint el meu bagatge tant tècnic 
com personal. A més, el fet de pertànyer a una empresa com SGS ha facilitat l’accés a una 
formació més especialitzada per a la gestió de projectes en BIM. Primerament realitzant un 
curs introductori i posteriorment cursant un Màster internacional oficial que em permetrà 
desenvolupar la meva activitat professional amb molta més capacitat. 
 
- Metodologia de treball a SGS 
SGS ha establert una metodologia i protocol d’actuació a partir de les exigències i 
requeriments dels client per a les Direccions d’Execució de les obres impulsades per 
l’administració pública. Aquests protocols permeten estalviar temps en la generació  i gestió 
de documentació i a més a més faciliten el seguiment i el control dels treballs. El 
inconvenient que jo he detectat durant la realització d’aquest pràcticum és el 
sobredimensionament de documentació. Per exemple, setmanalment es realitza una visita 
d’obra per al seguiment dels treballs que convoca a tots els agents interessats. 
Posteriorment, es redacta un acta de visita d’obra que recull els temes importants tractats a 
la visita i durant tota la setmana. A més, es genera un informe setmanal a mode de resum 
que en la majoria dels casos no aporta nova informació, i que no es gaire esclaridor . Penso 
que caldria reenfocar la informació que es dona amb aquest informe setmanal per que no 
resultés tant repetitiu, ja que a l’acta de visita, també es deixa constància, i de manera més 
clara i especifica, dels avenços dels treballs.  
 
- Els projectes objecte d’aplicació de la metodologia 
Considero que ha estat un encert triar els projectes del Castell de Montjuïc i la Fabra i Coats, 
per a la realització del pràcticum.  
Per una banda, la rehabilitació al Castell de Montjuïc, ha estat un projecte molt dinàmic 
perquè que ha presentat dificultats a l’hora d’adaptar els nous equipaments projectats als 
espais del Castell afectats amb restes arqueològiques fet que ha provocat s’hagin hagut de 
plantejar noves solucions constructives, i diferents a les previstes per adaptar-nos als 
imprevistos que anaven apareixent, i amb la intenció comuna de  respectar al màxim el 
patrimoni existent.   
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Per un altre cantó, el nucli de connexió del Centre d’Art Contemporani a la Fabra i Coats, un 
projecte molt més rígid, que proposava l’execució d’una nova façana penjada d’una gran 
estructura metàl.lica. La dificultat técnica del projecte ha propiciat un seguiment d’execució i 
un control de qualitat molt més exhaustiu i curós, on el que estava redactat i calculat a 
projecte ha estat el camí a seguir per assegurar l’èxit de la construcció.  
Són dos projectes molt diferents, que m’han aportat una visió dual dels seguiments d’obra, i 
m’han permès aprendre moltíssimes coses.  






- Col.legi Aparelladors i Arq. Tècnics BCN [en linia] 
http://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/Pagines/ElCollegi.aspx 
 
- Arxiu històric de Barcelona [en linia] http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric 
 
- Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona:  http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal 
 
- CTE [en linia] http://www.codigotecnico.org/index.php 
 




- AADIPA http://www.coac.net/aadipa/bloc/ 
 
- José Luis González Moreno-Navarro "El difícil equilibrio entre eficiencia energética y 
conservación de los valores patrimoniales en edificios históricos" PH: Boletín del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año nº 21, Nº 84, 2013, págs. 20-21 
 
- Ferran Pont "Espais recobrats, els nous usos del patrimoni industrial català" Edició 2014 - 
Sàpiens Publicacions 
 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 
 
 






- Al meu tutor Manuel Agustiño. Per les seves recomanacions i directrius que han fet 
possible la redacció d’aquest Treball Pràcticum. 
- Als meus companys de SGS, Gemma Velasco, Victor Gardon i David Rivas. Que 
amb la seva pròpia experiència laboral han sabut aportar-me un extra de maduresa 
en la redacció del meu treball. Pel seu suport incondicional, i per fer pràctica la 
màxima del treball en equip.  
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           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
ANÀLISI D'OFERTES DEFINITIVES
OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS 





         BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
Data: Barcelona, octubre 2015
nº oferta Licitadors admesos
1         XAVIER ALSINA, S.A.
2         TEYCO, S.L.
3         UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA
4         UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL
5         NOVANTIA INTEGRAL, S.A.
6         CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
7         UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA D'ARO, SA
8         ARCADI PLA, S.A.
OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I 




           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
Pressupost de Licitació: 1.836.146            
Puntuació màxima: 59                         
nº oferta Licitador Oferta Baixa d Punts Baixa ofertada Punts






1       XAVIER ALSINA, S.A. 1.454.974,45 € 20,76% 0,0232163 39,000       20,76% 0,989        5,00% 9,250         49,24
2       TEYCO, S.L. 1.471.305,43 € 19,87% 0,0143221 38,832       19,87% 0,974        20,00% 11,000       50,81
3       UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA 1.552.098,46 € 15,47% -0,0296793 35,198       15,51% 0,901        10,00% 10,087       46,19
4       UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL 1.461.021,58 € 20,43% 0,0199229 38,938       21,45% 1,000        20,00% 11,000       50,94
5       NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 1.506.356,50 € 17,96% -0,0047673 38,307       17,96% 0,942        10,00% 10,087       49,34
6       CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 1.565.563,67 € 14,74% -0,0370127 34,098       17,65% 0,900        10,00% 10,087       45,09
7       UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA D'ARO, SA1.496.914,41 € 18,48% 0,0003750 38,461       18,48% 0,950        10,00% 10,087       49,50
8       ARCADI PLA, S.A. 1.472.589,28 € 19,80% 0,0136229 38,819       19,80% 0,973        10,00% 10,087       49,88
Mitja 1.497.602,97          18,44%
Mitja corregida 1.497.602,97          18,44%
 Oferta econòmica sobre pressuport de licitació - Dades TCQ homogeneitzat 
(PEC) 
Rebaixa preus contradictoris Contractació
ANÀLISI D'OFERTA ECONÒMICA HOMOGENEITZADA ORDENADA
 OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 
dmax 0,0232       0,21          Bmàx 0,20          Millora màx
10
          BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
ANÀLISI DE L'OFERTA ECONÒMICA (2)















4% 9% 14% 19% 24%
BAIXA
Corba de Referència XAVIER ALSINA, S.A. 
TEYCO, S.L. UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA 
UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA D'ARO, SA 
ARCADI PLA, S.A. 
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           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
nº oferta Licitador
puntuacions màximes 20,00 20,00 8,00 7,00 4,00 59,00
1       XAVIER ALSINA, S.A. 15,29 12,80 2,84 2,50 2,67 36,09
2       TEYCO, S.L. 14,62 9,07 5,56 6,00 4,00 39,25
3       UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA 10,01 11,87 5,02 3,25 4,00 34,14
4       UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL 16,10 14,80 8,00 3,00 4,00 45,90
 OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 

















































































































































5       NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 18,86 12,07 6,38 4,50 4,00 45,81
6       CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 17,22 17,60 7,18 5,00 4,00 51,00
7       UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA D'ARO, SA 16,31 17,70 3,38 2,50 2,67 42,55
8       ARCADI PLA, S.A. 19,75 14,80 5,82 3,25 4,00 47,62
12
Concurs:
15,29 14,62 10,01 16,10 18,86 17,22 16,31 19,75
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00
1,00
TERMINI EXECUCIO = 10 MESOS TERMINI EXECUCIO = 10 MESOS TERMINI EXECUCIO = 10 MESOS TERMINI EXECUCIO = 9 MESOS TERMINI EXECUCIO = 9 MESOS TERMINI EXECUCIO = 7 MESOS TERMINI EXECUCIO = 10 MESOS
 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant el
procés constructiu previst al projecte. L'oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i
altres activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i interrelacions existents. Es
puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
2.1.1. LA COHERÈNCIA DEL PLA D'OBRES (0 a 10 punts)
 OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 
XAVIER ALSINA, S.A. TEYCO, S.L. UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA UTE DRAGADOS, SA - 
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL
4,44 6,67
PLANIFICACIO amb una DETALL 
CONCRECIO CORRECTE (Identificant les 
Feines Generals i algunes de les Feines 
Especifiques).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
CONCRECIO CORRECTE (Identificant les 
Feines Generals i algunes de les Feines 
Especifiques).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
EXHAUSTIU CONCRECIO (Identificant les 
Feines Generals, les Feines Especifiques i 
Fites Importants).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
EXHAUSTIU CONCRECIO (Identificant les 
Feines Generals, les Feines Especifiques i 
Fites Importants).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
EXHAUSTIU CONCRECIO (Identificant les 
Feines Generals, les Feines Especifiques i 
Fites Importants).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
EXHAUSTIU CONCRECIO (Identificant les 
Feines Generals, les Feines Especifiques i 
Fites Importants).
10,00 8,89
2.1 PLA D'OBRES (0 a 20 punts)
· Concreció, fins a 3 punts. Per nivell de concreció s'entendrà el pla de treballs presentat respecte als







UTE CONSTRUCCIONES BOSCH 




PLANIFICACIO amb una DETALL 
CONCRECIO CORRECTE (Identificant les 
Feines Generals i algunes de les Feines 
Especifiques).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
EXHAUSTIU CONCRECIO (Identificant les 
Feines Generals, les Feines Especifiques i 
Fites Importants).
TERMINI EXECUCIO = 9,5 MESOS
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00
1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00
1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 9,00 6,00 4,00 6,00 9,00 8,00 7,00 9,00
Puntuació ponderada 10,00 6,67 4,44 6,67 10,00 8,89 7,78 10,00
PLANIFICACIO amb una DETALL 
COHERENCIA CORRECTE (Identificant les 
Feines Principals i el seu ordre d'execució).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
COHERENCIA CORRECTE (Identificant les 
Feines Principals i el seu ordre d'execució).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
COHERENCIA CORRECTE (Identificant les 
Feines Principals i el seu ordre d'execució).
4,002.1.2. ORGANIGRAMA DE L'EQUIP TÈCNIC OFERT (0 a 4 punts) 3,43
Nivell de JUSTIFICACIO RENDIMENT 
EXHAUSTIU presenta informacio justificada 
per cumplir perfectament la planificacio 
presentada. 
Nivell de JUSTIFICACIO RENDIMENT 
EXHAUSTIU presenta informacio justificada 
per cumplir perfectament la planificacio 
presentada. 
NO APORTA INFORMACIO de la 
JUSTIFICACIO DE RENDIMENTS
LA INFORMACIO APORTADA NO ES 
RELLEVANT
Nivell de JUSTIFICACIO RENDIMENT 
CORRECTE presenta informacio per 
cumplir la planificacio presentada. 
Nivell de JUSTIFICACIO RENDIMENT 
CORRECTE presenta informacio per 
cumplir la planificacio presentada. 
PLANIFICACIO amb una DETALL 
COHERENCIA EXHAUSTIU (Identificant 
totes les feines principals i secundaries i el 
seu ordre d'execució).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
COHERENCIA EXHAUSTIU (Identificant 
totes les feines principals i secundaries i el 
seu ordre d'execució).
PLANIFICACIO amb una DETALL 
COHERENCIA EXHAUSTIU (Identificant 
totes les feines principals i secundaries i el 
seu ordre d'execució).
1,71 3,43 2,86
PLANIFICACIO amb una DETALL 
COHERENCIA EXHAUSTIU (Identificant 
totes les feines principals i secundaries i el 
seu ordre d'execució).
· Justificació de rendiments, fins a 3 punts. Per justificació s'entendrà l'aportació d'informació que
permeti apreciar que el pla d'obres presentat és proporcional i realitzable
· Coherència, fins a 3 punts. Per coherència s'entendrà la plausabilitat tècnica d'executar els treballs




L'oferent presentarà l'organigrama de l'equip tècnic ( persones que aportin coneixements tècnics rellevants 
per a execució a l'obra ) que intervindran en l'execució dels treballs, identificant la seva dedicació, 
activitats en que intervindrà, titulació, funcions i responsabilitats a realitzar.  Es puntuarà l’organigrama de 
l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
3,43
Nivell de JUSTIFICACIO RENDIMENT 
EXHAUSTIU presenta informacio justificada 
per cumplir perfectament la planificacio 
presentada. 
Nivell de JUSTIFICACIO RENDIMENT 
EXHAUSTIU presenta informacio justificada 
per cumplir perfectament la planificacio 
presentada. 
PLANIFICACIO amb una DETALL 
COHERENCIA EXHAUSTIU (Identificant 
totes les feines principals i secundaries i el 
seu ordre d'execució).
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 2,00 2,50 1,50 3,00 2,50 3,00 3,00 3,50
Puntuació ponderada 2,29 2,86 1,71 3,43 2,86 3,43 3,43 4,00
EQUIP TENIC definit i dimensionat, amb les 
dedicacions adequades per executar els 
treballs correctament. 
EQUIP TENIC definit i dimensionat, amb les 
dedicacions adequades per executar els 
treballs correctament. 
EQUIP TENIC definit i dimensionat, amb les 
dedicacions adequades per executar els 
treballs correctament. 
EQUIP TENIC definit i dimensionat, amb les 
dedicacions adequades per executar els 
treballs correctament. 
EQUIP TENIC definit i dimensionat, amb les 
dedicacions adequades per executar els 
treballs correctament. 
EQUIP TENIC definit i dimensionat 
EXHAUSTIVAMENT, amb les dedicacions 
necessaries i adequades per executar i 
sol.lucionar els treballs i laes seves 
problematiques.. 
EQUIP TENIC dimensionat BASICAMENT 
per executar els treball, pero sense analitzar 
les feines en profunditat i la seva 
problemática. 
2,10 3,00
Funcions, Resp. i Coneixements del EQUIP 
TECNIC D' OBRA DEFINIDES 
CORRECTAMENT per executar l'obra. 
Funcions, Resp. i Coneixements del EQUIP 
TECNIC D' OBRA DEFINIDES 
CORRECTAMENT per executar l'obra. 
Funcions, Resp. i Coneixements del EQUIP 
TECNIC D' OBRA DEFINIDES 
CORRECTAMENT per executar l'obra. 
NO APORTA INFORMACIO de les funcions 
i responsabilitats de l'equip presentat.
3,00 3,003,00 2,10 2,10
Funcions, Resp. i Coneixements del EQUIP 
TECNIC D' OBRA DEFINIDES 
CORRECTAMENT per executar l'obra. 
Funcions, Resp. i Coneixements del EQUIP 
TECNIC D' OBRA DEFINIDES 
CORRECTAMENT per executar l'obra. 
3,00
L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres ( PERT, ADM,
CPM O Grantt) presentat al present procediment, identificant les activitats existents, les activitats crítiques i
la dependència de les diferents activitats. Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes,
parámetres i factors que es detallen a continuació: 
· Funcions i responsabilitats, fins a 2 punts S'entendrà l'aportació d'informació que permeti apreciar que
l'organització del personal tècnic proposada és adequada per a l'execució de la mateixa conforme al pla
d'obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs
Bàsica i coherent
· Concreció de l' organització del personal, fins a 2 punts. S'entendrà la disposició convenient de l'equip
tècnic per a l'execució dels treballs conforme el pla d'obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs
objecte de licitació
2.1.3. XARXA DE PRECEDÈNCIES (0 a 3 punts)
Bàsica i coherent
EQUIP TENIC dimensionat BASICAMENT 
per executar els treball, pero sense analitzar 
les feines en profunditat i la seva 
problemática. 
Funcions, Resp. i Coneixements del EQUIP 
TECNIC D' OBRA BASICAMENT 
DEFINIDES. 
Funcions, Resp. i Coneixements del EQUIP 
TECNIC D' OBRA BASICAMENT 
DEFINIDES. 
Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50
0,35
Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50
Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35
0,25
Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75
0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50
0,35
Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 3,00 2,10 2,10 3,00 3,00 3,00 2,10 3,00
Puntuació ponderada 3,00 2,10 2,10 3,00 3,00 3,00 2,10 3,00
1,75 3,00 3,00 1,90
Bàsica i coherent
· Dependències , fins a 1 punt
· Identificacions singulars , fins a 0,75 punts
Bàsica i coherent
3,00 2,75
· Activitats crítiques, fins a 0,75 punts
Bàsica i coherent
0,00 3,002.1.4. COHERÈNCIA EN L'ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS (0 a 3 punts)
Bàsica i coherent
· Restants activitats, fins a 0,50 punts
L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat ( sense indicació de l'import de la seva oferta,
es farà referència als percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d'una justificació de
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Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25
Correcte i coherent 0,20
0,15
Bàsica però poc rellevant 0,10
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50
0,30
Bàsica però poc rellevant 0,15 Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00
· Histograma capítols, fins a 0,75 punts
es farà referència als percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d'una justificació de
la mateixa. Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors que es
detallen a continuació: 
· Histograma mensual, fins a 0,25 punts
Bàsica i coherent
Bàsica i coherent
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no 0,00
Suma coeficients 0,00 3,00 1,75 3,00 3,00 1,90 3,00 2,75
Puntuació ponderada 0,00 3,00 1,75 3,00 3,00 1,90 3,00 2,75
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
01. Horaris Adaptats 0,00 01. Plànols evacuació de 0,00 1. Protecció arbres 0,00 1. Termografies 0,30 1.  Reducció termini execució 0,00 1.  Reducció termini d' execució 0,00 1. Estudi instal.lacions de 0,00 1. Estudi de parament durant 0,00
L’oferent presentarà propostes per millorar el procès constructiu definit al projecte. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Propostes de millora del procés constructiu, (màxim 10 propostes) fins a 7 punts. Per la
presentació de propostes de millores sobre les generalitats del procés constructiu s'haurà de presentar una
breu justificació de la millora. 
1,40 2,80 4,20 1,40
11,87
7,00
· Justificació histograma fins a 2 punts
Bàsica i coherent
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a 
l'oferta





2.2.1. MILLORES SUBSTANCIALS I ELS AVANTATGES SINGULARS RESPECTE DEL PROCÈS
CONSTRUCTIU DEFINIT O BÉ NO CONCRETATEN PROJECTE (0 a 7 punts)
5,60
l'edifici a obra projecte evolució constructiva
02. Vies de circulacio 0,00 02. Petits contenidors per tria
de residus repartits a obra
0,00 2. Detecció instal.lacions
soterrades
0,30 2. canvi de materials en funció
de la termografia
0,00 2. Informe tècnic + acta notarial 0,00 2. Limitar a 150kg/m3 la runa
generada
0,00 2. Garantia 1 any instal.lacions.
Supervisió d'enginyer extern
0,00 2. Tanca informativa per a
vianants
0,00
03. Acabar el formigonat 0,00 03. Reducció termini de l'obra i
garantia de compliment
0,00 3. Reaprofitatment residus
enderroc per bases i subases
0,00 3. coordinació treballs amb
arqueòlegs
0,00 3. Control pols i soroll
monotoritzat
0,00 3. Detecció elements soterrats
amb georadar 
0,30 3. Granallat de la perfileria
metàl.lica en taller







0,00 4. Evitar pols i runes.
Maquinària baixa emissió
acústica
0,00 4. diferents tipus de neteja per
les pedres a restaurar
0,30 4. Auscultació de murs i
sostres
0,30 4. Protecció del Paviment
Existent
0,00 4. Àcer S275JR amb Capa
imprimació a taller
0,30 4. Reducció termini execució
de les obres
0,00
05. Ampliar el Control de les
soldadures
0,00 5. Senyalista 0,00 5. substituir tapes de registre
per tapes de registre
acústiques
0,00 5. Instal.lacions prefabricades a
taller
0,30 5. Integració de la tanca d'obra
amb l'entorn
0,00 5. Enderroc Paviment amb
corona de diamant i serra de
disc 
0,30 5. Fotografies paviment per a
correcta reposició. Neteja de
les peces





0,00 6. Maquinària petites 
dimensions
0,00 6. Instal.lacions prefabricades a
taller
0,30 6. Millores en elements de fusta 
a restaurar
0,00 6. Toro per agilitzar Càrrega i
descàrrega
0,00 6. monitorització del procès
constructiu (Auscultacio)
0,30 6. L'excavació supervisada per
arqueòleg extern. Protecció
muralla amb geotextil
0,30 6. Protecció paviment 0,00
07. Asbuilt + Llistat de
subministradors i Industrials
0,00 07. nivells i mesuradors làser 0,00 7. instal.lació canonada de
retorn ACS
0,00 7. no presenta 0,00 7. Mecanismes estalvi d'aigua
als inodors
0,00 7. Ventiladors portàtils per
reduir brutícia
0,00 7. Arqueòleg i equip
d'auscultació per demolicions








0,00 8. Muntatge i PEM
descalcificador
0,00 8. no presenta 0,00 8. Pintura ecològica 0,00 8. Tractament fotocatalític
transparent a paraments i
paviments
0,00 8. Asbuilt + Llistat de
subministradors i Industrials
0,00 8. inspeccions visuals
periòdiques de les patologies +
informe
0,00
09. Pla de retirada de residus 0,00 09. Aportació de recursos en
cas d'endarreriment
0,00 9. instal.lació sensors ocupació
luminaria lavabo
0,00 9, No presenta 0,00 9. No presenta 0,00 9. realització cates a estructura
(4)
0,30 9. responsable implantació
obra
0,00 9. manteniment desguassos de
les troneres ( 2 anys)
0,00
10. Porves de funcionament
instal.lacions
0,00 10. Proves funcionament
instal.lacions
0,00 10. Coordinació amb
suministrador de mobiliari per
instal.lació lluminàries
0,00 10. No presenta 0,00 10. No presenta 0,00 10. neteja final general 0,00 10. Adequació passos per
usuaris i visitants del castell
0,00 10. desmuntatge i fitxa dels
elements a conservar
0,30
Suma coeficients 0,30 0,00 0,60 0,90 0,30 1,20 1,50 0,60
Puntuació ponderada 1,40 0,00 2,80 4,20 1,40 5,60 7,00 2,80
3,00
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
2.2.2. ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL TRÀNSIT(0 a 4
3,00 3,00 3,00 3,004,00 3,003,00
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00
Puntuació ponderada
ANALISIS CORRECTE i COHERENT de 
les INTERFERENCIES de les obres amb 
l'entorn
ANALISIS CORRECTE i COHERENT de 
les INTERFERENCIES de les obres amb 
l'entorn
ANALISIS CORRECTE i COHERENT de 
les INTERFERENCIES de les obres amb 
l'entorn
ANALISIS CORRECTE i COHERENT de 
les INTERFERENCIES de les obres amb 
l'entorn
ANALISIS CORRECTE i COHERENT de 
les INTERFERENCIES de les obres amb 
l'entorn
ANALISIS CORRECTE i COHERENT de 
les INTERFERENCIES de les obres amb 
l'entorn
ANALISIS CORRECTE i COHERENT de 
les INTERFERENCIES de les obres amb 
l'entorn
ANALISIS MOLT EXHAUSTIU i 
COHERENT de les INTERFERENCIES de 
les obres amb l'entorn
PROPOSTES DE CORRECCIO 
CORRECTES i COHERENT reduint les 
interferencias de les obres amb l'entorn
PROPOSTES DE CORRECCIO 
CORRECTES i COHERENT reduint les 
interferencias de les obres amb l'entorn
PROPOSTES DE CORRECCIO 
CORRECTES i COHERENT reduint les 
interferencias de les obres amb l'entorn
PROPOSTES DE CORRECCIO 
CORRECTES i COHERENT reduint les 
interferencias de les obres amb l'entorn
PROPOSTES DE CORRECCIO 
CORRECTES i COHERENT reduint les 
interferencias de les obres amb l'entorn
PROPOSTES DE CORRECCIO 
CORRECTES i COHERENT reduint les 
interferencias de les obres amb l'entorn
PROPOSTES DE CORRECCIO 
CORRECTES i COHERENT reduint les 
interferencias de les obres amb l'entorn
PROPOSTES DE CORRECCIO MOLT 
EXHAUSTIVES i COHERENTS reduint en 
gran messura les interferencias de les obres 
amb l'entorn
2.2.3. MILLORES PROPOSADES PER TAL DE GARANTIR L'ADEQUADA CONSERVACIÓ I
HOMGENEÏTAT DE TANCAMENTS, SENYALITZACIONS I MOBILITAT A L'ESPAI PÚBLIC LIMÍTROF DE
L'OBRA (0 a 3 punts)
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectació significativa
al trànsit de vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc.
L'anàlisi de cada situació s'acompanyarà de la proposta de cprrecció o minoració d'efectes no desitjats.
Es puntuarà l'estudi de les interferències de trànsit conforme a les pautes paràmetres i factors que es
detallen a continuació:
· Propostes de correcció ( fins a 2 punts). Per la presentació de propostes de millora dels aspectes







· Anàlisi de situacions, fins a 2 punts. S'entendrà un estudi de les interferències de les obres a l'àmbit (





1,60 3,00 3,00 2,70
151019 valoracio_analisi_ofertes_CASTELL_CONSTRUCTORA.xlsxPàgina 7 de 17
14
Concurs:
 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
 OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 
XAVIER ALSINA, S.A. TEYCO, S.L. UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA UTE DRAGADOS, SA - 
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Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50
Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20
0,80 Bàsica i coherent 0,80
Bàsica però poc rellevant 0,40
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectació significativa
al trànsit de vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc.
L'anàlisi de cada situació s'acompanyarà de la proposta de cprrecció o minoració d'efectes no desitjats.
Es puntuarà l'estudi de les interferències de trànsit conforme a les pautes paràmetres i factors que es
detallen a continuació:
· Anàlisi de situacions, fins a 1,50 punts. S'entendrà un estudi de les interferències de les obres a l'àmbit (
vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents) 
Bàsica i coherent
· Propostes de correcció (fins a 1,50 punts). Per la presentació de propostes de millora dels aspectes
identificats anteriorment cal presentar breu justificació de la millora dels aspectes identificats enumerats a
Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50
Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20
0,80 Bàsica i coherent 0,80
Bàsica però poc rellevant 0,40
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 2,40 2,40 2,40 1,60 3,00 3,00 2,70 3,00
Puntuació ponderada 2,40 2,40 2,40 1,60 3,00 3,00 2,70 3,00
6,00 3,67 3,67 6,00 3,67 6,00 5,00 6,00
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,25 Correcte i coherent 1,25 Correcte i coherent 1,25 Correcte i coherent 1,25 Correcte i coherent 1,25
0,75
Bàsica però poc rellevant 0,25
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Estudi del proces constructiu identificant 
EXHAUSTIVAMENT les feines generals del 
proces.
Estudi del proces constructiu identificant 
EXHAUSTIVAMENT les feines generals del 
proces.
Estudi del proces constructiu identificant 
EXHAUSTIVAMENT les feines generals del 
proces.
Estudi del proces constructiu identificant 
EXHAUSTIVAMENT les feines generals del 
proces.
Estudi del proces constructiu identificant 
CORRECTE les feines generals del proces.
Estudi del proces constructiu identificant 
CORRECTE les feines generals del proces.
Estudi del proces constructiu identificant 
CORRECTE les feines generals del proces.
Estudi del proces constructiu identificant 
CORRECTE les feines generals del proces.
Identifica CORECTAMENT els aspectes 
mes significatius de proces constructiu.
Identifica CORECTAMENT els aspectes 
mes significatius de proces constructiu.
Identifica CORECTAMENT els aspectes 
mes significatius de proces constructiu.
Identifica CORECTAMENT els aspectes 
mes significatius de proces constructiu.
Identifica CORECTAMENT els aspectes 
mes significatius de proces constructiu.
Identifica MOLT BASICAMENT els aspectes 
significatius de proces constructiu.
· Identificació de les generalitats del procés constructiu, fins a 2 punts. S'entendrà aquelles que no
tenen caràcter significatiu pel procès constructiu.
Identifica MOLT BASICAMENT els aspectes 
significatius de proces constructiu.
Identifica MOLT BASICAMENT els aspectes 
significatius de proces constructiu.
l'apartat anterior. 
Bàsica i coherent
S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta proporcionalment.
No es valorarà informació no rellevant.
L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció una descripció
justificada del procès d'execució de l'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases
d'execució i les tasques principals. Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Identificació dels aspectes significatius, fins a 4 punts. S'entendrà aquells que tenen caràcter crític per
executar els treballs 
Bàsica i coherent
2.2.4. ESTUDI SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU ( 0 A 6 punts)
Exhaustiva i coherent 4,00
Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50
1,50 Bàsica i coherent 1,50 Bàsica i coherent 1,50 Bàsica i coherent 1,50
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 4,50 2,75 2,75 4,50 2,75 4,50 3,75 4,50
Puntuació ponderada 6,00 3,67 3,67 6,00 3,67 6,00 5,00 6,00
2,8 5,6 5,0 8,0 6,4 7,2 3,4 5,8
Exhaustiva i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,20
1,60 Bàsica i coherent 1,60 Bàsica i coherent 1,60 Bàsica i coherent 1,60 Bàsica i coherent 1,60
Bàsica però poc rellevant 0,80 Bàsica però poc rellevant 0,80 Bàsica però poc rellevant 0,80 Bàsica però poc rellevant 0,80
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació 0,00
ANALISIS MOLT BASIC i POC 
RELLEVANT del Plan de Seg, analitzant 
molt basicament les situacions generals
ANALISIS BASIC i COHERENT del Plan de 
Seg, analitzant basicament les situacions 
generals
ANALISIS BASIC i COHERENT del Plan de 
Seg, analitzant basicament les situacions 
generals
ANALISIS BASIC i COHERENT del Plan de 
Seg, analitzant basicament les situacions 
generals
ANALISIS BASIC i COHERENT del Plan de 
Seg, analitzant basicament les situacions 
generals
ANALISIS MOLT BASIC i POC 
RELLEVANT del Plan de Seg, analitzant 
molt basicament les situacions generals
ANALISIS MOLT BASIC i POC 
RELLEVANT del Plan de Seg, analitzant 
molt basicament les situacions generals
6,00 5,18 5,18 2,18 3,82
NO PRESENTA ANALISIS DE L'ESTUDI 
DE SEGURETAT. (Directament enumera 
les propostes de millora)
2.3 MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT (0 a 8 punts)
2.3.1. ANÀLISI DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (0 a 6 punts) 1,64 3,824,36
S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta proporcionalment.
No es valorarà informació no rellevant.
Bàsica i coherent
L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora de l'estudi, justificant
el seu ús i elecció envers cada situació identificada. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
· Anàlisi d’estudi de seguretat, fins a 3,0 punts. Per l'anàlisi de l'estudi de seguretat i salut amb referència
als elements d'especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut. 
Bàsica i coherent
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. Acreditació visible per tots 
els treballadors
0,30 1. Millora equips de protecció 
individual
0,00 1. Incoprporació nous plànols al 
Pla de Seguretat
0,00 1. Control accessos Personal 
d'obra (Caseta especifica 
Control Acces)
0,30 1. Enderrocs amb procés de 
deconstrucció
0,00 1. Incrment de mesures de 
protecció individual i colectiva  
sense cost.
0,00 1. L'Equip previst a l'obra 
Controlara la Seg i Salut
0,00 1. Diferents accessos en funció 
usuaris i fases
0,00
2. Tècnic superior en prevenció 
de riscos laborals 
0,00 2. Millora equips de protecció 
colectiva
0,00 2. Incorporació planol de vials 
interns al Pla de Seguretat
0,00 2. Procediment en cas 
d'emergència
0,00 2. Auscultació de l'edifici 0,00 2. Tancaments de seguretat a 
bastides
0,00 2. Tancament pati d'armes 
amb tanca de DM de 2 m
0,00 2. Implantació adaptable a les 
fases d'obra
0,30
3. Augment del pressupost de 
Seguretat i Salut
0,00 3. Millora instal·lacions 
provisionals
0,00 3. Difusió del pla 
d'emergències
0,00 3. Mesures especifiques de 
formigonat
0,00 3. Ventilació i filtrració 
d'interiors
0,30 3. Tècnic superior en prevenció 
de riscos laborals 
0,00 3. Implantació WEB 
d'informació i Comunicaciói de 
tasques asl integrants del 
projecte
0,00 3. Sistema ventilació forçat on 
s'aplica sanejat amb silicat 
alumini
0,30
4. Adaptació de planols al 
procés constructiu
0,00 4. Incorporació planol 
recorreguts centre mèdics
0,00 4. Caseta control accessos 0,30 4. Ventilació i filtrració 
d'interiors
0,30 4. Lones al tancament d'obra 0,00 4. Control d'accesos Personal 
Obra (Sist Informàtic de Gestió 
del Personal)
0,30 4. Millora la prevenció de l'obra 0,00 4. Sectorització i senyalització 
de les zones d'actuació fora del 
recinte d'implantació 
0,00
5. Campanya d'informació a la 
ciutadania previ a l'inici de 
l'obra
0,30 5. Ampliació despeses 
formació seguretat i salut
0,00 5. Servei de Prevencio Extern 0,30 5. Adequació maquinària per 
reduir riscos
0,00 5. Senyalistes 0,00 5. Pla de Segureat amb planols 
amb posició teòrica de línies 
soterrades
0,00 5. Augment de del pressupost 
de Seguretat i Salut
0,00 5. Tècnic duperior en prevenció 0,00
Suma coeficients 0,60 1,60 1,40 2,20 1,90 1,90 0,80 1,40
Puntuació ponderada 1,64 4,36 3,82 6,00 5,18 5,18 2,18 3,82
2,001,20 1,20 1,20
· Millores de l'estudi de Seguretat i Salut (un màxim de 5 propostes) , fins a 3,0 punts. Per la
presentació de propostes de millora sobre l'estudi de seguretat i salut, s'haurà de presentar breu justificació
de millora, sobre les genarilitats del procès constructiu. 
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a 
l'oferta
2,001,20 2,00 1,202.3.2. CONTINGUT DELS SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT I SALUT (0 a 4 punts)
L’oferent exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestió interna d'aquest aspecte en
relació a les obres, detallant aspectes com la gestió de subcontractistes i sistemes de control i seguiment.
L'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:
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Concurs:
 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
 OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 
XAVIER ALSINA, S.A. TEYCO, S.L. UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA UTE DRAGADOS, SA - 
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL
NOVANTIA INTEGRAL, S.A. CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER, SA
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH 
PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA 
D'ARO, SA
ARCADI PLA, S.A.
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,25 Correcte i coherent 1,25 Correcte i coherent 1,25 Correcte i coherent 1,25
0,75 Bàsica i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,75 Bàsica i coherent 0,75
Bàsica però poc rellevant 0,25
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 0,75 0,75 0,75 1,25 0,75 1,25 0,75 1,25
Puntuació ponderada 1,20 1,20 1,20 2,00 1,20 2,00 1,20 2,00
2,50 6,00 3,25 3,00 4,50 5,00 2,50 3,25
Sistema Intern de Seg+Salut BASICAMENT 
DEFINIT, pero COHERENT
Sistema Intern de Seg+Salut BASICAMENT 
DEFINIT, pero COHERENT
Sistema Intern de Seg+Salut BASICAMENT 
DEFINIT, pero COHERENT
Sistema Intern de Seg+Salut BASICAMENT 
DEFINIT, pero COHERENT
Sistema Intern de Seg+Salut 
CORRECTAMENT DEFINIT i COHERENT
Sistema Intern de Seg+Salut 
CORRECTAMENT DEFINIT i COHERENT
2.4 PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (0 a 7 punts)
Sistema Intern de Seg+Salut 
CORRECTAMENT DEFINIT i COHERENT
Bàsica i coherent
· Sistema intern de seguretat i salut. ( fins a 2 punts ) Es valorarà la solidesa i l'abast del sistema
exposat en relació a la gestió de la seguretat i salut en obres de construcció.
S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta proporcionalment.
No es valorarà informació no rellevant.
2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L’OBRA (0 a 2
Sistema Intern de Seg+Salut BASICAMENT 
DEFINIT, pero COHERENT
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. Gestió de Residus 0,00 1. Auscultació dels nivells de 
pols i soroll a l'ambient
0,30 1. Brigada Especifica de neteja 0,30 1. Planificació específica 
viabilitat i accessos
0,30 1. Reducció pols i soroll: 
Enderroc amb tècnicques 
manuals
0,00 1. Mesures per no afectar flora 
i fauna de la zona
0,30 1. Gestió de Residus 0,00 1. Mesures per no afectar 
població
0,00
2. Planificació general viabilitat i 
accessos
0,00 2. Brigada Especifica de neteja 0,30 2. Tapat dels contenidors 0,00 2. Elements de protecció arbrat 
i jardineria
0,00 2. Reducció pols: Retirada 
runes manual
0,00 2. Mesures per reduir impacte 
visual als turistes
0,30 2. Plà d'Ambientalització de 
l'Obra
0,00 2. Planificació general viabilitat i 
accessos
0,00
3. Neteja de rodes 0,30 3. Maquinària i mitjants 
elèctrics.
0,30 3. Evitar activitats de soroll en 
horari de visitants
0,30 3. Basses de decantació per 
neteja d'utils i transport
0,30 3. Reducció de pols: Control 
aire interior amb filtres de pols
0,60 3. Evitar emissions de pols a 
l'atmosfera i mesures 
correctores
0,00 3. Control de nivell acústic de 
maquinària i mesures 
correctores
0,30 3. Mesusres per minimitzar 
emissions de pols i soroll de 
maquinària
0,30
4. Aïllament materials 
disgregables davant les plujes
0,00 4. Protecció paviment a zones d'aplec de materials perillosos0,00 4. Regs a zones d'enderroc i 
Neteja rodes a sortida de l'obra
0,30 4. Mesures per reduir impacte 
visual als turistes
0,30 4. Auscultació dels nivells de 
pols i soroll a l'ambient
0,30 4. Control de nivell acústic de 
maquinària i mesures 
correctores
0,30 4. Evitar emissions de pols a 
l'atmosfera i mesures 
correctores
0,00 4. Protecció del sol 0,00
5. Mesures per minimitzar 
emissions de pols i soroll de 
maquinària
0,30 5. Revisió instal sanejament de 
casetes d'obra i contenidors 
per residus urbans.
0,00 5. Base tot-ú a vials transit 
maquinària
0,00 5. Protecció enfrot les 
actuacions a zones visitables 
del Castell
0,00 5. Brigada Especifica de neteja 0,30 5. Materials i procediments 
ecològics
0,30 5. Control contaminació i 
ocupació del sol.
0,00 5. No presentada 0,00
1,501,00 1,50
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
0,501,50 2,00 2,00 0,50
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a 
l'oferta
· Propostes per reduir l'impacte mediambiental (fins a un màxim de 5), fins a 2,0 punts. Presentació 
de propostes de millores per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l'obra , s'haurà de presentar
una breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procès constructiu. 
punts)
L’oferent presentarà propostes concretes per reduir l’impacte mediambiental negatiu que pugui produir
l’obra, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
Suma coeficients 0,60 0,90 0,90 0,90 1,20 1,20 0,30 0,30
Puntuació ponderada 1,00 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 0,50 0,50
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. Utilització de materials i 
productes amb etiqueta 
ecològica (General)
0,30 1. Reciclatge dels elements 
ceràmics i petris provinents 
dels enderrocs (Específic)
0,30 1. Punt verd per classificació de 
residus
0,00 1. Promoció de materials 
reutilitzats a l'obra.
0,00 1. Punt de reutilització de 
materials d'obra
0,30 1. Estalvi i reutilització de 
l'aigua. Mesures concretes
0,30 1. Solera de formigó amb àrids 
de reciclatge
0,00 1. Adquisició de materials 
reciclables i reutilitzables. Taxa 
mínima recuperació del 60%
0,30
2. Mesures de segregació "in 
situ"
0,00 2. Aportació de terres 
reutilitzades (Específic)
0,30 2. Utilització elements reciclats 
(casetes, ordinadors, material 
oficina)
0,00 2. Reciclat de tots els materials 
sobrants possibles
0,00 2. Reutilització mobiliari, 
maquinària i altres.
0,00 2. Tracte preferencial per 
proveïdors amb sistemes de 
retirada, reciclatge i reutilització 
d'envasos
0,00 2. Substitució de pintures 
plàstiques per pintures 
ecològiques.
0,30 2. La fusta provindrà de fonts 
legítimes. Prohibició de 
materials amb hexaclorur de 
sofre
0,30
3. Aportació d'elements 
recuperables en processos 
d'obra (General)
0,00 3. Aportació graves de 
meandres de rius. (Específic)
0,30 3. Reutilització elements d'obra 
(General)
0,00 3. Promoció de materials 
reciclats a l'obra
0,00 3. Reutilització restes de 
formigó i materials ceràmics
0,00 3. Adquisició de materials 
reciclables i reutilitzables. Taxa 
mínima recuperació del 60%
0,30 3. Vidres exteriors provinents 
de vidres reciclats
0,00 3. Emissions de COV de 
materials emprats inferiors als 
màxims permesos
0,00
4. Valoirització in situ (General) 0,00 4. Ús d'aigua no potable per 0,30 4. Potenciar ús de materials 0,00 4. Utilització de materials i 0,30 4. Recuperació d'elements 0,00 4. Replantejament correcte per 0,00 4. No presentada 4. Utilització de materials i 0,30
2,00 0,50
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
0,50 0,50 1,00 0,50 1,50
2.4.2. PROPOSTES PER L'APORTACIÓ D'ELEMENTS RECUPERABLES EN PROCESSOS DE L'OBRA (
2 PUNTS) 0,50
L’oferent presentarà propostes concretes per a l'aprofitament d'elements recuperables durant l'execució de
les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència i viabilitat i ús. Les
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
· Propostes pera la utilització d'elements recuperables de l'obra (fins a un màxim de 5), fins a 2,0
punts. Per la presentació de `propostes , s'haurà de presentar una breu justificació de la millora, sobre les
generalitats del procès constructiu. 
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a 
l'oferta
neteja maquinària i execució 
d'obra
reciclables (General) productes amb etiqueta 
ecològica (General)
mettàl·lics, plàstics i vidres. 
(General)
optimitzar quantitats de 
material
productes amb etiqueta 
ecològica (General)
5. Opcions de reutilització 0,00 5. Utilització elements reciclats 
(casetes, ordinadors, material 
oficina)
0,00 5. Ús d'aigua no potable per 
neteja maquinària i execució 
d'obra
0,30 5. NO PRESENTA MILLORA 0,00 5. Recuperació d'elements 
auxiliars d'obra (General)
0,00 5. Recuperació d'elements 
auxiliars d'obra (General)
0,00 5. No presentada 5. Utilització de materials 
ambientalment correctes
0,00
Suma coeficients 0,30 1,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,30 0,90
Puntuació ponderada 0,50 2,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,50
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. Estudi per minimitzar els 
residus (General)
0,00 1. Ubicació contenidors 
(Específica)
0,30 1. Enviar palets a epresa de 
Recuperació de Palets
0,30 1. Seguiment de mercat de 
productes amb menor 
generació de residus
0,00 1. Demolició selctiva i acurada 0,00 1. Control als subcontractistes 
per que gestionin els seus 
residus
0,00 1. Gestió de Residius (General) 0,00 1. Pla de treball específic pel 
tractament dels residus de 
fibrociment.
0,00
2. Valorització de residus de 
demolició i terres a planta 
pròpia.
0,30 2. Definició unitats contenidors 
(Específica)
0,30 2. Compres a granel o a 
l'engròs
0,00 2. Tendencia a utilitzar 
materials reciclats o reutilitzats
0,00 2. Compres verdes (General) 0,00 2. Realització d'Estudi de 
minimització de residus 
(General)
0,00 2. Habilitació zona de 
contenidors
0,00 2. Realització del Plà de Gestió 
de Residus
0,00
3. Planificació de les 0,00 3. Reducció volum runa 0,30 3. Utilització de maquinària en 0,00 3. Reutilització de materials de 0,00 3. Ús de materials amb ecoetiqueta (Específic)0,30 3. Punt verd amb sostre 0,30 3. Compres a granel o a l'engròs 0,00 3. Segregació selectiva de 0,00
1,00
L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal d'optimitzar la gestió de
residus durant l'execució de les obres. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Propostes de millora del pla de residus de l'obra (fins a un màxim de 5). Fins a 1 punt. Per la
presentació de propostes d’ utilització d’elements recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu
justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
2.4.3. PROPOSTA PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L’OBRA (1 punt) 0,25 0,00 0,50 0,75 0,25 0,00
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a 
l'oferta
0,25
necessitats de materials (Elements ceràmics i petris) bon funcionament l'obra (General) residus
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 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
 OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 
XAVIER ALSINA, S.A. TEYCO, S.L. UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA UTE DRAGADOS, SA - 
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL
NOVANTIA INTEGRAL, S.A. CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER, SA
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH 
PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA 
D'ARO, SA
ARCADI PLA, S.A.
4. Utilització de maquinària 
amb bon funcionament
0,00 4. Definició mitjans per trasllat 
runa (Específic)
0,30 4. Reutilització de terres 
(General)
0,00 4. Col·laborció amb empresa 
Urbatrans
0,00 4. Major segregació de residus a l'obra, superant els mínims0,30 4. Utilització de contenidors de 
fusta de 1000 i 200 l
0,30 4. Operari per correcta 
segregació de residus
0,30 4. El personal rebrà Manual i 
Formació per gestionar els 
residus
0,00
5. Control als subcontractistes 
per que gestionin els seus 
residus
0,00 5. Propostes d'altres 
Abocadors autoritzats
0,00 5. El personal rebrà Manual i 
Formació per gestionar els 
residus
0,00 5. No presentada 0,00 5. Gestors propers i foment del reciclatge0,00 5. Aparell triturador portàtil amb 
apantallament acústic
0,30 5. Cumpliment i adhesió al pla 
de gestió a tots els 
subcontractistes
0,00 5. No presentada
Suma coeficients 0,30 1,20 0,30 0,00 0,60 0,90 0,30 0,00
Puntuació ponderada 0,25 1,00 0,25 0,00 0,50 0,75 0,25 0,00
0,50 0,50 0,75 0,75 0,752.4.4. PROPOSTES  PER MILLORAR L'ESTALVI ENERGÈTIC DE L'OBRA  (0 a 1 punt) 0,25 1,00 0,50
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
L’oferent presentarà propostes per millorar l'estalvi energètic de l’obra, per tal d'optimitzar el consum
energètic durant l'execució de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús
eficiència i viabilitat. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors
que es detallen a continuació:
· Propostes per millorar estalvi energètic (fins a un màxim de 5 ) Fins a 1 punt. Per la presentació de
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. Ús eficient enllumenat 
provisional
0,00 1. Prioritzar mitjans auxiliars 
amb plaques solars i 
fotovoltaiques
0,30 1. Ús eficient enllumenat 
provisional
0,00 1. Combustibles d'ultima 
generació per maquinària
0,00 1. Ús energies renovables a 
casetes d'obra
0,00 1. Il·luminació eficient (LED) per casetes, límits obra.0,30 1. Enllumenat provisional d'obra de baix consum0,30 1. Planificació d'activitats per 
optimitzar consums
0,00
2. Mantenimet adequat maquinària 0,00 2. Enllumenat de casetes amb 
sensors de presència i tipus 
LED
0,30 2. Substitució enllum. 
incandescent per fluorescents i 
temporitzadors a vestidors i 
lavabos
0,30 2. Formació per conducció de 
maquinària amb reducció de 
consum energètic
0,00 2. Focus LED i detectors de presència 0,30 2. Maquinaria eficient i ús sostenible 0,00 2. Aturada de motors de maquinària quan no estiguin en funcionament0,00 2. Dipòsits per recollida d'aigua 
pluvial i utilitzar-la per activitats 
d¡obra
0,30
3. Seguiment consum de 
combustible
0,00 3. Reaprofitament d'aigües 
freàtiques i de pluja.
0,30 3. Equips d'oficina de baix 
consum
0,30 3. Reducció consum aigua 
reutilitzant l'aigua
0,30 3. Maquinària i vehicles més 
eficients
0,00 3. Ús de biodiesel per maquinaria i mitjans de transport auxiliar0,30 3. WC químics portàtils i utilització d'aigua no potable0,30 3. Mesures pel consum 
d'electricitat
0,30
4. Planificació accessos 
personal
0,00 4. Ús de material recuperat 0,00 4. Aixetes amb sensors 
elèctrics
0,00 4. Enllumenat d'obra amb 
porojectors de vapor de sodi
0,30 4. Optimització transport en 
obra
0,00 4. Furgoneta 100% elèctrica a disposició de l'obra0,30 4. Seguiment, programació i avaluació de tasques per reduir consums energètics0,00 4. Mesures en el consum d  
gasoil
0,00
5. Substitució enllumenat 
incandescent per fluorescents i 
temporitzadors
0,30 5. Proveïdors amb certificats 
d'explotació sostenible i Km0
0,30 5.  Planificació accessos 
personal
0,00 5. Incidir en els hàbits dels 
ususari per reduir consums
0,00 5. Reducció consum aigua 
reutilitzant l'aigua
0,30 5. Casetes d'Obra: Col·locació d'aïllants a canonades i sist de refrigeració de les casetes d'obra0,00 5. Ús d'eines amb millor eficiència energètica0,30 5. Operari per revisió i control 
deles mesures implantades
0,30
Suma coeficients 0,30 1,20 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90
Puntuació ponderada 0,25 1,00 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75
L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació pel compliment del pla de gestió de personal
propi i aliè ( quan aquest sigui rellevant), per tal d'optimitzar el consum energètic durant l'execució de les
1,00 0,50 0,50 0,50
propostes de millora de l'estalvi energètic de l'obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre
les generalitats del procés constructiu.
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a 
l'oferta
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
2.4.5. PROPOSTES PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ DE PERSONAL
(0 a 1 punt) 0,50 0,50 0,50 0,50
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. Formació prèvia i 
periòdicament sobre els 
objectius mediambientals a 
assolir
0,30 1. Formació prèvia i 
periòdicament sobre els 
objectius mediambientals a 
assolir
0,30 1. Formació prèvia i 
periòdicament sobre els 
objectius mediambientals a 
assolir
0,30 1. Formació prèvia i 
periòdicament sobre els 
objectius mediambientals a 
assolir
0,30 1. Formació prèvia i 
periòdicament sobre els 
objectius mediambientals a 
assolir
0,30 1. Equips certificats per 
Fundació Privada 
0,00 1. Visita am b el personal per 
conèixer l'entorn
0,00 1. Impartir formació (General) 0,00
2. Tipus de separació selectiva 
prevista
0,00 2. Reforç dedicació 
Responsable Mediambient
0,00 2. Tipus de separació selectiva 
prevista
0,00 2. No presentada 2. Manual bones pràctiques ambientals 0,30 2. Formació prèvia i 
periòdicament sobre els 
objectius mediambientals a 
assolir
0,30 2. Formació prèvia i 
periòdicament sobre els 
objectius mediambientals a 
assolir
0,30 2. Formació prèvia i 
periòdicament sobre els 
objectius mediambientals a 
assolir
0,30
3. Formació millores per 
conducció amb reducció de 
consum
0,00 3. Implantació de Bones 
Pràctiques Ambientals
0,00 3. Informació a visitants i 
ususaris del centre
0,00 3. No presentada 3. Compromís amb 
subcontractistes per 
compliment de normes 
mediambientals
0,00 3. Reunion setmanals amb el 
Comité d'Obres
0,00 3. Senyalització contenidors en 
diferents idiomes
0,00 3. Contingut de formació a 
l'obra
0,00
Suma coeficients 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,30
Puntuació ponderada 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50
· Propostes per millorar els processos de formació i informació de personal (fins a un màxim de 3 )
Fins a 1 punt. Per la presentació de propostes per a la formació i informació pel compliment del pla de
gestió persona propri i aliè s'haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del
procés constructiu.
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a 
l'oferta
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús eficiència i viabilitat. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
2,67 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,67 4,00
Exhaustiva i coherent 4,00
Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00
2,00 Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00
Bàsica però poc rellevant 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00
Programa de Autocontrol 
CORRECTAMENT DEFINIT i COHERENT
Programa de Autocontrol BASICAMENT 
DEFINIDA, pero COHERENT
Programa de Autocontrol BASICAMENT 
DEFINIDA, pero COHERENT
Programa de Autocontrol 
CORRECTAMENT DEFINIT i COHERENT
Programa de Autocontrol 
CORRECTAMENT DEFINIT i COHERENT
Programa de Autocontrol 
CORRECTAMENT DEFINIT i COHERENT
Programa de Autocontrol 
CORRECTAMENT DEFINIT i COHERENT
Programa de Autocontrol 
CORRECTAMENT DEFINIT i COHERENT
4,0 4,0 4,0 4,0
L’oferent presentarà memòria en la que aporti proposta de control sobre els processos d’execució per tal
de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de Gestió de la
Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà en cas de ser
adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en relació a les activitats
principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials,
aspecte que no és objecte d’aquest contracte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Autocontrol de qualitat, fins a 4,0 punts. Per la proposta d’autocontrol de qualitat sobre els processos
d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de
Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà en cas
de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en relació a les
activitats principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de
Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte.
2.5. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts)
2.5 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts)
2,7 4,0
S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta proporcionalment.
No es valorarà informació no rellevant.
Bàsica i coherent
2,7 4,0
Puntuació ponderada 2,67 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,67 4,00
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Concurs:
 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
 OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 
XAVIER ALSINA, S.A. TEYCO, S.L. UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA UTE DRAGADOS, SA - 
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL
NOVANTIA INTEGRAL, S.A. CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER, SA
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH 
PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA 
D'ARO, SA
ARCADI PLA, S.A.
36,09 39,25 34,14 45,90 45,81 51,00 42,55 47,62TOTAL PUNTUACIÓ
151019 valoracio_analisi_ofertes_CASTELL_CONSTRUCTORA.xlsxPàgina 11 de 17
18
           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
nº oferta Licitador
puntuacions màximes 20,00 20,00 8,00 7,00 4,00 59,00
6       CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 17,22 17,60 7,18 5,00 4,00 51,00
8       ARCADI PLA, S.A. 19,75 14,80 5,82 3,25 4,00 47,62
4       UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL 16,10 14,80 8,00 3,00 4,00 45,90
5       NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 18,86 12,07 6,38 4,50 4,00 45,81
OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA
(ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 



















































































































          BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
OFERTA TÈCNICA OFERTA ECONÒMICA FINAL TOTAL
nº oferta Licitador màx 59 punts màx 51 punts màx 110 punts
RESUM DE LA VALORACIÓ
 OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 
8      ARCADI PLA, S.A. 47,62                     49,88                         97,50                       
4      UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL 45,90                     50,94                         96,83                       
6      CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 51,00                     45,09                         96,08                       
5      NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 45,81                     49,34                         95,14                       
7      UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA D'ARO, SA 42,55                     49,50                         92,05                       
2      TEYCO, S.L. 39,25                     50,81                         90,06                       
1      XAVIER ALSINA, S.A. 36,09                     49,24                         85,33                       
20
           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
RESUM FINAL
OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A
BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042 
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Oscar Garzón Gómez (SGS TECNOS S.A) Pere Borrut Mulet Raimon Salvat i Devesa
Director d' Execució Director Tècnic Adjunt Edificació Director Tècnic Edificació
-
10,00     


















































































































































































































           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
nº oferta Licitadors admesos
1        XAVIER ALSINA, S.A.
2        TEYCO, S.L.
3        UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA
4        UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL
5        NOVANTIA INTEGRAL, S.A.
6        CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
OBRES D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
EXP. 114.1215.042
















Corba de Referència7        UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA D'ARO, SA
8        ARCADI PLA, S.A.
OFERTA TÈCNICA OFERTA ECONÒMICA FINAL TOTAL
nº oferta  Licitador màx 59 punts màx 51 punts màx 110 punts
8        ARCADI PLA, S.A. 47,62                49,88                  97,50             
4        UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL 45,90                50,94                  96,83             
6        CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 51,00                45,09                  96,08             
5        NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 45,81                49,34                  95,14             
2        TEYCO, S.L. 39,25                50,81                  90,06             
7        UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA D'ARO, SA 42,55                49,50                  92,05             
1        XAVIER ALSINA, S.A. 36,09                49,24                  85,33             
-
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XAVIER ALSINA, S.A. 
TEYCO, S.L. 
UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA 
UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL 
NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 
Data: Barcelona, octubre 2015
Oscar Garzón Gómez (SGS TECNOS S.A) Pere Borrut Mulet Raimon Salvat i Devesa
































































































































































































           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
OFERTA TÈCNICA OFERTA ECONÒMICA TOTAL
nº oferta Licitador màx 59 punts màx 51 punts màx 110 punts
1      XAVIER ALSINA, S.A. 36,09                     49,24                     85,33                       
2      TEYCO, S.L. 39,25                     50,81                     90,06                       
3      UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA 34,14                     46,19                     80,33                       
4      UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL 45,90                    50,94                     96,83                       
5      NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 45,81                     49,34                     95,14                       
6      CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 51,00                     45,09                     96,08                       
7      UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA D'ARO, SA42,55                     49,50                     92,05                       
8      ARCADI PLA, S.A. 47,62                     49,88                     97,50                       
RESUM DE LA VALORACIÓ
23
           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Pressupost de Licitació: 1.836.146,24      
Puntuació màxima: 39                         
nº oferta Licitador Oferta Inicial Oferta Homogeneitzada diferència Observacions
1       XAVIER ALSINA, S.A. 1.454.974,45 €           1.454.974,45 €           0,00 -
2       TEYCO, S.L. 1.471.305,43 €           1.471.305,43 €           0,00 -
3       UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA 1.552.098,46 €           1.552.098,46 €           0,00 -
4       UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL 1.461.021,58 €           1.461.021,58 €           0,00 -
5       NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 1.506.356,50 €           1.506.356,50 €           0,00 -
6       CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 1.565.563,67 €           1.565.563,67 €           0,00 -
7       UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCTORA D'ARO, SA 1.496.914,41 €           1.496.914,41 €           0,00 -
8       ARCADI PLA, S.A. 1.472.589,28 €           1.472.589,28 €           0,00 -
Mitja 1.497.602,97         
Mitja corregida 1.497.602,97         
OFERTA ECONÒMICA HOMOGENEITZADA INICIAL I FINAL
24

























































ANNEX 1.2 PLANNING 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 PROJECTE D'EXECUCIÓ REHABILITACIÓ SALAS I ESPAIS
CASTELL MONTJUÏC. ACTUACIÓ B
289,88 días? lun 30/11/15 mié 14/09/16
2 TREBALLS PREVIS 3 días lun 30/11/15 jue 03/12/15
3 ACTA DE REPLANTEIG I INICI D'OBRA 1 día lun 30/11/15 mar
01/12/15
4 IMPLANTACIÓ D'OBRA 3 días lun 30/11/15 jue 03/12/15
5 CAFETERIA (SALA 29- 31) 179 días? jue 03/12/15 lun 30/05/16
6 ENDERROCS I DESMUNTATGES 58,88 días jue 03/12/15 dom
31/01/16
7 TREBALLS ARQUEOLOGIA ( PERMIS TAPAR
PAVIMENT SALES )
81 días jue 03/12/15 lun 22/02/16
8 PERMIS TAPAR PAVIMENT SALES 1 día? lun 22/02/16 mar
23/02/16
9 PERMIS FORMACIÓ RASA INSTAL·LACIONS 1 día? mar 01/03/16 mié 02/03/16
10 FORMACIÓ DE RASA INSTAL·LACIONS 40 días mié 02/03/16 lun 11/04/16
11 ACCÉS A SALA 31 0 días mié 02/03/16 mié 02/03/16
12 ENDERROCS ( REPICATS SALA 31 ) 7 días mié 02/03/16 mié 09/03/16
13 ESTRUCTURA ( NOU PAS SALA 31 ) 14 días mié 09/03/16 mié 23/03/16
14 ESTRUCTURA ( NOU PAS SALA 29-30 ) 18 días vie 29/01/16 mar
16/02/16
15 PAVIMENTS 42,88 días mar 23/02/16 vie 29/04/16
16 REVESTIMENTS 35,88 días lun 07/03/16 dom
01/05/16
17 FUSTERIES 20 días dom 24/04/16 sáb 14/05/16
18 MOBILIARI 30 días vie 29/04/16 dom
29/05/16
19 FINALITZACIÓ ZONA CAFETARIA 1 día dom 29/05/16 lun 30/05/16
20 CUINA (SALA 32-35) 239,88 días? mar 19/01/16 mié 14/09/16
21 ENDERROCS I DESMUNTATGE ( sala 32 i 33
)
15 días mar 19/01/16 mié 03/02/16
22 DESMUNTATGE ET EXISTENT 1 día? lun 30/05/16 mar
31/05/16
23 ENDERROCS ( sala 34 i35 ) 20 días mar 31/05/16 lun 20/06/16
24 ESTRUCTURA 10 días lun 20/06/16 jue 30/06/16
25 PAVIMENT 20,75 días lun 20/06/16 mar
13/09/16
26 COMPARTIMENTACIÓ 25 días mié 27/07/16 dom
21/08/16
27 REVESTIMENTS 30 días jue 30/06/16 sáb 06/08/16
28 FUSTERIES 22 días dom 10/07/16 lun 01/08/16
29 MOBILIARI I EQUIPAMENT 35 días sáb 06/08/16 sáb 10/09/16
30 RAMPA EXTERIOR 25 días lun 20/06/16 vie 15/07/16
31 FINALITZACIÓ ZONA CUINA 1 día mié 14/09/16 mié 14/09/16
32 INSTAL·LACIONS 157 días vie 01/04/16 lun 05/09/16
33 CLIMATIZACIÓ 85,38 días vie 01/04/16 sáb 25/06/16
34 CLIMATITZACIÓ 63,38 días vie 01/04/16 sáb 25/06/16
35 ELECTRICITAT 131 días vie 01/04/16 mié 10/08/16
36 DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA 60 días vie 01/04/16 lun 11/07/16
37 APARELLS DE ILUMINACIÓ 20 días lun 11/07/16 dom
31/07/16
38 ENLLUMENAT D' EMERGENCIA 10 días dom 31/07/16 mié 10/08/16
39 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 119,38 días lun 11/04/16 lun 08/08/16
40 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 69,26 días lun 11/04/16 lun 08/08/16
41 INSTALACIONS HIDRÀULIQUES 67 días jue 30/06/16 lun 05/09/16
42 LAMPISTERIA 33 días mié 03/08/16 lun 05/09/16
43 SANEJAMENT 20 días jue 30/06/16 mié 20/07/16
44 VEU I DADES 98,38 días jue 07/04/16 jue 14/07/16
45 VEU I DADES 48,25 días jue 07/04/16 jue 14/07/16
46 ESPAI D'ACOLLIDA 266 días? lun 14/12/15 lun 05/09/16
47 ENDERROCS I DESMUNTATGE 80 días lun 14/12/15 jue 03/03/16
48 ESTRUCTURA 25 días sáb 27/02/16 mié 23/03/16
49 REVESTIMENTS 25 días jue 03/03/16 lun 28/03/16
50 CONNEXIÓ FASE CONST. D'ARO 1 día? lun 28/03/16 mar
29/03/16
51 PAVIMENT 30 días mar 29/03/16 mar
31/05/16
52 FUSTERIES 25 días mar 26/07/16 sáb 20/08/16
53 MOBILIARI 80 días mar 29/03/16 mar
26/07/16
54 RESTAURACIÓ 25 días jue 21/07/16 lun 15/08/16
55 EQUIPAMENT 15 días sáb 20/08/16 dom
04/09/16
56 INSTAL·LACIONS 147,88 días sáb 09/04/16 sáb 03/09/16
57 CLIMATITZACIÓ 147,88 días sáb 09/04/16 sáb 03/09/16
58 TERRA RADIANT 30 días sáb 09/04/16 lun 09/05/16
59 TRACTAMENT D' AIRE 68,25 días dom 29/05/16 sáb 03/09/16
60 DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA 20 días lun 09/05/16 dom
29/05/16
61 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 95 días dom 29/05/16 jue 01/09/16
62 DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA 60 días dom 29/05/16 jue 28/07/16
63 IL·LUMINACIÓ 25 días jue 28/07/16 lun 22/08/16
64 IL·LUMINACIÓ D'EMERGENCIA 10 días lun 22/08/16 jue 01/09/16
65 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 90,63 días dom 29/05/16 sáb 27/08/16
66 SISTEMA DE DETECCIÓ I AVIS 40 días dom 29/05/16 sáb 27/08/16
67 EXTINCIÓ DE INCENDI 30 días jue 28/07/16 sáb 27/08/16
68 INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 29 días mar 26/07/16 mié 24/08/16
69 INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 20 días mar 26/07/16 mié 24/08/16
70 VEU I DADES 84,63 días dom 29/05/16 dom
21/08/16
71 VEU I DADES 55 días dom 29/05/16 dom
21/08/16
72 FINALITZACIÓ TREBALLS D'ACOLLIDA 1 día dom 04/09/16 lun 05/09/16
73 CALABOSSOS 80 días mié 20/01/16 sáb 09/04/16
74 ENDERROCS I DESMUNTATGE 50 días mié 20/01/16 jue 10/03/16
75 ESTRUCTURA 65 días jue 04/02/16 sáb 09/04/16
76 NOU PAS ENTRE PASSAÍS I CISTERNA 40 días jue 04/02/16 mar
15/03/16
77 ESCALA D'ACCÉS A CISTERNA 20 días dom 20/03/16 sáb 09/04/16
78 PAVIMENT 5 días lun 04/04/16 sáb 09/04/16
79 COMPARTIMENTACIÓ 20 días mar 15/03/16 lun 04/04/16
80 REVESTIMENTS 10 días mar 15/03/16 vie 25/03/16
81 FUSTERIES 15 días vie 25/03/16 sáb 09/04/16
82 INSTAL·LACIONS 24 días mar 15/03/16 vie 08/04/16
83 DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 10 días mar 15/03/16 vie 25/03/16
84 APARELLS DE IL·LUMINACIÓN 4 días vie 25/03/16 mar
29/03/16
85 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 4 días vie 25/03/16 mar
29/03/16
86 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
10 días mar 29/03/16 vie 08/04/16
87 FINALITZACIÓ CALABOSSOS 0 días sáb 09/04/16 sáb 09/04/16
88 SEGURETAT I SALUT 286 días jue 03/12/15 mié 14/09/16
89 SEGURETAT I SALUT 286 días jue 03/12/15 mié 14/09/16
90 VARIS 9 días lun 05/09/16 mié 14/09/16
91 VARIS 9 días lun 05/09/16 mié 14/09/16
92 TREBALLS VARIS 107 días lun 30/05/16 mié 14/09/16
93 Redacció As built 96 días lun 30/05/16 sáb 03/09/16
94 Revisió As built 10 días sáb 03/09/16 mar
13/09/16
95 Entrega As built 1 día mar 13/09/16 mié 14/09/16
96 Redacció llista repasos 2 días vie 02/09/16 dom
04/09/16
97 Execució i aprovació llilsta repasos 10 días dom 04/09/16 mié 14/09/16
98 Posta en marxa instal.lacions 10 días dom 04/09/16 mié 14/09/16
99 Legalització instal.lacions 15 días lun 29/08/16 mar
13/09/16
100 Retirada implantació 3 días dom 11/09/16 mié 14/09/16
101 TASCA FI 0 días mié 14/09/16 mié 14/09/16
TJUÏC. ACTUACIÓ B 14/0930/11 14/09
PROJECTE D'EXECUCIÓ REHABILITACIÓ SALAS I ESPAIS CASTELL MONTJUÏC. ACTUACIÓ B
30/11 03/12
TREBALLS PREVIS
30/11 ACTA DE REPLANTEIG I INICI D'OBRA
30/11 IMPLANTACIÓ D'OBRA
CAFETERIA (SALA 29- 31) 30/0503/12 30/05
CAFETERIA (SALA 29- 31)
03/12 ENDERROCS I DESMUNTATGES
03/12 TREBALLS ARQUEOLOGIA ( PERMIS TAPAR PAVIMENT SALES )
PERMIS TAPAR PAVIMENT SALES 23/02
PERMIS FORMACIÓ RASA INSTAL·LACIONS 02/03
02/03 FORMACIÓ DE RASA INSTAL·LACIONS
ACCÉS A SALA 31 02/03
02/03 ENDERROCS ( REPICATS SALA 31 )
09/03 ESTRUCTURA ( NOU PAS SALA 31 )





FINALITZACIÓ ZONA CAFETARIA 30/05
CUINA (SALA 32-35) 14/0919/01 14/09
CUINA (SALA 32-35)
19/01 ENDERROCS I DESMUNTATGE ( sala 32 i 33 )
DESMUNTATGE ET EXISTENT 31/05






06/08 MOBILIARI I EQUIPAMENT
20/06 RAMPA EXTERIOR









11/07 APARELLS DE ILUMINACIÓ
31/07 ENLLUMENAT D' EMERGENCIA
11/04 08/08
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
11/04 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS






07/04 VEU I DADES
ESPAI D'ACOLLIDA 05/0914/12 05/09
ESPAI D'ACOLLIDA
14/12 ENDERROCS I DESMUNTATGE
27/02 ESTRUCTURA
03/03 REVESTIMENTS











29/05 TRACTAMENT D' AIRE
09/05 DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA





PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 27/0829/05 27/08
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
29/05 SISTEMA DE DETECCIÓ I AVIS
28/07 EXTINCIÓ DE INCENDI
INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 24/0826/07 24/08
INSTAL·LACIONS SANITÀRIES
26/07 INSTAL·LACIONS SANITÀRIES
VEU I DADES 21/0829/05 21/08
VEU I DADES
29/05 VEU I DADES






04/02 NOU PAS ENTRE PASSAÍS I CISTERNA








25/03 APARELLS DE IL·LUMINACIÓN
25/03 ALUMBRADO DE EMERGENCIA










30/05 Redacció As built
03/09 Revisió As built
Entrega As built 14/09
02/09 Redacció llista repasos
04/09 Execució i aprovació llilsta repasos




23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19
dic '15 ene '16 feb '16 mar '16 abr '16 may '16 jun '16 jul '16 ago '16 sep '16
Tarea División Progreso Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Fecha límite
PLANEJAMENT DE LES OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTIC PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC
Proyecto: Projecte d'execució reha
27




















































































































ANNEX 1.3 SETMANA 1. DEL 11/01/2016 
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ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 004 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 11/01/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 1 de 5 
 
 









 nom e-mail assistència 
BIMSA: PERE BORRUT pborrut.bimsa@bcn.cat X 
DAVID ORTEGA at12dte.bimsa@bcn.cat  
ICUB MARC AURELI msantos@bcn.cat  
ICUB – CM CARLOS VICENTE cvicenteg@bcn.cat  
Contractista: JOSE VARON jose.varon@arcadipla.com X 
 MARCOS MUÑOZ marcos.munoz@arcadipla.com X 
D.O.: JOAN FORGAS estudi@forgasarquitectes.com X 
 PEDRO GIL estudi@forgasarquitectes.com X 
D.E.: 
 
OSCAR GARZON (SGS TECNOS S.A) oscar.garzon@sgs.com X 
LAURA GALVEZ (SGS TECNOS S.A) Laura.galvez@sgs.com X 
C.S.S.: MERCÈ MARTIN mmartinvalls@apabcn.cat X 
D.A: JOSEP Mª VILA jmvilac@gmail.com X 
 






01 03 Es sol·licita a CONSTRUCCIONS D’ARO planificació de les feines que 
afecten a l’execució del forat de connexió amb l’Espai d’Acollida, 
(impermeabilització superior i finalització de la seva obra), per que EC 
pugui planificar l’inici dels treballs d’acabats a aquesta zona. 
30/11/15 BIMSA PDT 
01 04 BIMSA ha sol·licitat a ICUB que desallotgí la sala 31 ocupada 
actualment per els AMIC DEL CASTELL. 
30/11/15 ICUB PDT 
01 06 La zona d’entrada a la ET no es pot accedir per interferències d’un 
expedient que esta executant la nova línea de escomesa de la ET. 
30/11/15 BIMSA PDT 
 
TEMES TRACTATS 
04 01 En data d’avui, la DF + EC + BIMSA ha accedit a la zona on es troben la 
ET i els comptadors (Sala 34).  
Una vegada revisada les sales 32, 33 i 34, la DF indica que no es podrà 
iniciar les feines previstes, fins que la ET estigui completament 
desmuntada i la nova Et estigui en funcionament.  
11/01/16 info 
 
04 02 UTE DRAGADOS informa que a la zona on estava previst col·locar el 
contenidor de runa hi ha un cable d’ 11KV soterrat a poca profunditat. 
La CSS estima que existeix risc elèctric, i es decideix buscar una nova 
ubicació per al contenidor de runa.  
LA EC desestima la implantació d’un contenidor a la zona afectada per 





                   
 
 
ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 004 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 11/01/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 2 de 5 
 
 








04 03 La DE informa a BIMSA de les afectacions que s’estan produint pels 
diferents expedients: 
- SALA ACOLLIDA, CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant 
en els murs de contenció del nou nucli d’escala. (Fins que no 
acabin les seves feines, no es podrà començar les feines 
d’instal·lacions. S’estudiarà l’afectació en el Planning de la 
obra. 
- SALA 31, continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que 
no desallotgin la sala no es podrà començar les feines i 
afectaran a les feines de les sales 29, 30 i 32). S’estudiarà 
l’afectació en el Planning de la obra. 
- SALA 34, fins que no s’ anul·li la ET existent i comenci a 
funcionar la nova ET, no es podrà iniciar  les feines previstes. 
S’estudiarà l’afectació en el Planning de la obra. 
11/01/16 BIMSA  
04 04 La DE indica que enviarà un email recordatori a l’ ICUB per tal 
d’informar-se de l’estat del desallotjament dels AMICS DELS CASTELLS. 
11/01/16 DE  
04 05 EC informa que la propera setmana te intenció de iniciar les feines 
previstes en projecte a la zona Calabossos.  
DE informarà a la Direcció del Castell de l’ inici de les Feines. 
11/01/16 DE  
04 06 DO sol·licita a EC mostres del morter de calç (en color blanc terròs 
sense pintar, acabat llis amb àrid fi i d’aplicació manual remolinat). 
11/01/16 EC  
04 07 DO sol·licita a la EC, mostres del paviment de pedra natural similar a la 
pedra de Montjuïc 
11/01/16 EC  
04 08  DO confirma que les xemeneies trobades a les sales 29 i 30 es poden 
tapiar. 
11/01/16 info  
04  09 La Direcció d’arqueologia DA defineix el lloc on fer les cates.  
La EC preveu iniciar les feines un cop finalitzat el repicat de les sales 
29, 30 i 32.  
11/01/16 EC  
04 10 DO aprova aprofitar el pas massissat existent entre les sales 32 i 33.  11/01/16 Info  
04 11 DO analitzarà conjuntament amb l’usuari la distribució de la cuina per 
poder aprofitar el pas massissat existent entre les sales 31 i 32. 
   
04 12 DO estableix criteris de restauració de les portes de fusta existents. 
Neteja + aplicació de protecció  (tipus Lassur). 
La DO sol·licita a la EC, que faci una mostra de restauració amb el 
criteri indicat. 
11/01/16 EC  
04 13 EC consulta dubtes i detalls d’estructures dels estintolaments de la 
zona calabossos  a la DO.   
La EC sol·licita detalls estructurals de la nova obertura al passadis de 
calabossos cap al dipòsit i zona escala 
La DO indica que a la pròxima visita aclarirà els dubtes presentat per la 
EC. 
11/01/16 DO  
04 14 A la Sala d’ acollida,  DO+DE sol·liciten mostra de sorrejat de la volta. 
EC confirma que es farà el proper dilluns 18 de gener.  
11/01/16 EC  
04 15 DO sol·licita mostra de lluminàries LED de la sala d’ acollida.  11/01/16 EC  
31
                   
 
 
ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 004 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 11/01/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 3 de 5 
 
 








04 16 S’estan executant les següents feines: 
- SALA ACOLLIDA – ENDERROCS I DESMUNTATGES (Aprox 90%)  
- SALA 29 – ENDERROCS i DESMUNTATGES (Aprox 80%) 
- SALA 30 – ENDERROCS i DESMUNTATGES (Aprox 70%) 
- SALA 32 - ENDERROCS i DESMUNTATGES (Aprox 20%) 
11/01/16 Info  
04 17 La pròxima visita d’obra es realitzarà el DILLUNS 18/Gen/16 a les 11h . 11/01/16 Info  
      
RECORDATORIS 
01  Pressupost d’Adjudicació: 911.505,99 € (IVA exclòs) i termini d’execució de l’obra de 9,5 MESOS.  
  -   
COMPANYIES SUBMINISTRADORES 
CLAVEGUERAM 
    
ELECTRICITAT 
    
AIGUA 
    
GAS 
    
TELEFÒNICA 
    
ALTRES 






CONTROL DE QUALITAT 
DESCRIPCIÓ ASSAIG RESULTAT DATA 
   
 
AMBIENTALITZACIÓ 
DESCRIPCIÓ INCIDÈNCIA DATA CORREGIT 
   
 
SEGUIMENT CONTROL INICIAL 
DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA SOL·LICITUD ENTREGA 
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ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 004 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 11/01/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 4 de 5 
 
 








PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 INICI DURADA ENTREGA 
CONTRACTUAL 30/Novembre/2015 9,5 Mesos 15/Setembre/2016 
MODIFICAT - - - 
PREVIST 30/Novembre/2015 9,5 Mesos 15/Setembre/2016 
 
CERTIFICACIONS 
MES IMPORT (PEC) IMPORT A ORIGEN (PEC) % MENSUAL % ACUMULAT 






DESCRIPCIÓ:  Sala 34 – Accès ET DESCRIPCIÓ:  Sala 34 – Comptadors  
  
DESCRIPCIÓ:  Repicats Sala 29 DESCRIPCIÓ:  Repicats Sala 30 
33
                   
 
 
ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 004 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 11/01/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 5 de 5 
 
 












       












             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
07 Informe Setmanal CASTELL B 15_01_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 15/Gen/2016 Setmana: 07 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 11.121,04 € Núm: 01 %: 1,01% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
IMPLANTACIÓ D’OBRA 90% 1 
SALA ACOLLIDA – ENDERROCS I DESMUNTATGES 90% 3 
SALA 29 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 80% 1 
SALA 30 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 80% 1 
SALA 32 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 90% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Salas 29-31 (Cafeteria) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (0%) 0 
Salas 29-31 (Cafeteria)- REVESTIMENT 30% 100% (0%) 0 
Salas 32-35 (Cuina) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (0%) 0 
Salas 32-35 (Cuina) - CLIMATITZACIÓ 20% (0%) 0 
Espai ACOLLIDA – ENDERROC  0% (85%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 30/Nov/2015. 
 
La DE ha sol·licitat una replanificació a la EC.  
 
Pendent conèixer la finalització de les feines de connexió amb Espai d’Acollida i 
Impermeabilització superior realitzades per Construccions D’ARO que condicionaran 
l’execució dels treballs d’acabats a l’Espai d’Acollida. 
- DRAGADOS: En la reunió realitzada dijous 7/01/2016 es concreta que el proper 
dilluns 11 de gener ens habilitaran un pas per tal de poder accedir a la ET i 
poder iniciar els treballs a les Sales 32 a 35.  
 
-A data d’avui, no es pot accedir a la Sala 31 “Amics del Castell”. 
 
-No es podran iniciar els treballs a les sales 33, 34 i 35 fins que no estigui en 
funcionament la nova ET 
35



























































































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
08 Informe Setmanal CASTELL B 22_01_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 22/Gen/2016 Setmana: 08 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 26.767,98 € Núm: 02 %: 2,43% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
IMPLANTACIÓ D’OBRA 100% 1 
SALA ACOLLIDA – ENDERROCS I DESMUNTATGES 90% 3 
SALA 29 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 80% 1 
SALA 30 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 80% 1 
SALA 32 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 90% 1 
SALA 33 - ENDERROCS I DESMUNTATGES  20% 1 
CALABOSSOS – ENDERROCS I DESMUNTATGES 10% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Salas 29-31 (Cafeteria) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (0%) 0 
Salas 29-31 (Cafeteria)- REVESTIMENT  100% (0%) 0 
Salas 32-35 (Cuina) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (0%) 0 
Salas 32-35 (Cuina) – INSTAL.LACIONS 20% (0%) 0 
Espai ACOLLIDA – ENDERROC  0% (95%) 3 
Espai CALABOSSOS - ENDERROC 0% ( 10%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 30/Nov/2015. 
La DE ha sol·licitat a la EC, una actualització de la planificació A les diferents 
afectacions  
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant en els murs de 
contenció del nou nucli d’escala. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà 
començar les feines d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 
29, 30 i 32). 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a 
funcionar la nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que 
no estigui en funcionament la nova ET. 
42
FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES CASTELL DE MONTJUIC (ACTUACIÓ B)
1. SEGUIMENT ECONÒMIC
INFORME MES: 02 Exp. 114.1215.042
Full 1/3 DINa3
1. DADES GENERALS 6. PLANIFICACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
Contractista: (Valors en pec amb iva i en milers d'euros)




Termini de licitació: Final d'obra real previst:
Termini de contracte: Retard estimat: 1,0 Mesos






































































































































































































































































































Data Retard Causa Estat















































































Descripció del motiu de desviació




Valors PEC acumulat a origen
Import de licitació: Obra executada a origen:
Import d'adjudicació: Avanç:
Baixa: 19,80% Obra executada pendent:
Estimat final d'obra 100,00%
O.E. a origen s/contracte:
Modificats: O.E. a origen s/ vigent:
Complem: Grau de compliment:
5. DESVIACIONS ECONÒMIQUES

































a. Total desviacions consolidades: Valors estimats del total de l'obra: % s/licitació Incidències destacables:
b. Total desviacions en previsió: a. 100,00%
c. Total desviacions en estudi: a+b. 100,00%
Total desviacions a+b+c a+b+c. 100,00%
No es pot accedir a la Sala 31 “Amics del Castell”. (No es podra iniciar les feines fins que desallotjin la sala):
Construccions D’ARO, esta executant els murs pantalles que conectan el Espai d’Acollida iamb l'escala de pujada l castell. (No es podra iniciar les feines d'instal.lacions i acabats 
fins que no acabin les feines).
DRAGADOS, esta executant la rasa de la nova escomessa de la ET. (No es podra iniciar les feines de les sales 34 i 35 fins que acabin les feines)
ACTA INICI i REPLANTEIG = 30/Nov/2015 (Termini Contractual 9,5 Mesos) FINALITZACIO PREVISTA 15/Set/2015 







Sumatori de petites desviacions econòmiques
1.102.922
43
FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES CASTELL DE MONTJUIC (ACTUACIÓ B)
2. SEGUIMENT TEMPORAL
INFORME MES: Exp. 114.1215.042
Full 2/3 DINa3
8. RESUM DE PLANIFICACIÓ I FITES
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21
PARTIDES GENERALS DEL PROJECTE 2015 2016
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 4 11 18 25 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 19 27 4 11 18 25 1 8 15 22 5 12 19 26
1 IMPLANTACIO I TREBALLS PREVIS X
CAFETERIA (Sales 29 fins 31)
2 ENDERROCS X X
3 ESTRUCTURA
4 PAVIMENTS + REVESTIMENTS
GENER 2016
5 FUSTERIES + MOBILIARI
CUINA (Sales 32 fins 35)
6 ENDERROCS X X
7 ESTRUCTURA
8 PAVIMENTS + REVESTIMENTS
9 FUSTERIES + MOBILIARI
10 INSTAL.LACIONS
ESPAI ACOLLIDA
11 ENDERROCS X X X X
12 ESTRUCTURA
13 PAVIMENTS + REVESTIMENTS





18 PAVIMENTS + REVESTIMENTS






d Fi d'obra contractual i estimat
ANÀLISI DEL SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ VIGENT
Data d'actualització de la planificació: Data de revisió de la planificació:D'acord el Director d'obra: D'acord el contractista Enterat Tècnic de Bimsa
25-nov-15
Únicament s'ha realitzat la implantació e l'obra i s'estan realitzant els replantejos i demolicions inicials.
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FOTO 1: SALA ACOLLIDA - REPICATS FOTO 2: DELIMITACIÓ ZONA TREBALL - PATI ARMES FOTO 3: PASSADIS SALES FOTO 4: SALA nº 29 - REPICATS
FOTO 5: SALA nº 30- REPICATS FOTO 6: SALA nº 31- REPICATS FOTO 7: PAS entre SALA 31 i 32 FOTO 8: ZONA DE LA NOVA ESCOMESSA DE LA ET
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
09 Informe Setmanal CASTELL B 29_01_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 29/Gen/2016 Setmana: 09 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 26.767,98 € Núm: 02 %: 2,43% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
SALA ACOLLIDA – ENDERROCS I DESMUNTATGES 95% 3 
SALA 29 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 80% 1 
SALA 30 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 80% 1 
SALA 32 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 90% 1 
SALA 33 - ENDERROCS I DESMUNTATGES  60% 1 
CALABOSSOS – ENDERROCS I DESMUNTATGES 20% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Sales 29-31 (Cafeteria) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (0%) 1 
Sales 29-31 (Cafeteria)- REVESTIMENT  100% (0%) 1 
Sales 32-35 (Cuina) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (0%) 1 
Rampa accès espai Cuina  40% (0%) 0 
Sales 32-35 (Cuina) – INSTAL.LACIONS 20% (0%) 0 
Espai ACOLLIDA – ENDERROC  0% (95%) 3 
Espai CALABOSSOS - ENDERROC 0% ( 20%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
La DE ha sol·licitat a la EC, una actualització de la planificació A les diferents 
afectacions  
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant en els murs de 
contenció del nou nucli d’escala. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà 
començar les feines d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 
29, 30 i 32). 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a 
funcionar la nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que 
no estigui en funcionament la nova ET. 
- SALES 29-31 (Espai cafeteria) la DE sol.licita no enderrocar el paviment original del 
Castell fins que no es resolgui amb la Comissió d’Arqueologia.  
54
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ANNEX 1.6 SETMANA 4. DEL 01/02/2016 
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ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 007 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 01/02/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 1 de 5 
 
 









 nom e-mail assistència 
BIMSA: PERE BORRUT pborrut.bimsa@bcn.cat X 
DAVID ORTEGA at12dte.bimsa@bcn.cat  
ICUB MARC AURELI msantos@bcn.cat  
ICUB – CM CARLOS VICENTE cvicenteg@bcn.cat  
Contractista: JOSE VARON jose.varon@arcadipla.com  
 MARCOS MUÑOZ marcos.munoz@arcadipla.com X 
D.O.: JOAN FORGAS estudi@forgasarquitectes.com X 
 PEDRO GIL estudi@forgasarquitectes.com X 
D.E.: 
 
OSCAR GARZON (SGS TECNOS S.A) oscar.garzon@sgs.com X 
LAURA GALVEZ (SGS TECNOS S.A) Laura.galvez@sgs.com X 
C.S.S.: MERCÈ MARTIN mmartinvalls@apabcn.cat X 
ARQUEÒLEG: JOSEP Mª VILA jmvilac@gmail.com X 
 






01 03 Es sol·licita a CONSTRUCCIONS D’ARO planificació de les feines que 
afecten a l’execució del forat de connexió amb l’Espai d’Acollida, 
(impermeabilització superior i finalització de la seva obra), per que EC 
pugui planificar l’inici dels treballs d’acabats a aquesta zona. 
30/11/15 BIMSA PDT 
01 04 BIMSA ha sol·licitat a ICUB que desallotgí la sala 31 ocupada 
actualment per els AMIC DEL CASTELL. 
30/11/15 ICUB PDT 
01 06 La zona d’entrada a la ET no es pot accedir per interferències d’un 
expedient que esta executant la nova línea de escomesa de la ET. 
30/11/15 BIMSA PDT 
04 03 Planning actualitzat, analitzant les afectacions de dels diferents 
expedients: 
- ESPAI ACOLLIDA (Constructora  D’ARO) 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL) 
- SALA 34 (ET DRAGADOS) 
11/01/16 EC PDT 
04 12 La DO sol·licita una mostra de restauració amb el criteri indicat, de les 
portes d’entrada existents a las sales.  
11/01/16 EC PDT 
04 13 Dubtes i detalls d’estructures dels estintolaments de la zona 
calabossos .   
11/01/16 DO PDT 
04 15 DO sol·licita mostra de lluminàries LED de la sala d’ acollida. 11/01/16 EC PDT 
05 01 ICUB ha sol·licitat el desallotjament de la Sala nº31 ocupada pels 
AMICS DELS CASTELLS ( previsió 15 dies ) 
18/01/16 Info PDT 
06 03 DA indica que s’estan realitzant els treballs d’avaluació i catalogació 
de les restes trobades a la cala de la SALA 32. A la comissió 
d’arqueologia (CA) del proper 17 de febrer es decidirà el procediment 
25/01/16 DA PDT 
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ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 007 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 01/02/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 2 de 5 
 
 








a seguir amb aquestes restes.  
06 04 LA EC indica que s’ha trobat paviment original del Castell a les sales 
del pati d’armes. DA sol·licita la conservació del paviment. DO proposa 
estudiar un canvi en l’acabat paviment previst a projecte a les sales 
29, 30 i 31, amb la intenció d’evitar l’enderroc del paviment original.   
25/01/16 DF PDT 
06 05 La DA informa a la DF, que iniciarà els tràmits per aprovar o el 
cobriment o bé l’enderroc del paviment 
25/01/16 DA PDT 
06 12 
 
Definició del sistema d’obertura de les portes RF i del sistema de 
retenció magnètic de les portes RF.  




07 01 En data d’avui 01/02/16 la Mercè Ramos de Valeri Consultors ha 
assistit a la VO per tal de resoldre els dubtes i aprovar alguns canvis 
referents a les estructures i la sectorització d’incendis. 
La DO indica que dels temes resolts realitzarà un croquis recopilant 
tots els punts acordats. 
01/02/16 DO 
 
07 02 DO aclareix dubtes de sectorització referents a l’espai de calabossos. 
Indica que la zona no es considera de pública concurrència, ja que 
només es realitzaran visites puntuals.  




07 03 DO indica que l’escala del dipòsit haurà de tenir un RF 30 realitzat amb 
pintura intumescent. Indica que es canviarà l’acabat dels graons de 
l’escala, es col·locarà planxa llisa amb tira antilliscant en comptes de la 
xapa llagrimada indicada a projecte.   
01/02/16 DO 
 
07 04 En resposta a la proposta d’estintolament a l’obertura del pas dels 
calabossos feta per la EC (mail 21/01/16) La DO planteja una nova 
solució basada en la instal·lació d’una UPN 200 correguda.  
La DO enviarà detall.  
01/02/16 DO 
 
07 05 La DO aprova la proposta de l’ EC, executar la rasa d’instal·lacions amb 
blocs de formigó massissats sobre solera de formigó pobre  
01/02/16 DO 
 
07 06 DO accepta proposta proposa col·locar formigó en massa als daus de 
recolzament dels estintolaments feta per l’ EC en VO el 25/01/16 
01/02/16 DO  
07 07 DO accepta la proposta de feta en VO per l’ EC de canviar la xapa 
llagrimada que tapa la rasa d’instal·lacions per un forjat col·laborant  
01/02/16 DO  
07 08 EC presenta a l’empresa instal·ladora. La DO sol·licita una reunió amb 
la empresa instal·ladora i l’enginyer d’instal·lacions per resoldre 
dubtes. Es proposa trobada en la propera visita d’obra. 
01/02/16 EC+DO  
07 09 DO indica que caldrà fer les tapes de registre de la rasa d’instal·lacions 
coincidint amb els passos de porta, no als lloc indicat a projecte.  
01/02/16 DO  
07 10 EC informa que ha finalitzat els treballs d’enderroc i desmuntatge dels 
paviments de les sales del pati d’armes fins a descobrir el paviment 
original del castell seguint el criteri marcat per la DA: 
01/02/16 EC  
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ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 007 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 01/02/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 3 de 5 
 
 








-SALA 29: s’ha enderrocat un gres de 31x31 i un terratzo de 25x25 fins 
a trobar el paviment existent. ( Enderroc de 7 cm) 
-SALA 30: s’ha enderrocat un terratzo de 25x25 fins a trobar el 
paviment existent ( enderroc 5cm) 
- SALA 32: enderroc de gres 31x31, de terratzo 40x40 i de gres vermell 
de 13x13 fins a descobrir el paviment existent. ( 11cm d’enderroc) 
07 11 EC aporta quatre noves mostres del paviment de pedra natural. A més 
de les dues aportades la setmana anterior ( Pedra de Cantàbria i 
Bateig beig). La DO sol·licita una mostra de pedra de bateig blava i 
mostra de pedra de Cantàbria ( ja presentades ) amb el producte 
antitaques aplicat. 
01/02/16 EC  
07 12  EC aporta nova mostra d’estuc de calç. DO accepta la mostra de 
morter de calç (foto 6 - la mostra del mig ), però sol·licita que a la 
mostra se li apliqui una veladura per tal de homogeneïtzar el color.  
01/02/16 EC  
07 13 EC + DF comprovació de nivells de les sales del pati d’armes per tal 
d’estudiar el canvi de l’acabat paviment de les sales 29,30 i 32.  
01/02/16 info 
 
07 14 S’estan executant les següents feines: 
- SALA ACOLLIDA – TREBALLS DE SORREJAT   
- SALA 29 i 30 – ESTINTOLAMENT PAS ( Aprox 20% ) 
- SALA 32 - DESMUNTATGES PAVIMENTS (Aprox 90%) 
- SALA 32 - DESMUNTATGES PAVIMENTS (Aprox 20%) 
- CALABOSSOS: ENDERROCS I DESMUNTATGE ( Aprox 40%) 
01/02/16 Info 
 
07 14 La propera visita d’obra es realitzarà el DILLUNS 8 de febrer a les 10h . 01/02/16 Info  
RECORDATORIS 
01  Pressupost d’Adjudicació: 1.102.922,25€ (IVA inclòs) i termini d’execució de l’obra 9,5 MESOS.  
04 10 DO aprova aprofitar el pas massissat existent entre les sales 32 i 33.  
04 02 DO estableix criteris de restauració de les portes de fusta existents. Neteja + aplicació de 
protecció  (tipus Lassur).  
 
05 04 La DO indica que es necessari netejar la imposta sorrejant s/ projecte, les impostes existents que 
estan reparades, serà necessari netejar-les correctament i eliminar tot el morter de reparació 
existents. 
 
05 08 La DO indica que el nivell del paviment de les sales, serà un 1 cm per sota del pas de porta de 
cada sala. 
 
05 02 ICUB sol.licita que a principis d’abril, les escales d’accès i les sales 4 i 5 de l’espai calabossos 
estiguin preparades per accedir amb visitants 
 
05 09-11 A la SALA D’ACOLLIDA i la SALA 29, es conservaran les xemeneies. A la SALA 30 es tapiarà.   





    
ELECTRICITAT 
    
AIGUA 
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ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 007 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 01/02/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 4 de 5 
 
 








    
GAS 
    
TELEFÒNICA 
    
ALTRES 






CONTROL DE QUALITAT 
DESCRIPCIÓ ASSAIG RESULTAT DATA 
   
 
AMBIENTALITZACIÓ 
DESCRIPCIÓ INCIDÈNCIA DATA CORREGIT 
   
 
SEGUIMENT CONTROL INICIAL 
DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA SOL·LICITUD ENTREGA 
   
 
PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 INICI DURADA ENTREGA 
CONTRACTUAL 30/Novembre/2015 9,5 Mesos 15/Setembre/2016 
MODIFICAT - - - 
PREVIST 30/Novembre/2015 9,5 Mesos 15/Setembre/2016 
 
CERTIFICACIONS 
MES IMPORT (PEC+IVA) IMPORT A ORIGEN (PEC+IVA) % MENSUAL % ACUMULAT 




                   
 
 
ACTA DE VISITA D’OBRA 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B) 
ACTA nº: 007 
EXPEDIENT: 114.1215.042 DATA: 01/02/2016 
CONTRACTISTA: ARCADI PLA, SA   Pàgina 5 de 5 
 
 









DESCRIPCIÓ:  Estintolament sala 30 DESCRIPCIÓ:  Enderrocs i cales a la sala 30  
4   





       










             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
10 Informe Setmanal CASTELL B 05_02_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 29/Gen/2016 Setmana: 10 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 26.767,98 € Núm: 02 %: 2,43% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
SALA ACOLLIDA – ENDERROCS I DESMUNTATGES 100% 3 
SALA 29/30- ENDERROCS i DESMUNTATGES 100% 1 
SALA 29/30 - ESTRUCTURA 20% 1 
SALA 32 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 100% 1 
SALA 33 - ENDERROCS I DESMUNTATGES  80% 1 
CALABOSSOS – ENDERROCS I DESMUNTATGES 60% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Sales 29-31 (Cafeteria) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (20%) 1 
Sales 29-31 (Cafeteria)- REVESTIMENT  100% (0%) 1 
Sales 32-35 (Cuina) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (0%) 1 
Rampa accès espai Cuina  60% (0%) 0 
Sales 32-35 (Cuina) – INSTAL.LACIONS 40% (0%) 0 
Espai ACOLLIDA – ENDERROC  0% (100%) 3 
Espai CALABOSSOS - ENDERROC 0% ( 60%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
La DE ha sol·licitat a la EC, una actualització de la planificació A les diferents 
afectacions  
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant en els murs de 
contenció del nou nucli d’escala. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà 
començar les feines d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 
29, 30 i 32). 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a 
funcionar la nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que 
no estigui en funcionament la nova ET. 
- SALES 29-31 (Espai cafeteria) la DE sol·licita no enderrocar el paviment original del 
Castell fins que no es resolgui amb la Comissió d’Arqueologia.  
63
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
11 Informe Setmanal CASTELL B 11_02_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 11/feb/2016 Setmana: 11 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions: 19.755,62 
Import acumulat ultima certif.: 50.672,28 € Núm: 03 %: 4,59% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
SALA 29/30 – ESTRUCTURA, ESTINTOLAMENT 40% 1 
SALA 32 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 100% 1 
SALA 33 - ENDERROCS I DESMUNTATGES  80% 1 
CALABOSSOS – ENDERROCS I DESMUNTATGES 60% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Sales 29-31 (Cafeteria) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (40%) 1 
Sales 29-31 (Cafeteria)- REVESTIMENT    100% (0%) 0 
Sales 32-35 (Cuina) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (0%) 0 
Rampa accès espai Cuina  100% (0%) 0 
Sales 32-35 (Cuina) – INSTAL.LACIONS 50% (0%) 0 
Espai ACOLLIDA – ENDERROC  0% (100%) 3 
Espai CALABOSSOS - ENDERROC 0% ( 60%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
La DE ha sol·licitat a la EC, una actualització de la planificació A les diferents 
afectacions  
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant en els murs de 
contenció del nou nucli d’escala. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà 
començar les feines d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 
29, 30 i 32). 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a 
funcionar la nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que 
no estigui en funcionament la nova ET. 
- SALES 29-31 (Espai cafeteria) la DE sol·licita no enderrocar el paviment original del 
Castell fins que no es resolgui amb la Comissió d’Arqueologia.  
72
 CONTROL EXECUCIÓ NOU SISTEMA CONSTRUCTIU ESTINTOLAMENTS.  
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
12 Informe Setmanal CASTELL B 19_02_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 19/feb/2016 Setmana: 12 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 50.672,28 € Núm: 03 %: 4,59% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
SALA 29/30 – ESTRUCTURA, ESTINTOLAMENT 0% 1 
SALA 32 - ENDERROCS i DESMUNTATGES 100% 1 
SALA 33 - ENDERROCS I DESMUNTATGES  80% 1 
CALABOSSOS – ENDERROCS I DESMUNTATGES 60% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Sales 29-31 (Cafeteria) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (40%) 1 
Sales 29-31 (Cafeteria)- REVESTIMENT    100% (0%) 0 
Sales 32-35 (Cuina) – ESTRUCTURA i PAVIMENT 100% (0%) 0 
Rampa accès espai Cuina  100% (0%) 0 
Sales 32-35 (Cuina) – INSTAL.LACIONS 50% (0%) 0 
Espai ACOLLIDA – ENDERROC  0% (100%) 3 
Espai CALABOSSOS - ENDERROC 0% ( 60%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
La DE ha sol·licitat a la EC, una actualització de la planificació analitzant les diferents 
afectacions de l’obra i dels diferents expedients. 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant en els murs de 
contenció del nou nucli d’escala. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà 
començar les feines d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 
29, 30 i 32). 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a 
funcionar la nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que 
no estigui en funcionament la nova ET. 
- SALES 29-31 (Espai cafeteria). La DO (Arqueologia) el dia 19/02/2016 que tenim 
aprovació de la Comissió d’Arqueologia per realitzar les cales necessàries, per despres 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHECK-LIST D’INSPECCIÓ GENERAL IN SITU:









































































No es compleix l’horari de treball (Dl-Dv de 8 a 21h) 
(canalitzacions: Dl-Dv de 8 a 18h)
No es realitza el tall amb aigua
Es realitza el tall en sec sense justificació o en zones de 
màxima molèstia
La descàrrega de d’edificis no es realitza mitjançant 
conducció per tubs
Emmagatzematge de materials pulverulents
Els emmagatzematges no es realitzen en saques o 
contenidors coberts amb lones o plàstics
Els emmagatzematges de material superen en més de 
30cm l’alçada del contenidor/saca
Hi ha materials pulverulents emmagatzemats a l’obra des 
de fa més de 2 dies
Circulació de vehicles i maquinària
Les zones de pas de vehicles o maquinària no estan 
escombrades
Les que no estan escombrades no disposen d’una capa 
de graves que es pugui regar
Operacions de tall
Requeriment general
Es duen a terme operacions que generen pols amb vents 
forts
Treballs d’enderroc
No es reguen les runes i materials que es van desprenent 
durant l’enderroc
No hi ha cartells informatius del dia i hora de l’enderroc 
als edificis limítrofs
Càrrega i descàrrega de materials pulverulents
No es realitza en contenidors o saques
No es cobreixen els contenidors o saques amb plàstics 
estancs quan no s’estan utilitzant
No s’utilitza la guillotina com a eina de tall quan la 
geometria ho permet
Maquinària
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
la maquinària aturada
S’observa alguna màquina que emet fums o gasos 
abundants
Olors
Es duen a terme processos que comporten emissions 
oloroses (p.ex. pintura, soldadura)
No es duen a terme en condicions de mínima molèstia
Altres
S’ha encès algun foc dins o fora de l’obra
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: POLS
Check-list d’inspecció de l’ambientalització de l’obra: Obra: Castell de Montujïc - actuació BAdreça de l’obra: Ctra. de Montjuïc, 66
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: FUMS I GASOS
Vehicles
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
el vehicle aturat
Es circula fent acceleracions brusques i a una velocitat 
elevada


































































NETEJA I RESIDUS: RESIDUS
Identificació i disposició dels residus
No s’han creat els espais adients per emmagatzemar els 
residus segregats en fraccions
Contenidors i sacs de runa
Hi ha contenidors plens des de fa més de 24h
Material granular a la calçada
Hi ha material granular als espais exteriors a l’obra
L’aglomerat en fred no es manté en bon estat
Roderes de fang a la via pública
Hi ha roderes de fang a la via pública
No es prenen mesures per tal d’evitar-les
L’àmbit d’obra està brut
Hi ha acumulacions o restes de materials com morter o 
sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra
Acumulació de terres i runa
S’acumulen terres o runa en l’àmbit de domini públic de 
l’obra sense contenidors o sacs i no s’aprofitaran per al 
rebliment de cales en dies posteriorsEs despren n terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit 
d’obra
NETEJA I RESIDUS: NETEJA
Neteja de l’exterior de l’obra
L’espai públic afectat per l’obra no està protegit per evitar-
ne l’embrutiment
Les actuacions que generen brutícia no es realitzen dins 
de l’àmbit d’obra i prenent les mesures necessàries
L’espai públic afectat per l’obra està brut
Embrutiment per oper. de càrrega/descàrreg
No es controla el procés per tal d’evitar abocaments 
sobre la vorera o la calçada
En cas d’embrutiment, no es neteja immediatament
Neteja de l’interior de l’obra
S’han suprimit els elements aïllants o esmorteïdors del 
soroll de la maquinària
Generadors elèctrics
Hi ha generadors elèctrics en l’obra, que té més de 3 
mesos de durada prevista
Planxes metàl·liques i tanques
Les planxes metàl·liques estan fixades incorrectament i 
fan soroll al passar-hi
Les tanques produeixen soroll al xocar entre elles
Acció dels operaris
El personal es comunica cridant o fa ús d’equips de 
música
S’arrosseguen les tanques o planxes o es manipulen 
sense cura
No es disposa de l’autorització a peu d’obra per a treballar 
fora de l’horari anterior
Maquinària
Les màquines o equips no disposen de marcatge CE 
S’indica nivell màx. de potència acústica?
A les màquines o equips no s’indica nivell màxim de 
potència acústica
Característiques acústiques de la maquinària
No es mantenen tancats els capots dels compressors i 
resta de maquinària



































































S’ha obert rases a menys d’1 m de l’escocell
En cas que s’hagi d’obrir a menys d’1m, la rasa no s’ha 
obert manualment
S’ha malmès l’arbrat a conseqüència de l’obra
Protecció de zones enjardinades i d’arbusts
AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS
Protecció de l’arbrat
No s’ha deixat una franja de 2m no ocupada i no 
compactada al voltant dels arbres
En cas que d’impossibilitat de deixar-la, no s’ha protegit la 
zona amb grava i taulons
Els troncs dels arbres no estan protegits correctament en 
2m d’alçada
Les agrupacions d’arbres no estan aïllades en conjunt 
mitjançant tanques de tipus “Rivisa”
Hi ha rètols sobre el tronc o les branques
No es protegeix la terra fèrtil (petjades, trànsit, 
emmagatzematge de materials)
Hi ha materials d’obra acumulats directament sobre el 
paviment (palets, contenidors, etc.)
Consums d’aigua
S’observen pèrdues d’aigua o mànegues obertes sense 
usar-se
El productes químics líquids no disposen de cubetes de 
contenció
No estan ubicats correctament
L reposició d’olis o combustibles es realitza en llocs 
inadequats
No s’impermeabilitza el sòl
Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl
No es disposa de sepiolita, sorra o similar
Amassament de formigó
S’amassa formigó directament sobre el sòl
Protecció / recuperació del sòl
Les matèries primeres de l’obra no estan 
emmagatzemades correctament
AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL
Abocaments a la xarxa de clavegueram
Es realitzen abocaments a la xarxa de clavegueram públic
Aigües derivades de la neteja de maquinària
Les aigües resultats de la neteja de maquinària s’aboquen 
en llocs inadequats
No s’habiliten espais de neteja i abocament controlat 
ubicats correctament
Les aigües procedents de la neteja de maquinària no es 
recullen en punts de neteja
Vessaments accidentals de productes
Disposició dels residus perillosos
Els materials o residus perillosos no estan 
emmagatzemats separats de la resta
No estan emmagatzemats correctament
Hi ha materials perillosos emmagatzemats des de fa més 
de 6 mesos
Altres
No es reutilitzen residus generats a l’obra
































































Els trapezoïdals no tenen una tanca sense arestes, des del 
terra fins a l’extrem superior, als seus costats curts
Les tanques metàl·liques sobre peus de formigó, els peus 
no sobresurten per igual per ambdós costats
Planxes de cobertura de rases
No estan fixades correctament i es mouen al pas dels 
vianants
S’utilitzen taulons de fusta per a cobrir les rases
Les planxes no són antilliscants
Afecció d’accessos de vianants, veïns, activitat 
econòmica i d’empreses
Els accessos a habitatges, comerços, etc. no estan lliures 
d’embrutiment i materials d’obra
No es garanteix l’accés dels vianants, veïns, activitat 
econòmica i d’empreses als serveis bàsics com 
contenidors, papereres, etc.Contenidors de runa
Tanques de protecció
L’obra no està separada amb tanques en tot el seu 
recorregut
No estan col·locades fermament, fixades entre si i amb 
una separació màxima d’11 centímetres
No tenen les característiques adequades (sense caires vius, no 
autolliscants, resistents a la bolcada, etc.)
No estan separades com a mínim uns 50 cm de la part 
més exterior de la rasa
El pas alternatiu no té el paviment adequat o té graons
El pas alternatiu no està net o lliure de material d’obra
El pas alternatiu no té els pendents adequats
El pas alternatiu no té elements de protecció i 
senyalització adequats
Enllumenat d’abalisament
El perímetre de l’obra no disposa d’il·luminació operativa
Operacions d’entrada i sortida de l’obra
Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra no 
estan dirigides per personal de l’obra
Període de trasplantament
No es respecta el període indicat per l’espècie que es 
trasplanta
AFECCIÓ A LA MOBILITAT DELS VEÏNS, VIANANTS, ACTIVITAT ECONOMICA I D’EMPRESES
Informació prèvia de l’obra
No s’ha informat els veïns, activitat comercial i d’empreses de 
la zona (cartells a les porteries i a la mateixa obra)
El cartell identificatiu de l’obra no està dins el tancament i 
suposa un obstacle per als vianants
Pas temporal de vianants
No s’han habilitat passos temporals i l’obra afecta el pas 
reservat per als vianants.
No compleixen les mides requerides lliures d’obstacles
Hi ha materials de l’obra als parterres o zones 
enjardinades (restes, materials, casetes, etc.)
No es manté el rec de la zona enjardinada no afectada 
per l’obra
Reposició del sòl
No es mantenen els perfils de terra adequats per a cada 
espècie
Les aportacions de terra modifiquen l’estructura 
(compactació) o la textura del material de destí





















S’utilitza cordes, cables o similars
El nivell d’il·luminació no és adequat
El contingut sobresurt de les verticals que formen els 
seus límits
Senyalització i protecció de bastides
El pas per als vianants, no compleix els criteris generals 
(amplada, alçada, dimensions a la girada)
No es permet el pas de vianants per la mateixa vorera, i 
no s’ha senyalitzat l’itinerari alternatiu accessible
La bastida no està correctament senyalitzada i protegida
Els muntants no estan protegits correctament des del 
terra fins a un mínim d’1,60m
El pas a l’interior no és accessible i no disposa dels 
corresponents senyals de detenció
No s’ha habilitat una barra a una alçada de 15 cm des del 
terra al llarg de tota la bastida (zona de protecció)





Actuació: PEC D'ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS): 1.102.922,25 €
PAM Nº ESTAT INCREMENT (€) OBSERVACIONS





















































MONTJUIC - Actuació B
DESCRIPCIÓ










1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), Total Increment per diferencia d'amidaments (E49), 
0,00
  PEC d'Adjudicació amb IVA (E1)
1.105.922,25
2. Omplir la taula amb els PAM corresponents
3.000,00 € 0,27%
3. Les caselles "Estat" i "Origen" s'omplen escollint de la llista desplegable 





TOTAL INCREMENTS EN PREVISIÓ (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS EN ESTUDI (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS CONSOLIDATS (PEC amb IVA)
TOTAL PREVISIÓ LIQUIDACIÓ FINAL 
VARIACIÓ RESPECTE ADJUDICACIÓ
TOTAL INCREMENTS (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENT PER DIFERENCIA D'AMIDAMENTS
91
OBRES D´INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES
DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
ARCADI PLA S.A (Expedient: 114.1215.042)
PREVISIÓ DE DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES Fecha: 15/02/16 Pàgina: 1
PARTIDAS QUE SUPERAN UN  2 % Ó 0 € DE DESVIACIÓN FINAL
Certificació Nº: 3 Data Certificació: 15/02/16 Inici: 16/01/16 Tancament: 15/02/16
OBRA 01 PRESSUPOSTA
CAPÍTOL 14 ESPAI D'ACOLLIDA
TITOL 3 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES
NUM. UA DESCRIPCIÓ PREU AMID.TOTAL AMIDAMENT AMID. ACUM. PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ
CONTRACTE ESTIMACIÓ CERT Nº3 INC.AMID. INC.IMPORT
11 m2 (K8781652) PARET I VOLTA. Neteja de
parament (de pedra o de ceràmica)
amb projecció de silicat d'alumini a mes
de 3 metres d'alçada. Inclou tots els
mitjans auxiliars i d'elevació necessaris
per a l'execució en obra, i el repicat
previ si és necessari. Tot per a deixar
completament net tant el parament





-299,65TOTAL TITOL 3 01.14.01 
Imports referits a execució material
EUR
92



































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
13 Informe Setmanal CASTELL B 26_02_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 26/feb/2016 Setmana: 13 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 50.672,28 € Núm: 03 %: 4,59% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: NETEJA PARAMENT VERTICAL  100% 2 
Espai Cafeteria: formació rasa instal·lacions   20% 3 
Calabossos :enderrocs i desmuntatges 90% 2 
Calabossos: nou pas passadís-cisterna 60% 2 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai acollida – Estructura per a instal·lacions 0% ( 0%) 2 
Sales 29-31 (Cafeteria)- formació rasa instal·lacions 0% (20%) 3 
Sales 29-31 (Cafeteria)- paviment 25% (0%) 1 
Espai calabossos : enderrocs i desmuntatges 80% (90%) 3 
Espai Calabossos: nou pas passadís-cisterna 60% (60%) 2 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
Planning actualitzat amb data febrer de 2016 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant en els murs de 
contenció del nou nucli d’escala. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà 
començar les feines d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 
29, 30 i 32). 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a 
funcionar la nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que 
no estigui en funcionament la nova ET. 
- SALES 29-31 (Espai cafeteria). La DO (Arqueologia) el dia 19/02/2016 que tenim 
aprovació de la Comissió d’Arqueologia per realitzar les cales necessàries, per desprès 
executar la rasa d’instal·lacions.  
101































































































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
14 Informe Setmanal CASTELL B 04_03_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 04/març/2016 Setmana: 14 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 50.672,28 € Núm: 03 %: 4,59% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: restauració ampits ceràmics  20% 3 
Espai Cafeteria: formació rasa instal·lacions   40% 3 
Espai Cafeteria: repicats i enderrocs sala 31  0% 0 
Calabossos :enderrocs i desmuntatges 100% 2 
Calabossos: nou pas passadís-cisterna 70% 2 
Calabossos : fusteria 10% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai acollida – Estructura per a instal·lacions 0% ( 0%) 2 
Sales 29-31 (Cafeteria)- formació rasa instal·lacions 0% (20%) 3 
Sales 29-31 (Cafeteria)- paviment 25% (0%) 1 
Espai calabossos : enderrocs i desmuntatges 80% (100%) 3 
Espai Calabossos: nou pas passadís-cisterna 70% (70%) 2 
Espai Calabossos: fusteria 0% ( 10%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
Planning actualitzat amb data febrer de 2016 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant en els murs de contenció del nou 
nucli d’escala. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà començar les feines 
d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 29, 30 i 32). 
ICUB informa en data 1 de març que està previst que es lliberi la sala el proper dia 9 de març 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a funcionar la 
nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que no estigui en 
funcionament la nova ET. 
- SALES 29-31 (Espai cafeteria). La DA (Arqueologia) el dia 19/02/2016 que tenim aprovació de la 
Comissió d’Arqueologia per realitzar les cales necessàries, per desprès executar la rasa 
d’instal·lacions.  
112




































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
15 Informe Setmanal CASTELL B 11_03_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 11/març/2016 Setmana: 15 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 50.672,28 € Núm: 03 %: 4,59% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: restauració ampits ceràmics  30% 3 
Espai Cafeteria: formació rasa instal·lacions   70% 3 
Espai Cafeteria: repicats i enderrocs sala 31  0% 0 
Calabossos: nou pas passadís-cisterna 80% 2 
Calabossos : fusteria 20% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai acollida – Estructura per a instal·lacions 20% (0%) 1 
Sales 29-31 (Cafeteria)- formació rasa instal·lacions 0% (70%) 3 
Sales 29-31 ( cafeteria)- repicats i pas sala 31 30% (0%) 0 
Sales 29-31 (Cafeteria)- paviment i revestiments 40% (0%) 0 
Espai calabossos : enderrocs i desmuntatges 100% (100%) 4 
Espai Calabossos: nou pas passadís-cisterna 80% (80%) 2 
Espai Calabossos: fusteria 0% ( 20%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
Planning actualitzat amb data febrer de 2016 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant en els murs de contenció del nou 
nucli d’escala. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà començar les feines 
d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 29, 30 i 32). 
ICUB informa en data 1 de març que està previst que es lliberi la sala el proper dia 9 de març 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a funcionar la 
nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que no estigui en 
funcionament la nova ET. 
- SALES 29-31 (Espai cafeteria). La DA (Arqueologia) el dia 19/02/2016 informa de l’ aprovació de la 
Comissió d’Arqueologia per realitzar les cales necessàries, per desprès executar la rasa 
d’instal·lacions.  
122




































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
16 Informe Setmanal CASTELL B 18_03_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 18/març/2016 Setmana: 16 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 87.899,3 € Núm: 04 %: 7,97% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: restauració ampits ceràmics  40% 3 
Espai Cafeteria: formació rasa instal·lacions   80% 3 
Espai Cafeteria: repicats i enderrocs sala 31  0% 0 
Calabossos: nou pas passadís-cisterna 85% 2 
Calabossos : fusteria 20% 3 
Calabossos : rascat paraments verticals 40% 2 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai acollida – Estructura per a instal·lacions 80% (0%) 0 
Espai acollida - revestiments 75% (0%) 0 
Sales 29-31 (Cafeteria)- formació rasa instal·lacions 50% (80%) 3 
Sales 29-31 ( cafeteria)- repicats i pas sala 31 50% (0%) 0 
Sales 29-31 (Cafeteria)- paviment i revestiments 50% (0%) 0 
Espai Calabossos: nou pas passadís-cisterna 100% (85%) 1 
Espai Calabossos: fusteria 0% ( 20%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
Planning actualitzat amb data febrer de 2016 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO continua treballant en els murs de contenció del nou 
nucli d’escala. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà començar les feines 
d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 29, 30 i 32). 
ICUB informa en data 1 de març que està previst que es lliberi la sala el proper dia 9 de març 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a funcionar la 
nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que no estigui en 
funcionament la nova ET. 
- SALES 29-31 (Espai cafeteria). La DA (Arqueologia) el dia 19/02/2016 informa de l’ aprovació de la 




Para: Galvez, Laura (Barcelona)
Asunto: RV: 160314 SGS - Duda COMPORTAMIENTO FUEGO 
De: Galvez, Laura (Barcelona)  
Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2016 18:38 
Para: estudi@forgasarquitectes.com 
CC: marcos.munoz@arcadipla.com 
Asunto: 160314 SGS - Duda COMPORTAMIENTO FUEGO  
 
Buenas Tardes Pedro 
Según conversación, y tras consultar la memoria constructiva del proyecto, entiendo que la l’espai 
d’acollida es una zona considerada OCUPABLE y no LOCAL DE RIESGO, y que por esta razón tiene que 
cumplir C-s2, d0, pero en el párrafo inferior indica que es los revestimeitnos tienen que cumplir con un B-
s1, d0. 
Según me ha comentado Marcos, el revestimiento según el fabricante indica que cumple con el B-s2, d0 
(Que es inferior a lo que indicáis). 
Sería necesario que me aclaréis este punto.  
Un saludo  
 
 
Laura Gálvez Puntas   
Departamento de Edificación  
SGS Tecnos, S.A.  
C/ Llull, 95-97, 5ª planta  
08005 Barcelona  
Telf:   +34 93 320 36 00  
Móvil: +34 627057093  
Fax:   +34 93 320 36 20  
E-mail: laura.galvez@sgs.com  
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ANNEX 1.13 SETMANA 11. DEL 21/03/2016 
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
17 Informe Setmanal CASTELL B 24_03_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 24/març/2016 Setmana: 17 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 87.899,3 € Núm: 04 %: 7,97% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: restauració ampits ceràmics  40% 3 
Espai Cafeteria: formació rasa instal·lacions   80% 3 
Espai Cafeteria: repicats i enderrocs sala 31  0% 0 
Calabossos: nou pas passadís-cisterna 85% 2 
Calabossos : rascat paraments verticals 40% 2 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Sales 29-31 ( cafeteria)- repicats i pas sala 31 60% (0%) 0 
Sales 29-31 (Cafeteria)- paviment i revestiments 50% (0%) 0 
Espai Calabossos: nou pas passadís-cisterna 100% (85%) 1 
Espai Calabossos: fusteria 0% ( 20%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
Planning actualitzat amb data febrer de 2016 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO ha iniciat els treballs d’obertura de l’espai de 
connexió amb la sala d’acollida. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà començar les 
feines d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no 
desallotgin la sala no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 29, 30 i 32). 
ICUB informa en data 1 de març que està previst que es lliberi la sala el proper dia 9 de març 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a funcionar la 
nova ET, no es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que no estigui en 
funcionament la nova ET. 
 
ESPAI CALABOSSOS: el passat 17/03/2016 la EC va informar de la trobada de grafitis als 
paraments verticals de l’espai calabossos. L’ICUB sol.licita l’aturada dels treballs que s’estan duent 
a terme als calabossos fins que es determini l’abast dels grafitis. S’ha encomanat a un equip de 
restauradors l’execució de cales i la redacció d’un informe sobre l’abast i l’estat de les troballes en 
l’espai calabossos. En data 21 i 23 de març es realitzen visites de seguiment de les feines 
realitzades pels restauradors. 
 
 La setmana del 21 de març no ha hagut visita d’obra ja que l’EC no ha realitzat nous treballs. 
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES CASTELL DE MONTJUIC (ACTUACIÓ B)
1. SEGUIMENT ECONÒMIC
INFORME MES: 04 Exp. 114.1215.042
Full 1/3 DINa3
1. DADES GENERALS 6. PLANIFICACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
Contractista: (Valors en pec amb iva i en milers d'euros)




Termini de licitació: Final d'obra real previst:
Termini de contracte: Retard estimat: 1,5 Mesos






































































































































































































































































































Data Retard Causa Estat
15/Gen/16 10,0 Afect. tercers Previssió
15/Març/16 25,0 Afect. tercers Previssió























































































ACCES a la Sala 31 “AMICS DELS CASTELLS”.(Desnonament de la Sala)
INTERFERENCIA EXPEDIENT - Nova Escomessa de la ET (DRAGADOS)
Descripció del motiu de desviació




Valors PEC acumulat a origen
Import de licitació: Obra executada a origen:
Import d'adjudicació: Avanç:
Baixa: 19,80% Obra executada pendent:
Estimat final d'obra 100,91%
O.E. a origen s/contracte:
Modificats: O.E. a origen s/ vigent:
Complem: Grau de compliment:
5. DESVIACIONS ECONÒMIQUES
Data Descripció del motiu de desviació Import Repercusió Causa Estat
































a. Total desviacions consolidades: Valors estimats del total de l'obra: % s/licitació Incidències destacables:
b. Total desviacions en previsió: a. 100,00%
c. Total desviacions en estudi: a+b. 100,91%
Total desviacions a+b+c a+b+c. 100,91%
No es pot accedir a la Sala 31 “Amics del Castell”. (No es podra iniciar les feines fins que desallotjin la sala). Previsió Desallotjament 09/Març/2016
DRAGADOS, esta executant la rasa de la nova escomessa de la ET. (No es podra iniciar les feines de les sales 34 i 35 fins que acabin les feines)
CALABOSSOS han aparescut uns grafitis i s'ha esta valorant la importancia de la trovada.
ACTA INICI i REPLANTEIG = 30/Nov/2015 (Termini Contractual 9,5 Mesos) FINALITZACIO PREVISTA 15/Set/2016
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS (NOVA ET, SALA 31 AMICS DEL CASTELL). 
PREVISIO DELLOTJAMENT de la Sala 31 “Amics del Castell”. = 09/Març/2016 (A data 21/Març/2016 no ha prodüit el desallotjament).







Sumatori de petites desviacions econòmiques
1.112.922,25
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES CASTELL DE MONTJUIC (ACTUACIÓ B)
2. SEGUIMENT TEMPORAL
INFORME MES: Exp. 114.1215.042
Full 2/3 DINa3
8. RESUM DE PLANIFICACIÓ I FITES
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21
PARTIDES GENERALS DEL PROJECTE 2015 2016
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 4 11 18 25 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 19 27 4 11 18 25 1 8 15 22 5 12 19 26
1 IMPLANTACIO I TREBALLS PREVIS OK
CAFETERIA (Sales 29 fins 31)
2 ENDERROCS + RASA INSTAL.LACIONS OK OK OK OK OK
3 ESTRUCTURA X X X X X X X OK OK OK X X X
4 PAVIMENTS + REVESTIMENTS X X X X X X X X X X
MARÇ 2016
5 FUSTERIES + MOBILIARI X X X
CUINA (Sales 32 fins 35)
6 ENDERROCS OK OK OK OK OK OK OK OK
7 ESTRUCTURA X X X X X X X
8 PAVIMENTS + REVESTIMENTS X X
9 FUSTERIES + MOBILIARI
10 INSTAL.LACIONS X X X
ESPAI ACOLLIDA
11 ENDERROCS OK OK OK OK OK OK OK
12 ESTRUCTURA X X X X X
13 PAVIMENTS + REVESTIMENTS
14 FUSTERIES + MOBILIARI
15 INSTAL.LACIONS X
CALABOSSOS
16 ENDERROCS OK OK OK OK OK
17 ESTRUCTURA OK OK OK OK OK OK
18 PAVIMENTS + REVESTIMENTS OK
19 FUSTERIES + MOBILIARI
20 INSTAL·LACIONS X
CALENDARI DE FITES
a Acta d'Inici i Replanteig
b Fi d'obra contractual i estimat
c
d
ANÀLISI DEL SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ VIGENT
Data d'actualització de la planificació: Data de revisió de la planificació:D'acord el Director d'obra: D'acord el contractista Enterat Tècnic de Bimsa
25-mar-16
S'ha hagut de modificar la planificació inicial degut al retard motivat per les interferències amb altres expedients. ( Desmuntatge de la ET actual i posta en marxa de la nova ET, connexió de l'espai d'acollida coordinat amb constructora d'Aro, i ocupació sala 31 pel Amics del Castell ) 
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FOTO 1: SALA ACOLLIDA - TREBALLS ARREBOSSAT FOTO 2: ESTINTOLAMENT SALA 29-30 FOTO 3: TREBALLS  SALA 29 FOTO 4: RASA INSTAL.LACIONS SALA 3O
FOTO 5: RESTES TROBADES SALA 32 FOTO 6: PAS SALA 32-33 RASA INSTAL.LACIONS FOTO 7: OBERTURA PAS CALABOSSOS - CISTERNA FOTO 8:  ESTAT ACTUAL CALABOSSOS
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CAPÍTOL CODI DESCRIPCIÓ PAM ASSIGNAT? Nº PAM OBSERVACIONS
01.14.01 K8781652
PARET I VOLTA. Neteja de parament (de pedra o de ceràmica) amb
projecció de silicat d'alumini a mes de 3 metres d'alçada. Inclou tots els
mitjans auxiliars i d'elevació necessaris per a l'execució en obra, i el
repicat previ si és necessari. Tot per a deixar completament net tant el















































1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), 
2. Omplir la taula amb les dades corresponents
3. La casella PAM ASSIGNAT? només pot ser (Si / Pendent)





Actuació: PEC D'ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS): 1.102.922,25 €
PAM Nº ESTAT INCREMENT (€) OBSERVACIONS


































1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), Total Increment per diferencia d'amidaments (E49), 
0,00
  PEC d'Adjudicació amb IVA (E1)
1.112.922,25
2. Omplir la taula amb els PAM corresponents
10.000,00 € 0,91%
3. Les caselles "Estat" i "Origen" s'omplen escollint de la llista desplegable 
4. Modificar a configuració pàgina-encapçalament , la versió i la data de la darrera actualització
CONSERVACIO DEL PAVIMENT EXISTENT (Salas Pati Armes)
TOTAL INCREMENTS (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENT PER DIFERENCIA D'AMIDAMENTS
TOTAL PREVISIÓ LIQUIDACIÓ FINAL 
VARIACIÓ RESPECTE ADJUDICACIÓ
MONTJUIC - Actuació B
TOTAL INCREMENTS EN PREVISIÓ (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS EN ESTUDI (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS CONSOLIDATS (PEC amb IVA)
DESCRIPCIÓ ORIGEN
































OBRES D´INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES
DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
ARCADI PLA S.A (Expedient: 114.1215.042)
PREVISIÓ DE DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES Fecha: 15/03/16 Pàgina: 1
PARTIDAS QUE SUPERAN UN  2 % Ó 0 € DE DESVIACIÓN FINAL
Certificació Nº: 4 Data Certificació: 15/03/16 Inici: 16/02/16 Tancament: 15/03/16
OBRA 01 PRESSUPOSTA
CAPÍTOL 14 ESPAI D'ACOLLIDA
TITOL 3 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES
NUM. UA DESCRIPCIÓ PREU AMID.TOTAL AMIDAMENT AMID. ACUM. PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ
CONTRACTE ESTIMACIÓ CERT Nº4 INC.AMID. INC.IMPORT
11 m2 (K8781652) PARET I VOLTA. Neteja de
parament (de pedra o de ceràmica)
amb projecció de silicat d'alumini a mes
de 3 metres d'alçada. Inclou tots els
mitjans auxiliars i d'elevació necessaris
per a l'execució en obra, i el repicat
previ si és necessari. Tot per a deixar
completament net tant el parament





-299,65TOTAL TITOL 3 01.14.01 
Imports referits a execució material
EUR
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ANNEX 1.14 SETMANA 12. DEL 28/03/2016 
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
18 Informe Setmanal CASTELL B 01_04_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 01/abril/2016 Setmana: 18 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 87.899,3 € Núm: 04 %: 7,97% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: restauració ampits ceràmics  40% 3 
Espai Cafeteria: formació rasa instal·lacions   80% 3 
Espai Cafeteria: repicats i enderrocs sala 31  0% 0 
Calabossos: nou pas passadís-cisterna 85% 2 
Calabossos : actuació restauradors grafitis 40% 2 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Sales 29-31 ( cafeteria)- repicats i pas sala 31 60% (0%) 0 
Sales 29-31 (Cafeteria)- paviment i revestiments 50% (0%) 0 
Espai Calabossos: nou pas passadís-cisterna 100% (85%) 1 
Espai Calabossos: fusteria 0% ( 20%) 3 
Calabossos : actuació restauradors grafitis 0% ( 40%) 2 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Planning actualitzat amb data febrer de 2016 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO ha iniciat els treballs d’obertura de l’espai de connexió amb la 
sala d’acollida. (Fins que no acabin les seves feines, no es podrà començar les feines d’instal·lacions). 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no desallotgin la sala 
no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 29, 30 i 32). ICUB informa en data 1 de 
març que està previst que es lliberi la sala el proper dia 9 de març 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a funcionar la nova ET, no 
es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que no estigui en funcionament la nova ET. 
 
ESPAI CALABOSSOS: el passat 17/03/2016 la EC va informar de la trobada de grafitis als paraments verticals 
de l’espai calabossos. L’ICUB sol.licita l’aturada dels fins que es determini l’abast dels grafitis. S’ha encomanat 
a un equip de restauradors l’execució de cales i la redacció d’un informe sobre l’abast i l’estat de les troballes 
en l’espai calabossos. En data 21 23 de març es realitzen visites de seguiment de les feines realitzades. En 
data 29 de març, es conclou que EC contractarà el servei de restauració en els paraments del passadís 
afectats pel túnel d’accès. 
 
 La setmana del 29 de març no ha hagut visita d’obra ja que l’EC no ha realitzat nous treballs. 
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A continuació s’expliquen aquelles cales de prospecció que aporten les informacions més rellevants  
de cadascuna de les estances, i finalment determinem quin és l’estrat que s’hauria de recuperar. Per 
a la identificació de les estances seguim la numeració del projecte, que indica amb el número 5 la 













En aquesta cel·la, a sota de diverses capes superposades (pintura  groga, encalats de diferents 
èpoques, etc.), hi han aparegut inscripcions en llapis i calendaris amb la data 1938. Els calendaris 











5 4 3 
Passadís 
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CEL·LA 4   













En aquest àmbit s’han trobat els dibuixos en llapis més sorprenents en quan a qualitat i temàtica: hi 
apareixen el retrat d’una dona i el dibuix d’un lleó, ambdós amb un discret nivell artístic.  Una cala 
ha destapat el dibuix d’una  estructura que podria ser una muralla amb torre (es veuen clarament 
els carreus de pedra).  
També apareixen incisions en forma de ratlles i una flor inscrita en una circumferència dibuixada 










































En la cel·la número 3, a banda de  dibuixos en llapis arreu de les parets,  s’ha trobat a la  dreta de la 
paret de la porta, un text escrit amb llapis d’ un obra de Pedro Muñoz Seca. L’escrit és de moltes 
línees i fa pensar  que l’autor es coneixia molt bé l’obra. 
També han aparegut escrits amb la sigla FAI relativa a grups d’anarquistes  que segurament havien 
estat empresonats a l’acabar la guerra. 




































Al passadís s’han trobat nombroses imatges de vaixells, alguns fets amb incisions i altres dibuixats 
amb llapis. També han aparegut  moltes escrits i dibuixos de varies temàtiques  entre els que 
destaquen  dos retrats de dones i algunes escrits de la FAI o de inclinació franquista. 







Barcelona, 1 d’abril del 2016 
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
20 Informe Setmanal CASTELL B 15_04_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 15/abril/2016 Setmana: 20 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 87.899,3 € Núm: 04 %: 7,97% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: instal·lacions  10% 2 
Espai d’acollida : revestiments verticals    90% 1 
Espai Cafeteria: repicats i enderrocs sala 31  0% 0 
Espai Cafeteria: formació rasa instal·lacions 40% 1 
Calabossos: estintolament pas passadís-cisterna 50% 1 
Calabossos : compartimentació 10% 4 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: revestiments verticals    100% 9%) 1 
Espai d’acollida : instal·lacions  10% (10%) 2 
Sales 29-31 ( cafeteria)- repicats i pas sala 31 100% (0%) 0 
Sales 29-31 (Cafeteria)- rasa instal.lacions 100% (40%) 1 
Espai Calabossos: estintolament pas a cisterna 100% (50%) 1 
Espai Calabossos : compartimentació 100% ( 10%) 1 
Espai Calabossos: escala accès cisterna 100% (0%) 0 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Planning actualitzat amb data febrer de 2016 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO ha finalitzat els treballs d’obertura de l’espai de connexió amb 
la sala d’acollida. Arcadi Pla, ha iniciat els treballs d’instal·lacions a l’espai d’acollida 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no desallotgin la sala 
no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 29, 30 i 32). ICUB informa en data 1 de 
març que està previst que s’alliberi la sala el proper dia 9 de març 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a funcionar la nova ET, no 
es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que no estigui en funcionament la nova ET. 
 
ESPAI CALABOSSOS: un cop analitzats els graffitis trobats pels restauradors al passadís dels calabossos,  En 
visita d’obra es determina que es col·locarà el túnel d’accés perforant la planxa per tal de deixar a la vista una 
mostra dels grafitis trobats. A més, EC encarregarà un reportatge fotogràfic per tal que es pugui dur a terme la 
documentació de les troballes, abans que es col·loqui el túnel d’accés. 
 
176




































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
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FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 22/abril/2016 Setmana: 21 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 173.035,77 € Núm: 05 %: 15,68% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: instal·lacions  30% 2 
Espai d’acollida : revestiments verticals    100% 4 
Espai Cafeteria: repicats i enderrocs sala 31  0% 0 
Espai Cafeteria: formació rasa instal·lacions 60% 1 
Calabossos: estintolament pas passadís-cisterna 80% 1 
Calabossos : compartimentació 20% 4 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: revestiments verticals    100% (100%) 4 
Espai d’acollida : instal·lacions  100% (30%) 2 
Sales 29-31 ( cafeteria)- repicats i pas sala 31 100% (0%) 0 
Sales 29-31 (Cafeteria)- rasa instal.lacions 100% (60%) 1 
Espai Calabossos: estintolament pas a cisterna 100% (80%) 1 
Espai Calabossos : compartimentació 100% ( 20%) 1 
Espai Calabossos: escala accès cisterna 100% (0%) 0 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Planning actualitzat amb data febrer de 2016 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO ha finalitzat els treballs d’obertura de l’espai de connexió amb 
la sala d’acollida. Arcadi Pla, ha iniciat els treballs d’instal·lacions a l’espai d’acollida 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no desallotgin la sala 
no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 29, 30 i 32). ICUB informa en data 1 de 
març que està previst que s’alliberi la sala el proper dia 9 de març 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a funcionar la nova ET, no 
es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que no estigui en funcionament la nova ET. 
 
ESPAI CALABOSSOS: un cop analitzats els graffitis trobats pels restauradors al passadís dels calabossos,  En 
visita d’obra es determina que es col·locarà el túnel d’accés perforant la planxa per tal de deixar a la vista una 
mostra dels grafitis trobats. A més, EC encarregarà un reportatge fotogràfic per tal que es pugui dur a terme la 
documentació de les troballes, abans que es col·loqui el túnel d’accés. 
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES CASTELL DE MONTJUIC (ACTUACIÓ B)
1. SEGUIMENT ECONÒMIC
INFORME MES: 05 Exp. 114.1215.042
Full 1/3 DINa3
1. DADES GENERALS 6. PLANIFICACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
Contractista: (Valors en pec amb iva i en milers d'euros)




Termini de licitació: Final d'obra real previst:
Termini de contracte: Retard estimat: 1,5 Mesos






































































































































































































































































































Data Retard Causa Estat
15/Gen/16 10,0 Afect. tercers Previssió
15/Març/16 25,0 Afect. tercers Previssió




























































































ACCES a la Sala 31 “AMICS DELS CASTELLS”.(Desnonament de la Sala)
INTERFERENCIA EXPEDIENT - Nova Escomessa de la ET (DRAGADOS)
Descripció del motiu de desviació




Valors PEC acumulat a origen
Import de licitació: Obra executada a origen:
Import d'adjudicació: Avanç:
Baixa: 19,80% Obra executada pendent:
Estimat final d'obra 104,22%
O.E. a origen s/contracte:
Modificats: O.E. a origen s/ vigent:
Complem: Grau de compliment:
5. DESVIACIONS ECONÒMIQUES
Data Descripció del motiu de desviació Import Repercusió Causa Estat
15-mar-16 9.500 0,8% Contorn ocult Previssió
15-abr-15 10.000 0,9% Petició tercers Previssió
15-abr-15 4.500 0,4% Petició tercers Previssió
15-abr-15 7.500 0,7% Contorn ocult Previssió
15-abr-15 15.000 1,3% Petició tercers Previssió 7. CONCLUSIONS I INCIDÈNCIES
403.157
403.157









PREVISIO - PAM 001 CONSERVACIO DEL PAVIMENT EXISTENT (Salas Pati Armes)
PREVISIO - PAM 002 FEINES DE RESTAURACIO (Calabossos)
PREVISIO - PAM 003 MODIFICACIONS CERRALLERIA CALABOSSOS

















a. Total desviacions consolidades: Valors estimats del total de l'obra: % s/licitació Incidències destacables:
b. Total desviacions en previsió: a. 100,00%
c. Total desviacions en estudi: a+b. 104,22%
Total desviacions a+b+c a+b+c. 104,22%
SALA 31 (Amics del Castell). (No es podra iniciar les feines fins que desallotjin la sala). Previsió Desallotjament 09/Març/2016
SALA 34 i 35 (ET EXISTENT - DRAGADOS). No es podrà iniciar les feines de les sales fins que retirin la eT existent.
SALA 32 (ARQUEOLEG). Treballs aturats per l’ aparició del baluard en la rassa d’installacions.
SALA CALABOSSOS (ICUB-RESTAURADORS). afectacions pels graffitis aparescuts.
ACTA INICI i REPLANTEIG = 30/Nov/2015 (Termini Contractual 9,5 Mesos) FINALITZACIO PREVISTA 15/Set/2016
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS (NOVA ET, SALA 31 AMICS DEL CASTELL ). 
PREVISIO DELLOTJAMENT de la Sala 31 “Amics del Castell”. = 09/Març/2016 (A data 18/Abril/2016 no ha prodüit el desallotjament).







Sumatori de petites desviacions econòmiques
1.149.422,25
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES CASTELL DE MONTJUIC (ACTUACIÓ B)
2. SEGUIMENT TEMPORAL
INFORME MES: Exp. 114.1215.042
Full 2/3 DINa3
8. RESUM DE PLANIFICACIÓ I FITES
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21
PARTIDES GENERALS DEL PROJECTE 2015 2016
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 4 11 18 25 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 19 27 4 11 18 25 1 8 15 22 5 12 19 26
1 IMPLANTACIO I TREBALLS PREVIS OK
CAFETERIA (Sales 29 fins 31)
2 ENDERROCS + RASA INSTAL.LACIONS OK OK OK OK OK X X X OK
3 ESTRUCTURA X X X X X X X OK OK OK X X X X X X X
4 PAVIMENTS + REVESTIMENTS X X X X X X X X X X X X X X
ABRIL 2016
5 FUSTERIES + MOBILIARI X X X X X X X
CUINA (Sales 32 fins 35)
6 ENDERROCS OK OK OK OK OK OK OK OK
7 ESTRUCTURA X X X X X X X
8 PAVIMENTS + REVESTIMENTS X X X X X X
9 FUSTERIES + MOBILIARI
10 INSTAL.LACIONS X X X X X X
ESPAI ACOLLIDA
11 ENDERROCS OK OK OK OK OK OK OK
12 ESTRUCTURA X X X X X X X X X
13 PAVIMENTS + REVESTIMENTS OK OK OK OK
14 FUSTERIES + MOBILIARI X X OK
15 INSTAL.LACIONS X X X OK OK
CALABOSSOS
16 ENDERROCS OK OK OK OK OK
17 ESTRUCTURA OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
18 PAVIMENTS + REVESTIMENTS OK X X OK OK
19 FUSTERIES + MOBILIARI OK
20 INSTAL·LACIONS X X X X X
CALENDARI DE FITES
a Acta d'Inici i Replanteig
b Fi d'obra contractual i estimat
c
d
ANÀLISI DEL SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ VIGENT
Data d'actualització de la planificació: Data de revisió de la planificació:D'acord el Director d'obra: D'acord el contractista Enterat Tècnic de Bimsa
25-mar-16
La trobada de grafitis a l'espai calabossos, ha redefinit les feines a dur a terme als paraments verticals dels calabossos, s'han iniciat feines de restauració, per tal de dur a terme la consolidació i conservació de les troballes. Així, no s'actuarà amb pintura al parament vertical. 
S'ha hagut de modificar la planificació inicial degut al retard motivat per les interferències amb altres expedients. ( Desmuntatge de la ET actual i posta en marxa de la nova ET, connexió de l'espai d'acollida coordinat amb constructora d'Aro, i ocupació sala 31 pel Amics del Castell ) 
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FOTO 1: ESPAI ACOLLIDA FOTO 2: ESPAI ACOLLIDA - INSTAL.LACIONS FOTO 3: TREBALLS  SALA 29 FOTO 4: RASA INSTAL.LACIONS SALA 3O
FOTO 5: PAS SALA 32-33 RASA INSTAL.LACIONS FOTO 6: OBERTURA CALABOSSOS - CISTERNA FOTO 7:  PASSADÍS CALABOSSOS FOTO 8:  RESTAURACIÓ GRAFITTIS CALABOSSOS
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CHECK-LIST D’INSPECCIÓ GENERAL IN SITU:



























NO NO NO NO
1.1.2
NO NO NO NO
1.2
1.2.1
NO NO NO NO
1.2.2
NO NO NO NO
1.3
1.3.1
NO NO NO NO
1.3.2
NO NO NO NO
1.4




NO NO NO NO
2.2
2.2.1
SI SI SI SI
2.2.2
NP NP NP NP
2.3
2.3.1
SI SI SI SI
2.3.2
SI SI SI SI
2.3.3
NP NP NP NP
2.4
2.4.1
NO NO NO NO
2.4.2
NO NO NO NO
2.4.3
NO NO NO SI
2.5
2.5.1
SI SI SI SI
2.5.2
NP NP NP NP
2.6
2.6.1
NP NP NP NP
2.6.2
NP NP NP SI
2.6.3




SI SI SI SI
Check-list d’inspecció de l’ambientalització de l’obra: Obra: Castell de Montujïc - actuació BAdreça de l’obra: Ctra. de Montjuïc, 66
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: FUMS I GASOS
Vehicles
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
el vehicle aturat
Es circula fent acceleracions brusques i a una velocitat 
elevada
Maquinària
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
la maquinària aturada
S’observa alguna màquina que emet fums o gasos 
abundants
Olors
Es duen a terme processos que comporten emissions 
oloroses (p.ex. pintura, soldadura)
No es duen a terme en condicions de mínima molèstia
Altres
S’ha encès algun foc dins o fora de l’obra
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: POLS
Requeriment general
Es duen a terme operacions que generen pols amb vents 
forts
Treballs d’enderroc
No es reguen les runes i materials que es van desprenent 
durant l’enderroc
No hi ha cartells informatius del dia i hora de l’enderroc 
als edificis limítrofs
Càrrega i descàrrega de materials pulverulents
No es realitza en contenidors o saques
No es cobreixen els contenidors o saques amb plàstics 
estancs quan no s’estan utilitzant
No s’utilitza la guillotina com a eina de tall quan la 
geometria ho permet
No es realitza el tall amb aigua
Es realitza el tall en sec sense justificació o en zones de 
màxima molèstia
La descàrrega de d’edificis no es realitza mitjançant 
conducció per tubs
Emmagatzematge de materials pulverulents
Els emmagatzematges no es realitzen en saques o 
contenidors coberts amb lones o plàstics
Els emmagatzematges de material superen en més de 
30cm l’alçada del contenidor/saca
Hi ha materials pulverulents emmagatzemats a l’obra des 
de fa més de 2 dies
Circulació de vehicles i maquinària
Les zones de pas de vehicles o maquinària no estan 
escombrades
Les que no estan escombrades no disposen d’una capa 




No es compleix l’horari de treball (Dl-Dv de 8 a 21h) 
(canalitzacions: Dl-Dv de 8 a 18h)
CONTROL DE L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'OBRES
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3.1.2
SI SI SI SI
3.2
3.2.1
SI SI SI SI
3.2.2
SI SI SI SI
3.3
3.3.1
SI SI SI SI
3.3.2
NO NO NO NO
3.4
3.4.1
NO NO NO NO
3.5
3.5.1
NP NP NP NP
3.5.2
NP NP NP NP
3.6
3.6.1
NO NO NO NO
3.6.2




NO NO NO NO
4.1.2
NO NO NO NO
4.1.3
NO NO NO NO
4.2
4.2.1
NO NO NO NO
4.2.2
NO NO NO NO
4.3
4.3.1
NO NO NO NO
4.3.2
NO NO NO NO
4.4
4.4.1 NO NO NO NO
4.4.2
NO NO NO NO
4.5
4.5.1
NO NO NO NO
4.6
4.6.1
NO NO NO NO
4.6.2
NP NP NP NP
4.7
4.7.1
NP NP NP NP
4.7.2




SI SI SI SI
No es disposa de l’autorització a peu d’obra per a treballar 
fora de l’horari anterior
Maquinària
Les màquines o equips no disposen de marcatge CE 
S’indica nivell màx. de potència acústica?
A les màquines o equips no s’indica nivell màxim de 
potència acústica
Característiques acústiques de la maquinària
No es mantenen tancats els capots dels compressors i 
resta de maquinària
S’han suprimit els elements aïllants o esmorteïdors del 
soroll de la maquinària
Generadors elèctrics
Hi ha generadors elèctrics en l’obra, que té més de 3 
mesos de durada prevista
Planxes metàl·liques i tanques
Les planxes metàl·liques estan fixades incorrectament i 
fan soroll al passar-hi
Les tanques produeixen soroll al xocar entre elles
Acció dels operaris
El personal es comunica cridant o fa ús d’equips de 
música
S’arrosseguen les tanques o planxes o es manipulen 
sense cura
NETEJA I RESIDUS: NETEJA
Neteja de l’exterior de l’obra
L’espai públic afectat per l’obra no està protegit per evitar-
ne l’embrutiment
Les actuacions que generen brutícia no es realitzen dins 
de l’àmbit d’obra i prenent les mesures necessàries
L’espai públic afectat per l’obra està brut
Embrutiment per oper. de càrrega/descàrreg
No es controla el procés per tal d’evitar abocaments 
sobre la vorera o la calçada
En cas d’embrutiment, no es neteja immediatament
Neteja de l’interior de l’obra
Contenidors i sacs de runa
Hi ha contenidors plens des de fa més de 24h
Material granular a la calçada
Hi ha material granular als espais exteriors a l’obra
L’aglomerat en fred no es manté en bon estat
Roderes de fang a la via pública
Hi ha roderes de fang a la via pública
No es prenen mesures per tal d’evitar-les
L’àmbit d’obra està brut
Hi ha acumulacions o restes de materials com morter o 
sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra
Acumulació de terres i runa
S’acumulen terres o runa en l’àmbit de domini públic de 
l’obra sense contenidors o sacs i no s’aprofitaran per al 
rebliment de cales en dies posteriorsEs despren n terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit 
d’obra
NETEJA I RESIDUS: RESIDUS
Identificació i disposició dels residus
No s’han creat els espais adients per emmagatzemar els 
residus segregats en fraccions




SI SI SI SI
5.2.2
SI SI SI SI
5.2.3
NO NO NO NO
5.3
5.3.1
SI SI SI SI
5.3.2




NO NO NO NO
6.2
6.2.1
NO NO NO NO
6.2.2
NO NO NO NO
6.2.3
NO NO NO NO
6.3
6.3.1
NO NO NO NO
6.3.2
NO NO NO NO
6.3.3
NP NP NP NP
6.3.4
NP NP NP NP
6.4
6.4.1
NO NO NO NO
6.5
6.5.1
NP NP NP NP
6.6
6.6.1
NP NP NP NP
6.6.2
NO NO NO NO
6.7
6.7.1




NP NP NP NP
7.1.2
NP NP NP NP
7.1.3
NP NP NP NP
7.1.4
NP NP NP NP
7.1.5
NP NP NP NP
7.1.6
NP NP NP NP
7.1.7
NP NP NP NP
7.1.8
NP NP NP NP
7.2
Disposició dels residus perillosos
Els materials o residus perillosos no estan 
emmagatzemats separats de la resta
No estan emmagatzemats correctament
Hi ha materials perillosos emmagatzemats des de fa més 
de 6 mesos
Altres
No es reutilitzen residus generats a l’obra
Les matèries primeres de l’obra no estan 
emmagatzemades correctament
AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL
Abocaments a la xarxa de clavegueram
Es realitzen abocaments a la xarxa de clavegueram públic
Aigües derivades de la neteja de maquinària
Les aigües resultats de la neteja de maquinària s’aboquen 
en llocs inadequats
No s’habiliten espais de neteja i abocament controlat 
ubicats correctament
Les aigües procedents de la neteja de maquinària no es 
recullen en punts de neteja
Vessaments accidentals de productes
El productes químics líquids no disposen de cubetes de 
contenció
No estan ubicats correctament
L reposició d’olis o combustibles es realitza en llocs 
inadequats
No s’impermeabilitza el sòl
Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl
No es disposa de sepiolita, sorra o similar
Amassament de formigó
S’amassa formigó directament sobre el sòl
Protecció / recuperació del sòl
AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS
Protecció de l’arbrat
No s’ha deixat una franja de 2m no ocupada i no 
compactada al voltant dels arbres
En cas que d’impossibilitat de deixar-la, no s’ha protegit la 
zona amb grava i taulons
Els troncs dels arbres no estan protegits correctament en 
2m d’alçada
Les agrupacions d’arbres no estan aïllades en conjunt 
mitjançant tanques de tipus “Rivisa”
Hi ha rètols sobre el tronc o les branques
No es protegeix la terra fèrtil (petjades, trànsit, 
emmagatzematge de materials)
Hi ha materials d’obra acumulats directament sobre el 
paviment (palets, contenidors, etc.)
Consums d’aigua
S’observen pèrdues d’aigua o mànegues obertes sense 
usar-se
S’ha obert rases a menys d’1 m de l’escocell
En cas que s’hagi d’obrir a menys d’1m, la rasa no s’ha 
obert manualment
S’ha malmès l’arbrat a conseqüència de l’obra
Protecció de zones enjardinades i d’arbusts
CONTROL DE L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'OBRES
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7.2.1
NP NP NP NP
7.2.2
NP NP NP NP
7.3
7.3.1
NP NP NP NP
7.3.2
NP NP NP NP
7.4
7.4.1
NP NP NP NP
8
8.1
8.1.1 SI SI SI SI
8.1.2
SI SI SI SI
8.2
8.2.1
NO NO NO NO
8.2.2
NP NP NP NP
8.2.3
NP NP NP NP
8.2.4
NP NP NP NP
8.2.5
NP NP NP NP
8.2.6
NP NP NP NP
8.3
8.3.1
NP NP NP NP
8.4
8.4.1
NP NP NP NP
8.5
8.5.1
SI SI SI SI
8.5.2
SI SI SI SI
8.5.3
NO NO NO NO
8.5.4
NP NP NP NP
8.5.5
NO NO NO NO
8.6
8.6.1
NP NP NP NP
8.6.2
NP NP NP NP
8.6.3
NP NP NP NP
8.7
8.7.1
NP NP NP NP
8.7.2
NP NP NP NP
8.8
8.8.1
SI SI SI SI
Hi ha materials de l’obra als parterres o zones 
enjardinades (restes, materials, casetes, etc.)
No es manté el rec de la zona enjardinada no afectada 
per l’obra
Reposició del sòl
No es mantenen els perfils de terra adequats per a cada 
espècie
Les aportacions de terra modifiquen l’estructura 
(compactació) o la textura del material de destí
Període de trasplantament
No es respecta el període indicat per l’espècie que es 
trasplanta
AFECCIÓ A LA MOBILITAT DELS VEÏNS, VIANANTS, ACTIVITAT ECONOMICA I D’EMPRESES
Informació prèvia de l’obra
No s’ha informat els veïns, activitat comercial i d’empreses de 
la zona (cartells a les porteries i a la mateixa obra)
El cartell identificatiu de l’obra no està dins el tancament i 
suposa un obstacle per als vianants
Pas temporal de vianants
No s’han habilitat passos temporals i l’obra afecta el pas 
reservat per als vianants.
No compleixen les mides requerides lliures d’obstacles
Tanques de protecció
L’obra no està separada amb tanques en tot el seu 
recorregut
No estan col·locades fermament, fixades entre si i amb 
una separació màxima d’11 centímetres
No tenen les característiques adequades (sense caires vius, no 
autolliscants, resistents a la bolcada, etc.)
No estan separades com a mínim uns 50 cm de la part 
més exterior de la rasa
El pas alternatiu no té el paviment adequat o té graons
El pas alternatiu no està net o lliure de material d’obra
El pas alternatiu no té els pendents adequats
El pas alternatiu no té elements de protecció i 
senyalització adequats
Enllumenat d’abalisament
El perímetre de l’obra no disposa d’il·luminació operativa
Operacions d’entrada i sortida de l’obra
Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra no 
estan dirigides per personal de l’obra
Les tanques metàl·liques sobre peus de formigó, els peus 
no sobresurten per igual per ambdós costats
Planxes de cobertura de rases
No estan fixades correctament i es mouen al pas dels 
vianants
S’utilitzen taulons de fusta per a cobrir les rases
Les planxes no són antilliscants
Afecció d’accessos de vianants, veïns, activitat 
econòmica i d’empreses
Els accessos a habitatges, comerços, etc. no estan lliures 
d’embrutiment i materials d’obra
No es garanteix l’accés dels vianants, veïns, activitat 
econòmica i d’empreses als serveis bàsics com 
contenidors, papereres, etc.Contenidors de runa
Els trapezoïdals no tenen una tanca sense arestes, des del 
terra fins a l’extrem superior, als seus costats curts
CONTROL DE L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'OBRES
193
8.8.2
NO NO NO NO
8.9
8.9.1
NP NP NP NP
8.9.2
NP NP NP NP
8.9.3
NP NP NP NP
8.9.4
NP NP NP NP
8.9.5
NP NP NP NP
8.9.6
NP NP NP NP
8.9.7
NP NP NP NP
8.9.8
NP NP NP NP
S’utilitza cordes, cables o similars
El nivell d’il·luminació no és adequat
El contingut sobresurt de les verticals que formen els 
seus límits
Senyalització i protecció de bastides
El pas per als vianants, no compleix els criteris generals 
(amplada, alçada, dimensions a la girada)
No es permet el pas de vianants per la mateixa vorera, i 
no s’ha senyalitzat l’itinerari alternatiu accessible
La bastida no està correctament senyalitzada i protegida
Els muntants no estan protegits correctament des del 
terra fins a un mínim d’1,60m
El pas a l’interior no és accessible i no disposa dels 
corresponents senyals de detenció
No s’ha habilitat una barra a una alçada de 15 cm des del 
terra al llarg de tota la bastida (zona de protecció)
CONTROL DE L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'OBRES
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CAPÍTOL CODI DESCRIPCIÓ PAM ASSIGNAT? Nº PAM OBSERVACIONS
01.09.01 K2182VC1
Repicat de revestiment existent amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre carretó a contenidor. Inclou transport a
abocador i cànon corresponent.
Pendent
01.09.01 K21QVCA1
Retirada manual del mobiliari existent (mobles, vitrines, etc.). Inclou
tots els mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la feina.













































1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), 
2. Omplir la taula amb les dades corresponents
3. La casella PAM ASSIGNAT? només pot ser (Si / Pendent)
4. Modificar a configuració pàgina-encapçalament , la versió i la data de la darrera actualització






Actuació: PEC D'ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS): 1.102.922,25 €
PAM Nº ESTAT INCREMENT (€) OBSERVACIONS
PAM 001 Previsió 9.500,00
PAM 002 Previsió 10.000,00
PAM 003 Previsió 4.500,00
PAM 004 Previsió 7.500,00























CONSERVACIO DEL PAVIMENT EXISTENT (Salas Pati Armes)
MONTJUIC - Actuació B
DESCRIPCIÓ
INSTAL.LACIONS NO PREVISTES (Sala Acollida)
FEINES DE RESTAURACIO (Calabossos)
MODIFICACIONS CERRALLERIA CALABOSSOS
FEINES REHABILITACIO (Sala Acollida)
ORIGEN
Millora funcional / disseny
Millora funcional / disseny
Millora funcional / disseny
Tècnicament Necessari
































1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), Total Increment per diferencia d'amidaments (E49), 
0,00
  PEC d'Adjudicació amb IVA (E1)
1.149.422,25
2. Omplir la taula amb els PAM corresponents
46.500,00 € 4,22%
3. Les caselles "Estat" i "Origen" s'omplen escollint de la llista desplegable 
4. Modificar a configuració pàgina-encapçalament , la versió i la data de la darrera actualització
TOTAL INCREMENTS (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENT PER DIFERENCIA D'AMIDAMENTS
TOTAL PREVISIÓ LIQUIDACIÓ FINAL 
VARIACIÓ RESPECTE ADJUDICACIÓ
TOTAL INCREMENTS EN PREVISIÓ (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS EN ESTUDI (PEC amb IVA)






OBRES D´INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES
DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B)
ARCADI PLA S.A (Expedient: 114.1215.042)
DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES ACTUALS Fecha: 15/04/16 Pàgina: 1
PARTIDAS QUE SUPERAN UN  2 % Ó 0 € DE DESVIACIÓN ACTUAL
Certificació Nº: 5 Data Certificació: 15/04/16 Inici: 16/03/16 Tancament: 15/04/16
OBRA 01 PRESSUPOSTA
CAPÍTOL 09 CAFETERIA (SALES 29 A 31)
TITOL 3 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES
NUM. UA DESCRIPCIÓ PREU AMID.TOTAL AMID. TEOR. AMID. ACUM. DESVIACIONS ACTUALS
CONTRACTE EXECUTAT CERT Nº5 INC.AMID. INC.IMPORT




(K2182VC1) Repicat de revestiment
existent amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre carretó a
contenidor. Inclou transport a abocador
i cànon corresponent.




(K21QVCA1) Retirada manual del
mobiliari existent (mobles, vitrines,
etc.). Inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la realització de la
feina. Inclou retirada de runa a
contenidor i transport a abocador amb
cànon corresponent.
TOTAL TITOL 3 01.09.01 1.652,65
Imports referits a execució material
EUR
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
22 Informe Setmanal CASTELL B 29_04_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A 
DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A 
BARCELONA (ACTUACIÓ B). (Exp. 114.1215.042.) 
DATA: 29/abril/2016 Setmana: 22 (de 41) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 9,5 Mesos Setmanes: 41 Setmanes 
Import licitació: 1.375.214,77 € Data acta replanteig: 30/Nov/2015 
Import adjudicació: 1.102.922,25 €  Data contractual fi: 15/Set/2016 
Certificacions:  
Import acumulat ultima certif.: 173.035,77 € Núm: 05 %: 15,68% 
 
ESTAT DELS TREBALLS  
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida: instal·lacions  50% 2 
Espai Cafeteria: repicats i enderrocs sala 31  0% 0 
Espai Cafeteria: formació rasa instal·lacions 90% 1 
Calabossos: estintolament pas passadís-cisterna 90% 1 
Calabossos : compartimentació 20% 4 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Espai d’acollida : instal·lacions  100% (30%) 2 
Sales 29-31 ( cafeteria)- repicats i pas sala 31 100% (0%) 0 
Sales 29-31 (Cafeteria)- rasa instal·lacions 100% (90%) 1 
Espai Calabossos: estintolament pas a cisterna 100% (90%) 1 
Espai Calabossos : compartimentació 100% ( 20%) 1 
Espai Calabossos: escala accés cisterna 100% (0%) 0 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Planning actualitzat amb data febrer de 2016 
 
AFECTACIONS ALTRES EXPEDIENTS 
- SALA ACOLLIDA. CONSTRUCCIONS D’ARO ha finalitzat els treballs d’obertura de l’espai de connexió amb 
la sala d’acollida. Arcadi Pla, ha iniciat els treballs d’instal·lacions a l’espai d’acollida 
- SALA 31 (AMICS DEL CASTELL), continua ocupada pels Amics del Castell. (Fins que no desallotgin la sala 
no es podrà començar les feines i afectaran a les feines de les sales 29, 30 i 32). ICUB informa en data 1 de 
març que està previst que s’alliberi la sala el proper dia 9 de març 
- SALA 34 (ET EXISTENT), fins que DRAGADOS no anul·li la ET existent i comenci a funcionar la nova ET, no 
es podrà iniciar les feines previstes a les sales 34 i 35 fins que no estigui en funcionament la nova ET. 
 
ESPAI CALABOSSOS: un cop analitzats els graffitis trobats pels restauradors al passadís dels calabossos,  En 
visita d’obra es determina que es col·locarà el túnel d’accés perforant la planxa per tal de deixar a la vista una 
mostra dels grafitis trobats. A més, EC encarregarà un reportatge fotogràfic per tal que es pugui dur a terme la 


































































































































































































































































































































ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ GENERADA CENTRE D’ART CONTEMPORANI 
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ANNEX 2.1 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 
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           BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
ANÀLISI D'OFERTES DEFINITIVES
OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER 




         BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
Data: Barcelona, octubre 2015
nº oferta Licitadors admesos
1         UTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL S.L
2         OBRES i CONTRACTES PENTA S.A
3         XAVIER ALSINA S.A
4         CONSTRUCCIONES CALER S.A
5         MAHECO S.A
6         TEYCO S.L
7         DIVISA BARCELONA S.A
8         F.CLOSA ALEGRET S.A
9         EUROCATALANA OBRES i SERVEIS S.L
10       UTE OBRES i PROJECTES CATALUNYA S.L - ADO CERRAMIENTOS METALICOS S.A
11       NOVANTIA INTEGRAL S.A
12       UTE ROMA INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU - SOLVETIA S.L
OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, 





Data: Barcelona, octubre 2015
nº oferta Licitadors admesos
1         OBRAS I CONTACTES PENTA, S.A
2         XAVIER ALSINA, S.A
3         EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L
4         TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
5         DIVISA BARCELONA, SA
6         EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A
7         NOVANTIA INTEGRAL, S.A.
8         CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ, SL
9         RIGEL OVER, SL
10        ALFA OBRES I SERVEIS, SA
11        VORACYS, SL
12        GARCIA RIERA, SL
BAJA TEMERARIA
OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL 





221.326,96 € PEM TCQ PEC TCQ
188.791,87 € 158.648,63 € 188.791,87 € 0,00       158.648,63 €
183.482,41 € 154.186,90 € 183.482,41 € 0,00 -      154.186,90 €
192.912,08 € 162.110,99 € 192.912,08 € 0,00       162.110,99 €
191.439,78 € 160.873,76 € 191.439,77 € 0,01       160.873,76 €
182.594,74 € 153.440,96 € 182.594,74 € 0,00 -      153.440,96 €
208.932,27 € 175.573,77 € 175.573,34 € 208.932,27 € 0,00 -      175.573,77 €
184.950,41 € 155.420,51 € 184.950,41 € 0,00       155.420,51 €
183.391,70 € 154.110,67 € 183.391,70 € 0,00       154.110,67 €
194.066,21 € 163.080,85 € 194.066,21 € 0,00 -      163.080,85 €
178.849,01 € 150.293,28 € 178.849,00 € 0,01       150.293,28 €
181.341,35 € 152.387,69 € 181.341,35 € 0,00 -      153.825,99 €





No ha justificado ningun precio
Se ha dejado por valorar 2 partidas.
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Concurs:
Pressupost de Licitació: 832.043,33 €
Puntuació màxima: 51                         
nº oferta Licitador Oferta Baixa d Punts Baixa ofertada Punts
 % Millora 
contractació 
1       UTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL S.L 766.461,22 € 7,88% -0,0734390 28,634       8,28% 0,798        27,00%
2       OBRES i CONTRACTES PENTA S.A 683.939,62 € 17,80% 0,0257405 38,844       17,80% 0,957        20,00%
3       XAVIER ALSINA S.A 665.619,51 € 20,00% 0,0477587 38,976       20,00% 0,993        5,00%
4       CONSTRUCCIONES CALER S.A 662.287,81 € 20,40% 0,0517629 39,000       20,40% 1,000        15,00%
5       MAHECO S.A 712.166,00 € 14,41% -0,0081837 38,204       14,41% 0,900        15,00%
ANÀLISI D'OFERTA ECONÒMICA HOMOGENEITZADA ORDENADA
 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
EXP. 201 
 Oferta econòmica sobre pressuport de licitació - Dades TCQ 
homogeneitzat (PEC) 
Rebaixa preus contradictoris Contractació
6       TEYCO S.L 678.032,10 € 18,51% 0,0328405 38,887       18,51% 0,969        20,00%
7       DIVISA BARCELONA S.A 740.518,57 € 11,00% -0,0422595 33,311       11,00% 0,843        20,00%
8       F.CLOSA ALEGRET S.A 681.596,63 € 18,08% 0,0285564 38,861       18,99% 0,976        30,00%
9       EUROCATALANA OBRES i SERVEIS S.L 698.579,73 € 16,04% 0,0081451 38,694       16,04% 0,927        10,00%
10     UTE OBRES i PROJECTES CATALUNYA S.L - ADO CERRAMIENTOS METALICOS S.A670.710,12 € 19,39% 0,0416405 38,939       19,39% 0,983        15,00%
11     NOVANTIA INTEGRAL S.A 765.325,44 € 8,02% -0,0720739 28,839       8,02% 0,794        10,00%
12     UTE ROMA INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU - SOLVETIA S.L 675.036,60 € 18,87% 0,0364407 38,908       19,81% 0,990        10,00%
13     CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A 686.198,40 € 17,53% 0,0230257 38,828       17,53% 0,952        10,00%
14     RIGEL OVER S.L 757.207,92 € 8,99% -0,0623178 30,302       9,44% 0,817        25,00%
15     CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ S.L 694.008,85 € 16,59% 0,0136387 38,772       16,58% 0,936        10,00%
16     CERTIS OBRES i SERVEIS SAU 748.005,11 € 10,10% -0,0512573 31,961       10,10% 0,828        20,00%
17     REHAC S.A 809.016,93 € 2,77% -0,1245850 20,962       2,77% 0,706        25,00%
18     ELECNOR S.A 742.613,73 € 10,75% -0,0447776 32,933       11,29% 0,848        10,00%
19     GRUP MAS EDIFICACIO S.L 701.505,52 € 15,69% 0,0046287 38,589       15,69% 0,921        15,00%
20     CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A 667.297,14 € 19,80% 0,0457424 38,964       19,80% 0,990        10,00%
21     ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L 688.324,39 € 17,27% 0,0204706 38,813       17,27% 0,948        15,00%
Mitja 709.259,59            14,76%
Mitja corregida 705.356,82            15,23%
dmax 0,0518       0,20          Bmàx 0,30          
 * En el càlcul de la oferta mitjana queda exclòs XXXXXXXXXXXXXXXX. ja que es troba vinculada amb l'empresa XXXXXXXXXX., i l'oferta d'aquesta és més baixa. 
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Concurs:
ANÀLISI DE L'OFERTA ECONÒMICA (2)















4% 9% 14% 19% 24%
BAIXA
Corba de Referència
UTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL S.L 
OBRES i CONTRACTES PENTA S.A 
XAVIER ALSINA S.A 
CONSTRUCCIONES CALER S.A 
MAHECO S.A 
TEYCO S.L 
DIVISA BARCELONA S.A 
F.CLOSA ALEGRET S.A 
EUROCATALANA OBRES i SERVEIS S.L 
UTE OBRES i PROJECTES CATALUNYA S.L - ADO CERRAMIENTOS METALICOS S.A 
NOVANTIA INTEGRAL S.A 
UTE ROMA INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU - SOLVETIA S.L 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A 
RIGEL OVER S.L 
CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ S.L 
CERTIS OBRES i SERVEIS SAU 
REHAC S.A 
ELECNOR S.A 
GRUP MAS EDIFICACIO S.L 
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A 
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L 
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Concurs:
nº oferta Licitador
puntuacions màximes 20,00 20,00 8,00 7,00 4,00 59,00
1       UTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL S.L 14,27 10,40 6,40 1,58 3,00 35,65
2       OBRES i CONTRACTES PENTA S.A 14,45 8,90 5,06 4,50 3,00 35,91
3       XAVIER ALSINA S.A 13,42 14,01 6,06 3,63 3,00 40,12
4       CONSTRUCCIONES CALER S.A 16,18 11,23 7,00 3,55 3,00 40,97
5       MAHECO S.A 15,24 11,40 6,06 0,67 3,00 36,36
6       TEYCO S.L 18,17 15,29 6,06 5,54 3,00 48,05
7       DIVISA BARCELONA S.A 15,52 15,11 6,06 4,78 3,00 44,47
8       F.CLOSA ALEGRET S.A 15,83 13,56 6,06 3,68 4,00 43,12
9       EUROCATALANA OBRES i SERVEIS S.L 14,52 13,78 6,06 2,88 3,00 40,23
10      UTE OBRES i PROJECTES CATALUNYA S.L - ADO CERRAMIENTOS METALICOS S.A14,10 8,90 6,40 3,79 3,00 36,19
11      NOVANTIA INTEGRAL S.A 16,73 13,96 6,97 4,43 4,00 46,10
12      UTE ROMA INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU - SOLVETIA S.L 13,83 14,94 5,40 4,16 3,00 41,34
13      CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A 16,90 16,89 6,06 5,00 3,00 47,85
 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
EXP. 201 



















































































































14,27 14,45 13,42 16,18 15,24 18,17 15,52 15,83 14,52 14,10 16,73 13,83 16,90 15,65 17,97 17,48 14,25 15,73 16,68 19,67 16,14
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00
1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00
1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00 Exhaustiu 4,00
Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00
2,00
No aporta o amb informació no rellevant 1,00
Suma coeficients 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 9,00 7,00 8,00 7,00 7,00 9,00 7,00 9,00 8,00 10,00 9,00 7,00 7,00 8,00 10,00 9,00
Puntuació ponderada 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 9,00 7,00 8,00 7,00 7,00 9,00 7,00 9,00 8,00 10,00 9,00 7,00 7,00 8,00 10,00 9,00
Exhaustiva i coherent 2,00
· Coherència, fins a 4 punts. Per coherència s'entendrà la plausabilitat tècnica d'executar els treballs







L'oferent presentarà l'organigrama de l'equip tècnic ( persones que aportin coneixements tècnics 
rellevants per a execució a l'obra ) que intervindran en l'execució dels treballs, identificant la seva 
dedicació, activitats en que intervindrà, titulació, funcions i responsabilitats a realitzar.  Es puntuarà 
l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 
9,00
· Concreció de l' organització del personal, fins a 2 punts. S'entendrà la disposició convenient de
l'equip tècnic per a l'execució dels treballs conforme el pla d'obres ofert i a la problemàtica pròpia dels
treballs objecte de licitació
7,00 8,00
3,67 3,67 3,67 2,67 3,33
MAHECO S.A
8,00 7,00
2.1 PLA D'OBRES (0 a 20 punts)
· Concreció, fins a 3 punts. Per nivell de concreció s'entendrà el pla de treballs presentat respecte als
treballs objecte de licitació.
· Justificació de rendiments, fins a 3 punts. Per justificació s'entendrà l'aportació d'informació que
permeti apreciar que el pla d'obres presentat és proporcional i realitzable
UTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL 
S.L
OBRES i CONTRACTES PENTA 
S.A




 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant el
procés constructiu previst al projecte. L'oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i
altres activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i interrelacions existents.
Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
2.1.1. LA COHERÈNCIA DEL PLA D'OBRES (0 a 10 punts)
2.1.2. ORGANIGRAMA DE L'EQUIP TÈCNIC OFERT (0 a 4 punts)




INFRAESTRUCTURES i SERVEIS 
SAU - SOLVETIA S.L
7,007,00 7,00
UTE OBRES i PROJECTES 
CATALUNYA S.L - ADO 
CERRAMIENTOS METALICOS S.A
NOVANTIA INTEGRAL S.A CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER S.A
RIGEL OVER S.L CONSTRUCCIONES JOSEP 
MARIA MIRÓ S.L
CERTIS OBRES i SERVEIS SAU REHAC S.A ELECNOR S.A GRUP MAS EDIFICACIO S.L CONSTRUCCIONES BOSCH 
PASCUAL S.A
9,00 8,00 10,00 9,00 7,00 7,00 8,00 10,00





Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Bàsica i coherent
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Concurs:
MAHECO S.AUTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL 
S.L
OBRES i CONTRACTES PENTA 
S.A
XAVIER ALSINA S.A CONSTRUCCIONES CALER S.A TEYCO S.L DIVISA BARCELONA S.A EUROCATALANA OBRES i 
SERVEIS S.L
F.CLOSA ALEGRET S.A
 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
EXP. 201 
UTE ROMA 
INFRAESTRUCTURES i SERVEIS 
SAU - SOLVETIA S.L
UTE OBRES i PROJECTES 
CATALUNYA S.L - ADO 
CERRAMIENTOS METALICOS S.A
NOVANTIA INTEGRAL S.A CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER S.A
RIGEL OVER S.L CONSTRUCCIONES JOSEP 
MARIA MIRÓ S.L




Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75
0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75
0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25 Bàsica però poc rellevant 0,25
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no 0,00
Suma coeficients 2,25 2,25 2,50 2,50 3,00 2,75 2,75 2,75 2,00 2,50 2,00 2,00 2,50 2,75 2,50 2,75 2,75 2,75 2,50 2,75 2,25
Puntuació ponderada 3,00 3,00 3,33 3,33 4,00 3,67 3,67 3,67 2,67 3,33 2,67 2,67 3,33 3,67 3,33 3,67 3,67 3,67 3,33 3,67 3,00
Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50
0,35 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica i coherent 0,35
Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50
Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35 Correcte i coherent 0,35
0,25 Bàsica i coherent 0,25 Bàsica i coherent 0,25 Bàsica i coherent 0,25 Bàsica i coherent 0,25 Bàsica i coherent 0,25
Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75
0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50 Bàsica i coherent 0,50
Bàsica però poc rellevant 0,25
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75
· Equips addicionals, fins a 1 punt. , per l'abast dels equips addicionals oferts ( maquinari, personal,
duració i funcions) tenint en consideració el moment de la seva activació. 
Bàsica i coherent
Bàsica i coherent
· Dependències , fins a 1 punt
Bàsica i coherent
· Restants activitats, fins a 0,50 punts
2,75 1,851,85 1,85 1,451,95 1,45
L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres ( PERT, ADM,
CPM O Grantt) presentat al present procediment, identificant les activitats existents, les activitats
crítiques i la dependència de les diferents activitats. Es puntuarà la planificació de les obres conforme a
les pautes, parámetres i factors que es detallen a continuació: 
· Activitats crítiques, fins a 0,75 punts
Bàsica i coherent
· Funcions i responsabilitats, fins a 1 punt. S'entendrà l'aportació d'informació que permeti apreciar que
l'organització del personal tècnic proposada és adequada per a l'execució de la mateixa conforme al pla
d'obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs
Bàsica i coherent
2.1.3. XARXA DE PRECEDÈNCIES (0 a 3 punts) 1,45 1,85 2,60 2,50 1,85
· Identificacions singulars , fins a 0,75 punts
2,25 2,35 3,00 2,50 1,95 2,75 2,35 3,00 2,50
Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50
0,35 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica i coherent 0,35 Bàsica i coherent 0,35
Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 1,95 1,45 1,45 1,85 2,60 2,50 1,85 1,85 1,85 1,45 2,75 1,85 2,25 2,35 3,00 2,50 1,95 2,75 2,35 3,00 2,50
Puntuació ponderada 1,95 1,45 1,45 1,85 2,60 2,50 1,85 1,85 1,85 1,45 2,75 1,85 2,25 2,35 3,00 2,50 1,95 2,75 2,35 3,00 2,50
Exhaustiva i coherent 0,25
Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20 Correcte i coherent 0,20
0,15
Bàsica però poc rellevant 0,10
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 0,50
0,30
Bàsica però poc rellevant 0,15
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no 0,00 No aporta o amb informació no 0,00 No aporta o amb informació no 0,00 No aporta o amb informació no 0,00 No aporta o amb informació no 0,00 No aporta o amb informació no 0,00 No aporta o amb informació no 0,00
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00 Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 1,70 2,20 1,20 2,20 1,20 2,20 2,20 1,70 2,20 1,70 1,70 1,70 1,70 1,20 1,20 1,70 1,20 1,70 2,20 2,20 1,20
Puntuació ponderada 2,32 3,00 1,64 3,00 1,64 3,00 3,00 2,32 3,00 2,32 2,32 2,32 2,32 1,64 1,64 2,32 1,64 2,32 3,00 3,00 1,64
Bàsica i coherent
· Justificació histograma fins a 2 punts
Bàsica i coherent
15,1115,2911,4011,2310,40 8,90
2.2.1. MILLORES SUBSTANCIALS I ELS AVANTATGES SINGULARS RESPECTE DEL PROCÈS





1,56 0,78 0,00 1,56 5,44
· Histograma mensual, fins a 0,25 punts
Bàsica i coherent
2,32 3,00 3,00 2,322.1.4. COHERÈNCIA EN L'ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS (0 a 3 punts)
L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat ( sense indicació de l'import de la seva
oferta, es farà referència als percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d'una
justificació de la mateixa. Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació: 
1,64 3,00
2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA PROCÉS D'EXECUCIÓ (0 a 20 punts)
L’oferent presentarà propostes per millorar el procès constructiu definit al projecte. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:





· Histograma capítols, fins a 0,75 punts
2,32 1,64 2,32 3,00 3,00
16,89 10,28 10,46 16,50 12,00 10,46 12,18 17,07
2,32 1,64 1,64




20151012 valoracio_analisi_ofertes_CAC_CONSTRUCTORA_V2.xlsxPàgina 10 de 19
225
Concurs:
MAHECO S.AUTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL 
S.L
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S.A
XAVIER ALSINA S.A CONSTRUCCIONES CALER S.A TEYCO S.L DIVISA BARCELONA S.A EUROCATALANA OBRES i 
SERVEIS S.L
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 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
EXP. 201 
UTE ROMA 
INFRAESTRUCTURES i SERVEIS 
SAU - SOLVETIA S.L
UTE OBRES i PROJECTES 
CATALUNYA S.L - ADO 
CERRAMIENTOS METALICOS S.A
NOVANTIA INTEGRAL S.A CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER S.A
RIGEL OVER S.L CONSTRUCCIONES JOSEP 
MARIA MIRÓ S.L




Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
01. Implantacio Bastida 0,00 01. Horaris Adaptats 0,00 01. Horaris Adaptats 0,00 01. Proces Demuntatge
Fibrociment 
0,00 01. REUNIO INICI OBRA 0,00 01. CONEIXEMENT
ESCENARI
0,00 01. Desratilitzacio inicial. 0,00 01. Retirada Fibrociment en 2
dias.
0,00 01. Implantació Obra 0,00 01. Canvi BARANA 1 Acer Inox 0,00 01. Implantacio Millorada 0,00 01.Fusta amb certificat FSC 0,00 01. Planificacio Temporal 0,00 01. Reduccio Termini Execucio 0,00 01. Est. Metal.lica prefabricada 0,60 01. Proces especific
comprobacio Est. Existent
0,60 01. Bastida 0,00 01. Est. Metal.lica Prefabricada 0,60 01. Plataforma Enderrocs 0,00 01. Pla Auscultació 0,60 01. Informe estat actual 0,00
02. Bastida especial de
proteccio
0,00 02. Maquinaria Obra (Mides
reduidas)
0,00 02. Vies de circulacio 0,00 02. Proces Especific montatge
Est. Metal.lica
0,60 02. ACTA NOTARIAL 0,00 02. Millora Accesos al CAC 0,00 02. Banda Acustica PLADUR 0,00 02. Proteccio coberta 0,00 02. Reduccio Termini Obra 0,00 02. Canvi BARANA 2 Acer Inox 0,00 02. ACTA NOTARIAL 0,00 02. Est. Metal.lica prefabricada 0,60 02. Protegir Paviments i pedres 
vistes
0,00 02. Implantacio Obres 0,00 02. Canvi Tela asfaltica
coberta per una antiarrels
0,00 02. Proces Especific montatge
Est. Metal.lica
0,60 02. Clasificacio Residus 0,00 02. Proteccio antigrafiti 0,00 02. Tubs descarrega runa 0,00 02. Formigonat de Forjat amb
Bomba estatica





0,00 03. Aument Eficacia Obra 0,00 03. Acabar el formigonat 0,00 03. Planning especific de l'
Execució de cobertes.
0,00 03. Avançament Comendes
clau
0,00 03. ESCALES Montades a
taller
0,60 03. Fabricació Maons a mida 0,00 03. Millora execucio Daus
Formigo 
0,60 03. Col.locacio GRUA 0,00 03. Veu en Ascensor 0,00 03. Pla auscultacio 0,60 03. Pintura Ecologica 0,00 03. Enderrocs Paviments amb
corona de diamant
0,60 03. Barreras Soroll + Horari
Enderrocs
0,00 03. Magatzem propi 0,00 03. Est. Metal.lica prefabricada 0,60 03. Horaris descarrega 0,00 03. Aillament lana d'ovella 0,00 03. NO APORTA 0,00 03. Enderroc amb robot electric 0,30 03. Col.locacio reforços paldur 0,00
04. Reposicio mobiliari urba 0,00 04. Asbuilt (Llistat
Subministradors i Industrials).
0,00 04. Estructura Metal.lica
Prefabricada
0,60 04. Planning especific de l'
Execucio de Sanejament
0,00 04. Estudi Previ ENDERROC 0,00 04. GRUA MOVIL 0,00 04. Pintura ignifuga aplicada
amb AIRLES
0,00 04. Implantacio Obra 0,00 04. Reunio Inicial Usuaris 0,00 04. Pintura Ecologica 0,00 04. Tractaments Punt
Ancoratge
0,00 04. Productes Baixa Emissio
VOC
0,00 04. Pla Auscultació 0,60 04. Millora d'accesos 0,00 04. Pintura Ecologica 0,00 04. Pintat a taller de Est.
Metal.lica
0,30 04. Millora cominicació DF i EC 0,00 04. PLADUR ECOROCK 0,00 04. Regat Periodic 0,00 04. Revisio Projecte Estructura 0,00 04. Pintura Txitropica 0,00
05. Reportatge Fotografic
evolució obra
0,00 05. Calendari Materials 0,00 05. Ampliar el Control de les
soldadures
0,00 05. Planning especific de l'
Execucio Megafonia
0,00 05. Aument dedicació Tecnic
Qualita i Mediambient
0,00 05. Lluminarias conectors
WIELAND (Facil muntatge i
desmuntatge)
0,30 05. Formiigo Autocompactant 0,60 05. Estudi inici traçat
instal.lacions
0,00 05. Repartir tots els materials a
l'inici.
0,30 05. Neteja Final d'obra 0,00 05. Pintura Ecologica 0,00 05. Equip Ventiladors 0,00 05. Ventiladors Portatils 0,00 05. WEBCAM en obra 0,00 05. Vidre BAIX EMISSIU 0,00 05. Vidre autonetejable 0,00 05. Seguiment obra 0,00 05 Aparcabicicletes 0,00 05. Imrpimació Est. Metal.lica a
taller
0,30 05. Est. Metal.lica prefabrica i
cargolada
0,60 05. Tancaportes a les portes
RF
0,00
06. Materials transportats a
una planta de reciclaltge propia
0,00 06. OSHSAS 18001 0,00 06. Aument d'eficacia. 0,00 06.Planning especific de l'
Execucio Mur cortina
0,00 06. Proteccio Contenidors
Runa
0,00 06. Instal.lacio electrica per
trams
0,00 06. Subestructura PORTES
RF
0,00 06. TUBS de Retirada de
residus d'obra 
0,00 06. Reunio Inicial pendre
decisions.
0,00 06. Vigilancia Obra Puntual 0,00 06. Eficiencia energetica 0,00 06. Brigada especifica d'ajudes 0,00 06. Metode deteccio ferro en
l'estructura existent
0,30 06. Neteja Acopis 0,00 06. Planificacio entrega
Materials
0,00 06. Polit Parquet 0,00 06. NO APORTA 0,00 06. Proteccio anticoloms 0,00 06. Proteccio Coberta
enderrocada.
0,00 06. Enderroc Forjat amb
paltaforma
0,00 06. Millora instalacions 0,00
07. Formacio armaduras
arrancada mur formigo
0,00 07. ISO 14001 0,00 07. Asbuilt + Llistat de
subministradors i Industrials
0,00 07 Millora proteccio
equipaments fixos.
0,00 07. Garantia compliment PLA
TREBALL
0,00 07. Guixos Projectats (Millora
Duresa i Secatge)
0,60 07. Soldadures TIG 0,00 07. Duplica personal enderrocs 0,00 07. Neteja Diaria 0,00 07. Magatzem Propi 0,00 07. Millora Senyalitica General 0,00 07. Proces especific
comprobacio Est. Existent
0,60 07. Tractaments Punt
Ancoratge
0,00 07. Muntatge especific de
Carp. Alumini
0,00 07. Camio grua permanet en
fase enderrocs
0,00 07. Compra parquet i entrega
obra per millorar l'estabilització
0,60 07. NO APORTA 0,00 07. Pintura ecologica 0,00 07. Marquesina de Proteccio 0,00 07. Morter pendent regulacio
terrassa Pl. Baixa
0,00 07. Optimitzacio rendiemtns
Instal.lacions
0,00
08. Formacio mur block formigo 
amb armadura MURFOR
0,00 08. ISO 9001 0,00 07. Proces especific
comprobacio Est. Existent.
0,60 08. Reparacio Esquerdes 0,30 08. Personal Suport Movilitat 0,00 08. Reforzos Imper amb
poliuretan liquid
0,00 08. Est. Metal.lica Prefabricada 0,60 08. Puntals nous 0,00 08. Suport Tercnic 0,00 08. Increment Dureza Pladur 0,00 08. NO APORTA 0,00 08. Proteccio especifica
elements patrimonials
0,00 08. Reparacio Suports feiens
demolicio
0,00 08. Estudi especific de detalls
coberta
0,30 08. Evitar residus en forjats 0,00 08. Disseny Est. Metal.lica 0,00 08. NO APORTA 0,00 08. Emp. Especilista en
instal.lacions
0,00 08. Treballs topografics per la
Est. Metal.lica
0,00 08. Junta de dilatació de
neopre
0,00 08. Control Planificacio 0,00
09. Equip amb amplia
experiencia
0,00 09. NO APORTA 0,00 09. Pla de retirada de residus 0,00 09. Mes proteccio ignifuga Est
Metal.lica
0,00 09. Disponibilitat inmediata 0,00 09 Brigada de Neteja 0,00 09. Proves Estanqueitat 0,00 09. Magatzem propi (Zona
Franca)
0,00 09. SERVEI URGENCIES 24h 0,00 09. Increment Aillament Acustic 0,00 09. NO APORTA 0,00 09. Homogenitzar materials
exsitents
0,60 09. Llistat de repassos per
zones
0,00 09. Actualització Setmanal
Planning
0,00 09. Proves de Funcionament
Instal.lacions
0,00 09. Cap de produccio per la
Est. Metal.lica
0,00 09. NO APORTA 0,00 09. Ampliacio periode garantia 0,00 09. Estudi traçat instal.lacions 0,00 09. Granellat Est. Metal.lica +
Pintat taller
0,30 09. NO APORTA 0,00
10. Tecnic Produccio amb
dedicacio 100%
0,00 10. NO APORTA 0,00 10. Porves de funcionament
instal.lacions
0,00 10. Increment de reparacio de
Brancals i dintells
0,00 10. Aplicació CRITERIS
SOSTENIBLES
0,00 10. Recolçament tecnic durant
tota l'obra
0,00 10. Neteja Obra Vista amb
aigua
0,00 10. Control planificació 0,00 10. NO APORTA 0,00 10. Increment Espessor Pav.
Fusta
0,00 10. NO APORTA 0,00 10. Estudi termografic quadfres
electrics
0,30 10. Neteja Final obra, empresa
especializada
0,00 10. Aument eficacia 0,00 10. Neteja Final d'obra 0,00 10. NO APORTA 0,00 10. NO APORTA 0,00 10. Asbuilt + Llista
Subministradors + Industrials
0,00 10. Control Planificació 0,00 10. Envans de Placa Soldperfil 0,00 10. NO APORTA 0,00
Suma coeficients 0,00 0,00 1,20 0,90 0,00 1,50 1,20 0,60 0,30 0,00 0,60 2,10 1,50 0,30 0,60 2,70 0,00 0,60 0,30 1,80 0,00
Puntuació ponderada 0,00 0,00 3,11 2,33 0,00 3,89 3,11 1,56 0,78 0,00 1,56 5,44 3,89 0,78 1,56 7,00 0,00 1,56 0,78 4,67 0,00
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte 
a l'oferta
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
· Anàlisi de situacions, fins a 2 punts. S'entendrà un estudi de les interferències de les obres a l'àmbit (
vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents) 
4,00 4,00 3,00 4,00 3,003,003,00 4,00 4,00
2.2.2. ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL TRÀNSIT(0 a
4 punts).
· Propostes de millora del procés constructiu, (màxim 10 propostes) fins a 7 punts. Per la
presentació de propostes de millores sobre les generalitats del procés constructiu s'haurà de presentar
una breu justificació de la millora. 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectació
significativa al trànsit de vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos,
botigues, etc. L'anàlisi de cada situació s'acompanyarà de la proposta de cprrecció o minoració d'efectes
no desitjats.  Es puntuarà l'estudi de les interferències de trànsit conforme a les pautes paràmetres i 
3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00
1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Puntuació ponderada 4,004,004,003,003,003,003,00




L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectació
significativa al trànsit de vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos,
botigues, etc. L'anàlisi de cada situació s'acompanyarà de la proposta de cprrecció o minoració d'efectes
no desitjats. Es puntuarà l'estudi de les interferències de trànsit conforme a les pautes paràmetres i
factors que es detallen a continuació:
Bàsica i coherent
3,002,40 2,40
2.2.3. MILLORES PROPOSADES PER TAL DE GARANTIR L'ADEQUADA CONSERVACIÓ I
HOMGENEÏTAT DE TANCAMENTS, SENYALITZACIONS I MOBILITAT A L'ESPAI PÚBLIC LIMÍTROF
DE L'OBRA (0 a 3 punts)
· Propostes de correcció ( fins a 2 punts). Per la presentació de propostes de millora dels aspectes




4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00
3,00 3,00 2,40 3,00 3,00 2,40 2,40 2,40
4,00
3,00
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Concurs:
MAHECO S.AUTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL 
S.L
OBRES i CONTRACTES PENTA 
S.A
XAVIER ALSINA S.A CONSTRUCCIONES CALER S.A TEYCO S.L DIVISA BARCELONA S.A EUROCATALANA OBRES i 
SERVEIS S.L
F.CLOSA ALEGRET S.A
 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
EXP. 201 
UTE ROMA 
INFRAESTRUCTURES i SERVEIS 
SAU - SOLVETIA S.L
UTE OBRES i PROJECTES 
CATALUNYA S.L - ADO 
CERRAMIENTOS METALICOS S.A
NOVANTIA INTEGRAL S.A CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER S.A
RIGEL OVER S.L CONSTRUCCIONES JOSEP 
MARIA MIRÓ S.L




Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50
Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20
0,80
Bàsica però poc rellevant 0,40
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50 Exhaustiva i coherent 1,50
Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20
0,80
Bàsica però poc rellevant 0,40
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 3,00 3,00 3,00 2,40 2,40 3,00 3,00 3,00 2,40 3,00 3,00 2,40 2,40 2,40 3,00
Puntuació ponderada 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 3,00 3,00 3,00 2,40 2,40 3,00 3,00 3,00 2,40 3,00 3,00 2,40 2,40 2,40 3,00
5,00 3,50 5,50 3,50 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 3,50 6,00 3,50 6,00 3,50 3,50 3,50 6,00 3,50 6,00 6,00 3,50
Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50
1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75
Bàsica però poc rellevant 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50 Correcte i coherent 2,50
1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75 Bàsica i coherent 1,75
Bàsica però poc rellevant 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta
proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.
· Identificació dels aspectes significatius, fins a 3 punts. S'entendrà aquells que tenen caràcter crític
per executar els treballs 
Bàsica i coherent
Bàsica i coherent
2.2.4. ESTUDI SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU ( 0 A 6 punts)
L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció una descripció
justificada del procès d'execució de l'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles
fases d'execució i les tasques principals. Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Anàlisi de situacions, fins a 1,50 punts. S'entendrà un estudi de les interferències de les obres a l'àmbit 
( vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents) 
Bàsica i coherent
· Propostes de correcció (fins a 1,50 punts). Per la presentació de propostes de millora dels aspectes
identificats anteriorment cal presentar breu justificació de la millora dels aspectes identificats enumerats a
l'apartat anterior. 
Bàsica i coherent
S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta
proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.
· Identificació de les generalitats del procés constructiu, fins a 3 punts. S'entendrà aquelles que no
tenen caràcter significatiu pel procès constructiu.
Suma coeficients 5,00 3,50 5,50 3,50 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 3,50 6,00 3,50 6,00 3,50 3,50 3,50 6,00 3,50 6,00 6,00 3,50
Puntuació ponderada 5,00 3,50 5,50 3,50 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 3,50 6,00 3,50 6,00 3,50 3,50 3,50 6,00 3,50 6,00 6,00 3,50
6,4 5,1 6,1 7,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,4 7,0 5,4 6,1 6,1 4,4 6,1 4,4 7,7 5,4 6,4 5,4
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20
0,80
Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. Formació Primers Auxilis 0,00 1. Adaptació plànols ESS 0,00 1. Brigada control SS 0,60 1. Brigada control SS 0,60 1. Estudi previ materials 0,00 1. Control accès personal obra 0,60 1. Plataformes de treball 0,00 1. Mitjans elevació addicionals 0,00 1. Recurs preventiu 0,00 1. Idiomes cartells d'obra 0,30 1. Desconstrucció 0,00 1. Pla senyalització i abalissament 0,00 1. Ampliar EPI 0,00 1. tancament i recorreguts 
senyalitzats
0,00 1. Tall peces ceràmiqes en
humit
0,00 1.tractament fibrociment 0,00 1. torres mòvils 0,00 1. Millores ergonómiques 0,00 1. Accessos independents 0,00 1. Pla ss 0,00 1. No presenta 0,00
2. Idiomes Cartells obra 0,30 2. Increment 25% SS 0,00 2. Tècnic Superior Seguretat 0,00 2. Senyalista accès obra 0,60 2. horari activitats 0,00 2. Millora accessos 0,00 2. millora anti-caiguda 0,00 2. Sectoritzacions provisionals 0,00 2. Redacció Pla SS de l'obra 0,00 2. operari-senyalista 0,60 2. Evitar solapes 
estintolaments 
0,00 2. Pla protecció edificis 
contigus
0,30 2. millora tancaments 0,00 2. adaptacio dels plànols 0,00 2. Aïllar zona treball 0,00 2. Adaptació pla SS 0,00 2. control accès a obra 0,60 2. control accès personal 0,60 2. Pla de circulació 0,00 2. ampliació pressupost SS 0,00 2. No presenta 0,00
3. Reunió Serveis Afectats 0,00 3. Pla emergències 0,00 3. Increment 2% SS 0,00 3. Paralització activitats en 
hora punta
0,00 3. Millora ESS per a 3ers 0,00 3. Casetes d'obra 0,00 3. ús torres mòvils 0,00 3. casetes obra 0,00 3. Coordinador d'activitats 0,00 3. xerrada diaria personal 0,00 3. Brigada de SS 0,60 3. tractament fibrociment 0,00 3. tècnic superior seguretat 0,00 3. pla SS obra 0,00 3. coodinació activitats-horari 0,00 3. control accès personal 0,60 3. brigada SS 0,60 3. proteccions ignífugues 0,00 3. Coordinador activitats 0,00 3. Formació personal 0,00 3. No presenta 0,00
4. Control Acces vehicles 0,30 4. servei prevenció extern 0,60 4. Adaptació plànols ESS 0,00 4. Execució amiant 0,00 4. Operari control 0,60 4. adaptació plànols ESS 0,00 4. Estudi especific Proteccio
ICUB
0,60 4. Brigada SS 0,60 4. Operari control 0,60 4. Formació Primers Auxilis 0,00 4. Pla SS de l'obra 0,00 4. Muntacàrregues 0,00 4. Control accès personal 0,60 4. Pla emergències 0,00 4. Senyalitzar zona runes 0,00 4. millora bastides 0,00 4. no presenta 0,00 4. pla de circulació 0,00 4. Tub de descàrrega material 0,00 4. Simulacres evacuació 0,30 4. No presenta 0,00
5. Simulacres 0,30 5. Recurs Preventiu 0,00 5. pla de SS i informació 0,00 5. Simulacre emergència 0,30 5. recurs preventiu 0,00 5. Despesa en formació 0,00 5. Escales provisionals accès 0,00 5. millora anti-caiguda 0,00 5. Reunió inici obra 0,00 5. Pla evacuació 0,00 5. Millora ESS per a 3ers 0,00 5. brigada SS 0,60 5. plànols linies soterrades 0,00 5. brigada de SS 0,60 5. Senyalització accessos 0,00 5. adaptació presupost ss 0,00 5. no presenta 0,00 5. Brigada de SS 0,60 5. Formació en obra 0,00 5. Operari de SS 0,60 5. No presenta 0,00
Suma coeficients 2,10 1,80 1,80 3,50 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,10 2,60 2,10 1,80 1,80 1,20 1,80 1,20 3,20 1,20 2,10 1,20
Puntuació ponderada 2,40 2,06 2,06 4,00 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,40 2,97 2,40 2,06 2,06 1,37 2,06 1,37 3,66 1,37 2,40 1,37
Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00
Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00
2,00
Bàsica però poc rellevant 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Bàsica i coherent
L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora de l'estudi, justificant
el seu ús i elecció envers cada situació identificada. Les propostes de millora es puntuaran conforme a 
· Anàlisi d’estudi de seguretat, fins a 2,0 punts. Per l'anàlisi de l'estudi de seguretat i salut amb
referència als elements d'especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut. 
Bàsica i coherent
· Sistema intern de seguretat i salut. ( fins a 4 punts ) Es valorarà la solidesa i l'abast del sistema
exposat en relació a la gestió de la seguretat i salut en obres de construcció.
S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta
proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.
L’oferent exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestió interna d'aquest aspecte en
relació a les obres, detallant aspectes com la gestió de subcontractistes i sistemes de control i
seguiment. L'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuarà conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:
2.3.2. CONTINGUT DELS SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT I SALUT (0 a 4 punts) 4,00 4,00 3,004,004,00
2,06 2,40 2,97 2,404,00 2,06 2,06 2,06 2,062,062.3.1. ANÀLISI DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (0 a 4 punts) 2,40 2,06
4,00 3,00 4,00
· Millores de l'estudi de Seguretat i Salut (un màxim de 5 propostes) , fins a 2,0 punts. Per la
presentació de propostes de millora sobre l'estudi de seguretat i salut, s'haurà de presentar breu justificació
de millora, sobre les genarilitats del procès constructiu. 
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte 
a l'oferta
3,00 4,00 4,00 4,00
2.3 MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT (0 a 8 punts)
2,06 2,06 1,37 2,06 1,37 3,66 1,37 2,40
4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00
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Concurs:
MAHECO S.AUTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL 
S.L
OBRES i CONTRACTES PENTA 
S.A
XAVIER ALSINA S.A CONSTRUCCIONES CALER S.A TEYCO S.L DIVISA BARCELONA S.A EUROCATALANA OBRES i 
SERVEIS S.L
F.CLOSA ALEGRET S.A
 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ
 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
EXP. 201 
UTE ROMA 
INFRAESTRUCTURES i SERVEIS 
SAU - SOLVETIA S.L
UTE OBRES i PROJECTES 
CATALUNYA S.L - ADO 
CERRAMIENTOS METALICOS S.A
NOVANTIA INTEGRAL S.A CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER S.A
RIGEL OVER S.L CONSTRUCCIONES JOSEP 
MARIA MIRÓ S.L




Suma coeficients 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Puntuació ponderada 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1,58 4,50 3,63 3,55 0,67 5,54 4,78 3,68 2,88 3,79 4,43 4,16 5,00 3,13 4,52 5,04 3,10 5,96 2,38 4,33 4,50
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. Reduir abassegament i 
acopis
0,30 1. Materials ecoetiqueta 0,60 1. ISO 0,00 1. Horari treballs restringit 0,00 1. Pla ambientalització 
específic
0,00 1. Gestió residus fibrociment 0,00 1. Materials ecoetiqueta 0,60 1. Control ús vehicles i 
maquinària
0,00 1. Operaris de neteja 0,60 1. correcta manipulació 
material
0,00 1. Baixant de runa + contenidor 
coberts
0,00 1. Control Pols (Sistema 
filtració aire)
0,60 1. Pla ambientalització 0,00 1. ISO 0,00 1. Segregació de residus 0,00 1. Reduir impacte visual 0,00 1. Control soroll 0,60 1. Brigada de neteja 0,60 1. reducció fum i gasos  ( 
apagar motors)
0,00 1. Sonometría periódica 0,60 1. Pla de vigilància i 
emergència ambiental
0,00
2. Minimització pols (reg) 0,60 2. Sistema neteja de rodes 0,60 2. Pla rutes i accessos 0,00 2. Minimització pols (reg) 0,60 2. ISO 0,00 2. Materials ecoetiquetes 0,60 2. Control pols 0,60 2. Minimització pols (reg) 0,60 2, Cobrir contenidors/sacs de 
runa
0,00 2. estudi energètic previ 0,00 2. Desconstrucció (Reducció 
de pols)
0,60 2. Contenidors coberts 0,00 2. reduir impacte visual 0,00 2. Pla de rutes i accessos 0,00 2. Control de pols (reg) 0,60 2. Control de pols (reg, 
aspiracio)
0,60 2. Control pols.(Maquinaria) 0,60 2. neteja cubes en planta 
formigó
0,00 2. Reducció de pols (reg) 0,60 2. Brigada Neteja 0,60 2. Control de pols i soroll 
(sonometría)
0,60
3. Minimització soroll 
(silenciadors)
0,60 3. Zona abassegament 0,00 3. Sistema neteja de rodes 0,60 3. Control de vertits 0,00 3. Sistema gestió EMAS 0,00 3. Acopi material perillós 0,00 3. Fusta de tales sostenibles 0,60 3. Minimització soroll 0,60 3. Segregació de residus 0,00 3. operari per segregació de 
residus
0,30 3. Intal.lació lones 0,00 3. Sonometria 0,60 3. Gestió residus fibrociment 0,00 3. Neteja de l'espai públic 0,00 3. ús lavabos químics 0,00 3. Control soroll (sonometria) 0,60 3. Control vertits 0,00 3. Control soroll (sonómetre) 0,60 3. Control horari soroll 0,00 3. Control de pols (reg) 0,60 3. neteja exterior/interior 0,00
4. Arbres protegits abans 
transplantat
0,00 4. Enllumenat (aprofitament 
llum natural, apagades de nit)
0,00 4. Zona abassegament 0,00 4. Sensorització (control soroll) 0,30 4. Manteniment vehicles i 
maquinària
0,00 4. Brigada neteja 0,60 4. Control vertits 0,00 4. Neteja interior / exterior 0,00 4. pla ambientalització 0,00 4. Pla de formació 0,30 4. Tanques obra amb panells 0,00 4. Brigada de neteja 0,60 4. control soroll i pols ( 
maquinària, sonometria, .)
0,60 4. Zona abassegament 0,00 4. Sonometries períodiques 0,60 4. materials ecoetiqueta 0,60 4. minimització contaminació aigües 0,00 4. Control pols (maquinària) 0,60 4. Accions per controlar la Pols 
.
0,00 4. Reducció abassegament 0,00 4. Control abocaments 0,00
5. Control de vertits 0,00 5. Manteniment maquinària ( 
itv)
0,00 5. Reducció pols i soroll (reg i 
aspiració)
0,60 5. Brigada de neteja 0,60 5. Control ús vehicles i 
maquinària
0,00 5. Sensorització (control soroll  
i pols)
0,60 5. Neteja mecànica diaria 0,30 5. Control vertits 0,00 5. manteniment maquinària 0,00 5. Manteniment maquinària 0,00 5. Sonómetres i mesuradors de 
pols
0,60 5. No presenta 0,00 5.Material ecoetiquetes 0,60 5. Control soroll i pols ( reg i 
aspiració)
0,60 5. proteccions acústiques per a 
grups electrògens
0,00 5. no presenta 0,00 5. no presenta 0,00 5. Control pols (reg) 0,60 5. Control abocaments 0,00 5. reutilització residus enderroc 0,00 5. Minimització i gestió de 
residus
0,00
Suma coeficients 1,50 1,20 1,20 1,50 0,00 1,80 2,10 1,20 0,60 0,60 1,20 1,80 1,20 0,60 1,20 1,80 1,20 2,40 0,60 1,80 0,60
Puntuació ponderada 1,25 1,00 1,00 1,25 0,00 1,50 1,75 1,00 0,50 0,50 1,00 1,50 1,00 0,50 1,00 1,50 1,00 2,00 0,50 1,50 0,50
L’oferent presentarà propostes concretes per a l'aprofitament d'elements recuperables durant l'execució
de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència i viabilitat i ús. Les
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
· Propostes pera la utilització d'elements recuperables de l'obra (fins a un màxim de 5), fins a 2,0
punts. Per la presentació de `propostes , s'haurà de presentar una breu justificació de la millora, sobre les
generalitats del procès constructiu. 
2.4.2. PROPOSTES PER L'APORTACIÓ D'ELEMENTS RECUPERABLES EN PROCESSOS DE
L'OBRA ( 2 PUNTS) 0,00 2,00 0,80 0,80 0,00 2,00 1,20 0,80
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte 
a l'oferta
2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L’OBRA (0 a 2 
punts)
L’oferent presentarà propostes concretes per reduir l’impacte mediambiental negatiu que pugui produir
l’obra, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Propostes per reduir l'impacte mediambiental (fins a un màxim de 5), fins a 2,0 punts.
Presentació de propostes de millores per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l'obra , s'haurà
de presentar una breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procès constructiu. 
1,60 1,20
1,00 0,50 0,50 1,00 1,50
2,000,80
1,00 1,25 0,00 1,50 1,751,25 1,00
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
2.4 PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (0 a 7 punts)
1,00 0,50 1,00 1,50 1,00 2,00 0,50 1,50
2,00 0,80 1,60 2,00 1,60 2,00 0,80 1,20
0,50
2,00
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. No presenta proposta 0,00 1. Estudi previ elements 
existents
0,30 1. materials ecoetiqueta 0,00 1. recuperació de maons 0,60 1. No presenta proposta 0,00 1. Reutilització elements 
enderroc
0,60 1. Contenidors plàstic reciclat 0,30 1. reaprofitament de la fusta 0,00 1. reutilitzament enderrocs 0,60 1. punt de reutilització 
materials
0,30 1. punt reutilització materials 0,30 1. aportació elements 
recuperables 
0,60 1. Estalvi i reutilització d'aigua ( 
dipòsit)
0,60 1. Recuperació metal.lics 0,00 1. Canviar PVC del sanejament 
per polietilè reciclat
0,60 1. Estalvi i reutilització d'aigua 
(dipòsit)
0,60 1.  Aprofitament premarcs 0,60 1. reutilització elements propia 
obra
0,60 1. materials sostenibles 0,00 1. reutilització elements propia 
obra
0,60 1. reutilització elements propia 
obra
0,60
2. No presenta proposta 0,00 2. reutilització elements 
d'enderroc
0,60 2. Zona abassegament 0,00 2. Materials plàstics reciclats 
per a instal.lacios
0,00 2. No presenta proposta 0,00 2. reaprofitament terres 0,30 2. Recuperació de maons 0,60 2. reutilitzament enderrocs 0,60 2. reciclatge d'acer 0,00 2. ús materials reciclats d'altres 
obres
0,60 2. reutilització mobiliari, 
maquinària i equipaments a 
desmuntar
0,00 1. Estudi previ elements 
existents
0,30 2. minimitzar residus d'envasos 0,00 2. reutilització enderrocs 0,60 2. reutilització d'enderrocs 0,60 2. minimitzar residus d'envasos 0,00 2. estudi previ 0,00 2. reutilització embalatges i 
palets
0,00 2. recuperació enderroc 0,60 2. reutilització embalatges i 
palets
0,00 2. reutilització elements altres 
obres
0,60
3. No presenta proposta 0,00 3. ús encofrats recuperats 
d'altres obres
0,00 3. reutilització elements 
enderroc
0,60 3. No presenta proposta 0,00 3. No presenta proposta 0,00 3. Recuperació carpintería 0,00 3. Sol.licitar maons a Patrimoni 0,00 3. reciclatge de l'acer 0,00 3. reciclatge vidre 0,00 3. materials ecoetiqueta 0,00 3. ús materials reciclats 0,30 3. No presenta proposta 0,00 3. ús materials reciclables i 
reutilitzables
0,30 3. Reutilització fusta 0,00 3. materials i productes amb 
gestió de residus
0,00 3. ús materials reciclables i 
reutilitzables
0,30 3. material a planta de 
reciclatge
0,00 3. materials reciclables 0,30 3. Classificació de residus 0,00 3. Materials reciclables 0,30 3. materials ecoetiqueta 0,00
4. No presenta proposta 0,00 4. evitar maquinària d'un sol ús 0,00 4. Valorització in situ 
(Perilositat)
0,00 4. No presenta proposta 0,00 4. No presenta proposta 0,00 4. Recuperació mitjans 
implantació obra
0,00 4. palet europeu 0,00 4. reciclatge plàstics 0,00 4. protegir elements 
patrimonials
0,00 4. reutilització materials propia 
obra
0,60 4. reutilització enderrocs 0,60 4. No presenta proposta 0,00 4. Replanteig operacions de 
tall per evitar residus
0,00 4. Reciclatge plàstic 0,00 4. Replanteig operacions de 
tall per evitar residus
0,00 4. Replanteig operacions de 
tall per evitar residus
0,00 4. totxo a trituradora per 
reutilitzar
0,60 4. recipients i contenidors 
reutilitzables
0,00 4. planificació materials 0,00 4. gestio recipients i 
contenidors
0,00 4. empreses amb sistema de 
reutilització
0,30
5. No presenta proposta 0,00 5. dipòsit pluvials per reg 0,60 5. Valorització in situ 
(Reutilitzacio)
0,00 5. No presenta proposta 0,00 5. No presenta proposta 0,00 5. Dipòsit pluvials per reg 0,60 5. recipients retornables, 
reciclables o biodegradables
0,00 5. acopi material reutilitzat a 
obra
0,00 5. lloguer instal.lació 
provisional d'obra
0,00 5. no presenta proposta 0,00 5. recuperació metal.lics, 
vidres i plàstics
0,00 5. No presenta proposta 0,00 5. reutilitzar material d'altres 
obres
0,60 5. Planificació materials 0,00 5. aprofitar material 
instal.lacions
0,00 5. reutilitzar material d'altres 
obres
0,60 5. No presenta 0,00 5. Utilitzacio Fusta de tales 
sostenibles
0,60 5. segregació residus 0,00 5. Punt Verd - gestio de 
residus
0,00 5. reutilitzar àrid en formigó no 
estructural
0,00
Suma coeficients 0,00 1,50 0,60 0,60 0,00 1,50 0,90 0,60 0,60 1,50 1,20 0,90 1,50 0,60 1,20 1,50 1,20 1,50 0,60 0,90 1,50
Puntuació ponderada 0,00 2,00 0,80 0,80 0,00 2,00 1,20 0,80 0,80 2,00 1,60 1,20 2,00 0,80 1,60 2,00 1,60 2,00 0,80 1,20 2,00
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. Recuperació de Palets 0,00 1. Reciclatge 0,00 1. estudi minitmitzar residus 0,00 1. Punt verd 0,00 1. reutilització material enderroc 0,30 1. Proximitat contenidors 0,00 1. enderroc selectiu 0,00 1. Planificació materials 0,30 1. Segregació de residus ( 13 
tipus)
0,00 1. contenidors tapats i no més 
de 24 h en obra
0,00 1. Enderroc selectiu 0,00 1. tractament residus fibrociment 0,00 1. Pla de Residus 0,00 1. Estudi minimintzació de 
residus
0,00 1. materials reutilitzables o 
reciclables
0,30 1. Pla de residus 0,00 1. Reduir consum matèries 
primeres
0,00 1. Punt verd 0,00 1. Tractament de residus 
perillosos 
0,00 1. exclusió materials perillosos 0,00 1. materials sostenibles 0,30
2. Recuperació plàstics 
embalatges
0,00 2. estudi elements existents 0,00 2. gestor de residus 0,00 2. Segregació de residus ( 
abassegament)
0,00 2. planificació materials 0,30 2. Segregació de residus 0,00 2. Segregació de residus 0,00 2. millora recepció i 
manipulació de materials.
0,00 2. residus perillosos 0,00 2. Carta compromis gestió de 
residus
0,00 2. compres verdes 0,30 2. Zona de residus 0,00 2. estudi minimització de 
residus
0,00 2. Gestors de reciclatge 
propers
0,00 2. Planificació materials 0,30 2. millora partida deposició 
residus fibrociment
0,00 2 Reducció de residus 0,00 2. premsat residus 0,30 2. classificació de residus 0,00 2. gestió compra eficaç 0,30 2. Classificació de residus 0,00
3. Reutilització runes 0,30 3. Planificació materials 0,30 3. planificació materials 0,30 3. Reduir la generació de 
residus
0,00 3. Neteja i control de residus 0,00 3. Reutilització material 
enderroc
0,30 2. planificació materials 0,30 3. Reaprofitament materials 0,30 3. tractament residus 
fibrociment
0,00 3. zona abassegament 0,00 3. Materials ecoetiqueta 0,00 3. gestió de residus perillosos 0,00 3. instal.lació punt verd amb 
sostre
0,00 3. Planificació materials 0,30 3. Adaptació horari 0,00 3. ús contenidors de fusta 0,00 3. Reciclar residus 0,00 3. gestió residus perillosos 0,00 3. tub de descàrrega 0,00 3. gestió envasos 0,00 3. planificació materials 0,30
4. Tractament especial 
materials no reciclables
0,00 4. valorització de material 
enderroc
0,00 4. Maquinaria 0,00 4. no presenta proposta 0,00 4. Planta de reciclatge propera 0,00 4. Gestió residus perillosos 0,00 3. Trituració de runa 0,30 4. tècnic gestor de residus 0,00 4. reutilització de residus 0,30 4. formació materials i residus 
perillosos
0,00 4. Segregació residus ( 
ampliar)
0,00 4. Gestor residus caseta d'obres 0,00 4. utilització contenidors de 
fusta
0,00 4. Control residus  
Subcontractistes 
0,30 4. Control evacuació deixalles 0,00 4. estudi minimització de 
residus
0,00 4. Gestor de residus 0,00 4. planificació material 0,30 4. registre de residus 0,00 4. materials simples i standard 0,00 4. senyalització zona redidus 0,00
5. reutilització 3 guals granitics 
i voreres
0,00 5. caducitat materials ( >10 
setmanes)
0,00 5. subcontractistes Control 
residus
0,30 5. No presenta proposta 0,00 5. Gestió residus perillosos 0,00 5. Abocadors en obra 0,00 5. reutilització material 
enderroc
0,30 5. reducció de residus 0,00 5. prevencio generació residus 0,00 5. Magatzem per residus 0,00 5. Gestors de reciclatge 
propers
0,00 5. Foment classificació residus 0,00 5. aparell triturador 0,30 5. Manteniment maquinària 0,00 5. Gestió residus fibrociment 0,00 5. segregació de residus 0,00 5. Zona de segregació 0,00 5. gestió d'envasos 0,00 5. reunions per fomentar gestió 
de residus 
0,30 5. retirada fibrociment 0,00 5. recuperació material 
enderroc
0,30
Suma coeficients 0,30 0,30 0,60 0,00 0,60 0,30 0,90 0,60 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,60 0,60 0,00 0,00 0,60 0,30 0,30 0,90
Puntuació ponderada 0,33 0,33 0,67 0,00 0,67 0,33 1,00 0,67 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,67 0,33 0,33 1,00
L’oferent presentarà propostes per millorar l'estalvi energètic de l’obra, per tal d'optimitzar el consum
energètic durant l'execució de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús
eficiència i viabilitat.  Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors 
· Propostes per millorar estalvi energètic (fins a un màxim de 5 ) Fins a 1 punt. Per la presentació
de propostes de millora de l'estalvi energètic de l'obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora,
sobre les generalitats del procés constructiu.
1,00 0,50 0,25 0,88 0,00 0,63 0,25 0,63 0,500,50 0,00 0,88 0,50 0,38 0,75 0,63 1,00 0,63
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte 
a l'oferta
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte 
a l'oferta
2.4.4. PROPOSTES  PER MILLORAR L'ESTALVI ENERGÈTIC DE L'OBRA  (0 a 1 punt) 0,00 0,50 0,50
0,67
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
0,00 0,33 0,000,00 0,67 0,33 1,00 0,67 0,330,33 0,33
L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal d'optimitzar la gestió de
residus durant l'execució de les obres. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Propostes de millora del pla de residus de l'obra (fins a un màxim de 5). Fins a 1 punt. Per la
presentació de propostes d’ utilització d’elements recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu
justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
2.4.3. PROPOSTA PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L’OBRA (1 punt) 0,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,67 0,33 0,33 1,00
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. No presenta proposta 0,00 1. ús de biodiesel en la 
maquinària
0,60 1. ús de biodiesel en la 
maquinària
0,60 1. il.luminació personal LED 0,60 1. No presenta proposta 0,00 1. Equips amb plaques solars 0,60 1. ús de biodiesel en la maquinària 0,60 1. Enllumenat obra ( baix 
consum)
0,60 1. tècnic mediambient 0,00 1. ús aigua xarxes freàtiques 0,60 1. Casetes amb energies 
renovables
0,60 1. Enllumenat obra ( baix consum) 0,60 1. enllumenat LED i 
aprofitament llum solar
0,60 1. Substitució fluorescents i 
interruptors amb temporitzador. 
0,60 1. Estructura metàl.lica amb 
cargoleria
0,00 1. enllumenat fotovoltaic 0,60 1. Control consum electricitat 0,00 1. control de consums 0,00 1. Enllumenat baix consum ( 
casetes obra)
0,60 1. control de consums 0,00 1. control de consums 0,00
2. No presenta proposta 0,00 2. Enllumenat ( aprofitament 
llum natural, apagar llum de nit)
0,00 2. Enllumenat ( aprofitament 
llum natural, apagar llum de nit)
0,00 2. Casetes obra amb plaques 
solars 
0,60 2. No presenta proposta 0,00 2. Casetes d'obra amb led i sensors 0,60 2. Casetes d'obra amb led 0,60 2. Sistemes de mesura 
consums
0,00 2.  Enllumenat LED i 
aprofitament llum natural, 
apagar llum de nit)
0,60 2. maquinaria off quan no 
estigui en us
0,00 2. Led's i detectors de 
presència
0,60 2. instal.lació aixetes 
temporitzades
0,30 2. maquinària eficient 0,00 2. Manteniment maquinària ( 
ITV)
0,00 2. Lluminària LED 0,60 2. ús maquinària 0,00 2. Consum de combustible , 
optimitzar ús
0,00 2. ús biodièsel 0,60 2. ús i manteniment maquinària 0,00 2. equips auxiliars A+ 0,30 2. medis auxiliars elèctrics ( 
vehicles, carretons i elevadors)
0,60
3. No presenta proposta 0,00 3. manteniment maquinària 0,00 3. manteniment maquinària 0,00 3. Control ús vehicles i 
maquinaria
0,00 3. No presenta proposta 0,00 3. dipòsits pluvials 0,60 3. Manteniment provisionals d'obra 0,00 3. Instal.lació provisional obra 0,00 3. aprofitament aigua de neteja 0,60 3. Substitució per LED + us 
solar per abalissaments
0,30 3. Màquinaria i vehicles 
eficients ( elèctrics, hibrids, 
gas)
0,60 3. Control consum aigua ( 
comptadors)
0,00 3. Us biodièsel 0,60 3. Control consum combustible 0,00 3. Provisional d'obra 0,00 3. ús biodièsel 0,60 4. Estavi d'aigua, manteniment 
de la instal.lació
0,00 3. equips oficina baix consum 0,30 3. exigències ambientals 
proveidors
0,00 3. Equips oficina baix consum 0,30 3. aixetes temporitzades i 
reutilització aigües ( caseta
0,30
4. No presenta proposta 0,00 4. pla mobilitat 0,00 4. pla mobilitat 0,00 4. Control sobre els consums 0,00 4. No presenta proposta 0,00 4. Reutilització material recuperat 0,00 4. Adequar maquinària 0,00 4. Estalvi d'aigua ( mànigues 
noves, amb valvules i aixetes 
noves)
0,30 4. ús de biodiesel + vehicles 
electrics
0,60 4. Control consums 0,00 4. Pla de rutes 0,00 4. control consums 0,00 4. vehicle 100% electric 0,60 4. Pla de rutes i accessos 0,00 4. Aprofitament llum solar 0,00 4. 2 vehicles elèctrics 0,60 5. no presenta 0,00 4. il.luminació LED - 
senyalització amb plaques 
solars
0,60 4. mesura dels consums 0,00 4. Instal.lacions energia solar 0,60 4. combustibles última 
generació
0,30
5. No presenta proposta 0,00 5. Substitució fluorescents i 
interruptors amb temporitzador. 
0,60 5. Substitució fluorescents i 
interruptors amb temporitzador. 
0,60 5. No presenta proposta 0,00 5. No presenta proposta 0,00 5. Materials KM0 0,30 5. Control ús vehicles i maquinaria 0,00 5. Control consums d'energia 0,00 5. programació horaria del 
enllumenat
0,00 5. Enllumenat amb detectors 
presència 
0,60 5. Reutilització aigua + 
dispositius estalvi
0,60 5. generadors energia solar 0,60 5. casetes d'obra eficients ( 
canonades aïllades
0,60 5.Reutilització aigüa reg 0,60 5. No presenta 0,00 5. casetes d'obra eficients ( 
aïllant en canonades i sistemes 
de refrigeració
0,30 5. no presenta 0,00 5. Manteniment maquinària 0,00 5. instal.lació provisional obra 0,00 5. control temperatura ( clima + 
aillament)
0,30 5. reciclatge i reutilització 0,00
Suma coeficients 0,00 1,20 1,20 1,20 0,00 2,10 1,20 0,90 1,80 1,50 2,40 1,50 2,40 1,20 0,60 2,10 0,00 1,50 0,60 1,50 1,20
Puntuació ponderada 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,88 0,50 0,38 0,75 0,63 1,00 0,63 1,00 0,50 0,25 0,88 0,00 0,63 0,25 0,63 0,50
Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
0,00
1. No presenta proposta 0,00 1.  sensibilització 
medioambiental
0,60 1. sensibilització 
medioambiental + Formació
0,60 1. iFormació aspectes 
mediambientals
0,60 1. No presenta proposta 0,00 1. Informació risc fibrociment 0,30 1. potenciar millora pla gestio a 
l'obra
0,00 1. Formació, informació i 
consulta dels treballadors
0,60 1. Eina gestió integral 0,30 1. formació ambientalització 
obres cap d'obra. Xerrada 
setmanal subcontractats
0,60 1. formació/sensibilització 
ambiental personal obra
0,60 1. Formació, informació i 
consulta dels treballadors
0,60 1. Equips certificats 0,00 1.  sensibilització medioambiental 0,60 1. Formació segregació 
treballadors i contractistes
0,60 1, iso 0,00 1. SubContractistes adscrits al 
pla de gestió
0,00 1. Pla de formació en estalvi 
energètic personal propi i 
subcontractat
0,60 1. comité seguretat i salut 0,00 1. Pla de formació en estalvi 
energètic personal propi i 
subcontractat
0,60 1. Comité de seguretat i salut 0,00
2. No presenta proposta 0,00 2. separació selectiva 
(Operaris)
0,30 2. separació selectiva ( 
operaris)
0,30 2. Sensibilització 
mediambiental
0,60 2. No presenta proposta 0,00 2. Tècnic Qualitat i 
Mediambient >60%
0,60 2. Subcontratistes adherits al 
pla gestio
0,00 2. reunió semestral personal 
d'obra
0,30 2. Formació continua personal 
empresa
0,60 2. Formació gestió ambiental 
personal propi i subcontractat
0,60 2. Manual bones pràctiques 
Ambientals + cartells obra
0,30 2. reunió semestral personal 
d'obra
0,30 2. Formació / sensibilització 
ambiental
0,60 2. separació selectiva 
(operaris)
0,30 2. Formació bones pràctiques 0,60 2. formació personal 
sensibilització minim 20 h
0,60 2. Formació segregació de 
residus
0,60 2. comisió mediambiental 
mensual industrials
0,30 2. reunió trimestral comité 0,30 2. cartells obra ( poliglotes) 0,30 2. reunió trimestral 0,30
3. No presenta proposta 0,00 3. técniques conducció 0,30 3. técniques conducció 0,30 3. Formació personal obra 0,60 3. No presenta proposta 0,00 3. Sensibilització 
mediambiental 
0,60 3. Senzibilització + formació 0,60 3. 4 Sessions informatives 
personal d'obra propi i 
subcontractat
0,60 3. no presenta 0,00 3. Estudi previ CV per si manca 
formació, proporcionar
0,00 3. Compromís amb els 
subcontractistes
0,00 3. 4 Sessions informatives 
personal d'obra propi i 
subcontractat
0,60 3. Responsble mediambient a 
l'obra100% 
0,60 3. técniques conducció 0,30 3. Formació monogràfics 2 
cops al any 
0,60 3. responsable medioambient i 
tècnic medioambient a l'obra. 
0,60 3. cartells informatius obra 0,30 3. cartells informatius obra 
poliglotes
0,30 3. Sessions informatives a peu 
d'obra
0,60 3. comissions mediambientals 
mensuals
0,30 3. sessions formatives a peu 
d'ora
0,60
Suma coeficients 0,00 1,20 1,20 1,80 0,00 1,50 0,60 1,50 0,90 1,20 0,90 1,50 1,20 1,20 1,80 1,20 0,90 1,20 0,90 1,20 0,90
Puntuació ponderada 0,00 0,67 0,67 1,00 0,00 0,83 0,33 0,83 0,50 0,67 0,50 0,83 0,67 0,67 1,00 0,67 0,50 0,67 0,50 0,67 0,50
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00
· Propostes  per millorar els processos de formació i informació de personal (fins a un màxim de 3 
) Fins a 1 punt. Per la presentació de propostes per a la formació i informació pel compliment del pla de
gestió persona propri i aliè s'haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del
procés constructiu.
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte 
a l'oferta
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
0,67 1,00 0,67 0,50 0,67 0,50 0,67 0,50
L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació pel compliment del pla de gestió de
personal propi i aliè ( quan aquest sigui rellevant), per tal d'optimitzar el consum energètic durant
l'execució de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús eficiència i viabilitat.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
0,00 0,83 0,33 0,83 0,50 0,67 0,50 0,83 0,67
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte 
a l'oferta
Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
2.4.5. PROPOSTES PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ DE
PERSONAL  (0 a 1 punt) 0,00 0,67 0,67 1,00
2.5 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts)
Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00 Exhaustiva i coherent 4,00
Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00
2,00
Bàsica però poc rellevant 1,00
No aporta o amb informació no rellevant 0,00
Suma coeficients 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00
Puntuació ponderada 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00
35,65 35,91 40,12 40,97 36,36 48,05 44,47 43,12 40,23 36,19 46,10 41,34 47,85 38,12 40,31 48,08 36,72 42,81 40,62 50,46 40,51
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0
TOTAL PUNTUACIÓ
3,0 3,0
S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta
proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.
Bàsica i coherent
L’oferent presentarà memòria en la que aporti proposta de control sobre els processos d’execució per tal
de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de Gestió de la
Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà en cas de ser
adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en relació a les activitats
principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials,
aspecte que no és objecte d’aquest contracte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Autocontrol de qualitat, fins a 4,0 punts. Per la proposta d’autocontrol de qualitat sobre els processos
d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de
Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà en cas
de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en relació a les
activitats principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de
Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte.
2.5. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0
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           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
nº oferta Licitador
puntuacions màximes 20,00 20,00 8,00 7,00 4,00 59,00
20     CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A 19,67 17,07 6,40 4,33 3,00 50,46
16     CERTIS OBRES i SERVEIS SAU 17,48 16,50 6,06 5,04 3,00 48,08
6       TEYCO S.L 18,17 15,29 6,06 5,54 3,00 48,05
13     CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A 16,90 16,89 6,06 5,00 3,00 47,85
11     NOVANTIA INTEGRAL S.A 16,73 13,96 6,97 4,43 4,00 46,10
7       DIVISA BARCELONA S.A 15,52 15,11 6,06 4,78 3,00 44,47
8       F.CLOSA ALEGRET S.A 15,83 13,56 6,06 3,68 4,00 43,12
18     ELECNOR S.A 15,73 10,46 7,66 5,96 3,00 42,81
12     UTE ROMA INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU - SOLVETIA S.L 13,83 14,94 5,40 4,16 3,00 41,34
4       CONSTRUCCIONES CALER S.A 16,18 11,23 7,00 3,55 3,00 40,97
19     GRUP MAS EDIFICACIO S.L 16,68 12,18 5,37 2,38 4,00 40,62
21     ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L 16,14 10,50 5,37 4,50 4,00 40,51
 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
EXP. 201 



















































































































          BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
OFERTA TÈCNICA OFERTA ECONÒMICA FINAL TOTAL
nº oferta Licitador màx 59 punts màx 51 punts màx 110 punts
20     CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A 50,46                     49,54                         100,00                    
6      TEYCO S.L 48,05                     50,31                         98,37                      
13     CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A 47,85                     49,37                         97,22                      
8      F.CLOSA ALEGRET S.A 43,12                     50,84                         93,96                      
16     CERTIS OBRES i SERVEIS SAU 48,08                     43,25                         91,33                      
4      CONSTRUCCIONES CALER S.A 40,97                     50,09                         91,05                      
12     UTE ROMA INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU - SOLVETIA S.L 41,34                     49,49                         90,82                      
RESUM DE LA VALORACIÓ
 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
EXP. 201 
15     CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ S.L 40,31                     50,26                         90,57                      
21     ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L 40,51                     49,85                         90,36                      
19     GRUP MAS EDIFICACIO S.L 40,62                     49,60                         90,21                      
9      EUROCATALANA OBRES i SERVEIS S.L 40,23                     49,21                         89,44                      
7      DIVISA BARCELONA S.A 44,47                     44,61                         89,08                      
3      XAVIER ALSINA S.A 40,12                     48,76                         88,88                      
10     UTE OBRES i PROJECTES CATALUNYA S.L - ADO CERRAMIENTOS METALICOS S.A 36,19                     50,01                         86,20                      
18     ELECNOR S.A 42,81                     43,37                         86,18                      
2      OBRES i CONTRACTES PENTA S.A 35,91                     50,26                         86,16                      
5      MAHECO S.A 36,36                     49,19                         85,55                      
11     NOVANTIA INTEGRAL S.A 46,10                     39,22                         85,32                      
14     RIGEL OVER S.L 38,12                     41,87                         79,99                      
1      UTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL S.L 35,65                     40,29                         75,94                      
17     REHAC S.A 36,72                     32,42                         69,15                      
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           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
RESUM FINAL
OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE
BARCELONA
EXP. 201 
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Àlex Fraile i Vila Joan Campos i Havidich Raimon Salvat i Devesa
Assistència Tècnica Edificació Director Tècnic Adjunt Edificació Director Tècnic Edificació
-
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           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:
nº oferta Licitadors admesos
1         UTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL S.L
2         OBRES i CONTRACTES PENTA S.A
3         XAVIER ALSINA S.A
4         CONSTRUCCIONES CALER S.A
5         MAHECO S.A
6         TEYCO S.L
7         DIVISA BARCELONA S.A
8         F.CLOSA ALEGRET S.A
9         EUROCATALANA OBRES i SERVEIS S.L
10       UTE OBRES i PROJECTES CATALUNYA S.L - ADO CERRAMIENTOS METALICOS S.A
11       NOVANTIA INTEGRAL S.A
OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
EXP. 201











12       UTE ROMA INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU - SOLVETIA S.L
13       #¡REF!
14       #¡REF!
15       #¡REF!
16       #¡REF!
17       #¡REF!
18       #¡REF!
19       #¡REF!
20       #¡REF!
21       #¡REF!
22       #¡REF!
23       #¡REF!
24       #¡REF!
25       #¡REF!
26       #¡REF!
27       #¡REF!
28       #¡REF!
29       #¡REF!
30       #¡REF!
31       #¡REF!
32       #¡REF!




4% 9% 14% 19% 24%
BAIXA
Corba de Referència UTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL S.L 
OBRES i CONTRACTES PENTA S.A XAVIER ALSINA S.A 
CONSTRUCCIONES CALER S.A MAHECO S.A 
TEYCO S.L DIVISA BARCELONA S.A 
F.CLOSA ALEGRET S.A EUROCATALANA OBRES i SERVEIS S.L 
UTE OBRES i PROJECTES CATALUNYA S.L - ADO CERRAMIENTOS METALICOS S.A NOVANTIA INTEGRAL S.A 
UTE ROMA INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU - SOLVETIA S.L CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A 
RIGEL OVER S.L CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ S.L 
CERTIS OBRES i SERVEIS SAU REHAC S.A 
ELECNOR S.A GRUP MAS EDIFICACIO S.L 





OFERTA TÈCNICA OFERTA ECONÒMICA FINAL TOTAL
nº oferta  Licitador màx 59 punts màx 51 punts màx 110 punts
20       CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A 50,46                  49,54                   100,00           
6         TEYCO S.L 48,05                  50,31                   98,37              
13       CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A 47,85                  49,37                   97,22              
8         F.CLOSA ALEGRET S.A 43,12                  50,84                   93,96              
16       CERTIS OBRES i SERVEIS SAU 48,08                  43,25                   91,33              
4         CONSTRUCCIONES CALER S.A 40,97                  50,09                   91,05              
12       UTE ROMA INFRAESTRUCTURES i SERVEIS SAU - SOLVETIA S.L 41,34                  49,49                   90,82              
15       CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ S.L 40,31                  50,26                   90,57              
21       ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L 40,51                  49,85                   90,36              
19       GRUP MAS EDIFICACIO S.L 40,62                  49,60                   90,21              
9         EUROCATALANA OBRES i SERVEIS S.L 40,23                  49,21                   89,44              
7         DIVISA BARCELONA S.A 44,47                  44,61                   89,08              
3         XAVIER ALSINA S.A 40,12                  48,76                   88,88              
10       UTE OBRES i PROJECTES CATALUNYA S.L - ADO CERRAMIENTOS METALICOS S.A 36,19                  50,01                   86,20              
18       ELECNOR S.A 42,81                  43,37                   86,18              
2         OBRES i CONTRACTES PENTA S.A 35,91                  50,26                   86,16              
5         MAHECO S.A 36,36                  49,19                   85,55              
11       NOVANTIA INTEGRAL S.A 46,10                  39,22                   85,32              
-
10,00     
20,00     
30,00     
40,00     
50,00     
60,00     
70,00     
80,00     
90,00     









































































































































































































































































































































































































































































































































14       RIGEL OVER S.L 38,12                  41,87                   79,99              
1         UTE CIVIL STONE SL - SERVIDEL S.L 35,65                  40,29                   75,94              
17       REHAC S.A 36,72                  32,42                   69,15              
Data: Barcelona, octubre 2015
Àlex Fraile i Vila Joan Campos i Havidich Raimon Salvat i Devesa











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANNEX 2.2 PLANNING 
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Id TASCA/ACTIVITAT DURADA Costo Comienzo Fin
1 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1 211 d 661.138,51 € mié 25/11/15 jue 29/09/16
2 Inici de les obres 0 d 0,00 € mié 25/11/15 mié 25/11/15
3 Implantació d'obra 3 d 0,00 € lun 30/11/15 mié 02/12/15
4 Col·locació de casetes d'obra i contenidors i tancaments 1 d 0,00 € lun 30/11/15 lun 30/11/15
5 Apuntalament de forjat entrada i col.locaió de malla de protecció 3 d 0,00 € lun 30/11/15 mié 02/12/15
6 Treballs previs 7 d 6.869,19 € mar 01/12/15 jue 10/12/15
7 Desmuntatge d'elements i petits enderrocs 5 d 3.951,09 € jue 03/12/15 jue 10/12/15
8 Arrencada d'instal·lacions 3 d 2.918,10 € mar 01/12/15 jue 03/12/15
9 Zona i escala interior PB - P.1ª 97 d 92.808,82 € mar 19/01/16 mié 01/06/16
10 Retirada Amiant 38 d 0,00 € mar 19/01/16 jue 10/03/16
11 Estabilització del mur 9 d 15.611,00 € vie 11/03/16 mié 23/03/16
12 Daus de recolzament P.1ª 9 d 4.568,20 € vie 11/03/16 mié 23/03/16
13 Execució sostre de xapa col·laborant 3 d 11.042,80 € lun 21/03/16 mié 23/03/16
14 Estintolaments 7 d 11.407,17 € jue 24/03/16 vie 01/04/16
15 Execució obertures passera 7 d 11.407,17 € jue 24/03/16 vie 01/04/16
16 Enderrocs 14 d 3.276,24 € lun 04/04/16 jue 21/04/16
17 Apuntalament de les zones properes 6 d 0,00 € lun 04/04/16 lun 11/04/16
18 Enderrocs sostres nucli interior escala 8 d 3.276,24 € mar 12/04/16 jue 21/04/16
19 Estructura 29 d 62.514,41 € vie 22/04/16 mié 01/06/16
20 Daus de recolzament 6 d 3.852,20 € vie 22/04/16 vie 29/04/16
21 Col·locació de trams d'escala 22 d 18.225,60 € lun 02/05/16 mar 31/05/16
22 Forjat col·laborant cobertes i impermeabilització 3 d 11.541,83 € lun 23/05/16 mié 25/05/16
23 Pintat estructura metàl·lica d'acabat i aïllament ignifug 5 d 28.894,78 € jue 26/05/16 mié 01/06/16
24 Zona façana P.1ª -  P.Coberta 176 d 176.909,50 € lun 18/01/16 lun 19/09/16
25 Enderrocs 26 d 1.686,30 € lun 18/01/16 lun 22/02/16
26 Apuntalament sostre zones properes 3 d 0,00 € lun 18/01/16 mié 20/01/16
27 Enderroc de sostre 18 d 1.686,30 € jue 28/01/16 lun 22/02/16
28 Estructura 50 d 52.519,79 € jue 21/01/16 mié 30/03/16
29 Daus de recolzament 5 d 2.270,52 € jue 21/01/16 mié 27/01/16
30 Col·locació trams escala 9 d 9.082,12 € lun 29/02/16 jue 10/03/16
31 Estructura de mur de tancament 6 d 16.045,86 € vie 11/03/16 vie 18/03/16
32 Pintat estructura metàl·lica d'acabat 4 d 22.850,77 € lun 21/03/16 jue 24/03/16
33 Formigonat P.1ª 2 d 0,00 € mié 10/02/16 jue 11/02/16
34 Daus de recolzament IPN-500 5 d 2.270,52 € mar 23/02/16 lun 29/02/16
35 Col.locació IPN-500 3 d 0,00 € lun 07/03/16 mié 09/03/16
36 Formigonat Passadissos 3 d 0,00 € vie 18/03/16 mar 22/03/16
37 NETEJA PLANTES 1º, 2º i 3º DEL C.A.C. 1 d 0,00 € mié 30/03/16 mié 30/03/16
38 Coberta 123 d 12.697,76 € jue 31/03/16 lun 19/09/16
39 Coberta tipus deck de hall d'entrada i planta altell 14 d 10.299,57 € jue 31/03/16 mar 19/04/16
40 Terrat de planta primera 8 d 2.398,19 € lun 05/09/16 mié 14/09/16
41 Desapuntalat entrada CAC i Fabrica Creació Planta Baixa 3 d 0,00 € jue 15/09/16 lun 19/09/16
42 Tancaments i acabats exteriors 98 d 110.005,65 € mié 20/04/16 vie 02/09/16
43 Instal·lació de mur cortina 15 d 50.570,45 € mié 20/04/16 mar 10/05/16
44 Fabricació Gelosia ceràmica 75 d 59.435,20 € mié 11/05/16 mar 23/08/16
45 Muntatge Gelosia ceràmica 8 d 0,00 € mié 24/08/16 vie 02/09/16
46 Comparticions i acabats interiors 66 d 230.388,44 € lun 11/04/16 lun 11/07/16
47 Comparticions interiors 12 d 21.920,98 € mié 11/05/16 jue 26/05/16
48 Envà de plaques de guix laminat i extradossat 12 d 21.920,98 € mié 11/05/16 jue 26/05/16
49 Serralleria 34 d 22.024,35 € lun 02/05/16 jue 16/06/16
50 Col·locació malla hacer 5 d 6.837,38 € lun 02/05/16 vie 06/05/16
51 Col·locació baranes 12 d 3.238,89 € mié 01/06/16 jue 16/06/16
52 Muntatge portes REF 4 d 11.948,08 € mié 11/05/16 lun 16/05/16
53 Cel ras 6 d 23.625,14 € vie 27/05/16 vie 03/06/16
54 Col·locació de cel ras 6 d 23.625,14 € vie 27/05/16 vie 03/06/16
55 Acabats 46 d 39.555,04 € lun 11/04/16 lun 13/06/16
56 Neteja de paraments ceràmics 10 d 9.715,03 € lun 11/04/16 vie 22/04/16
57 Reparació murs ceràmics 12 d 17.326,86 € lun 25/04/16 mar 10/05/16
58 Veladura parament vertical maó 12 d 7.592,67 € mié 11/05/16 jue 26/05/16
59 Pintat parament vertical i portes 6 d 4.920,48 € lun 06/06/16 lun 13/06/16
60 Paviments 41 d 50.677,69 € lun 09/05/16 lun 04/07/16
61 Paviment de formigó planta baixa 4 d 556,78 € lun 09/05/16 jue 12/05/16
62 Paviment de parquet, tarima de fusta i remats 15 d 50.120,91 € mar 14/06/16 lun 04/07/16
63 Fusteria interior 10 d 66.395,24 € mié 22/06/16 mar 05/07/16
64 Col·locació fusteria 10 d 66.395,24 € mié 22/06/16 mar 05/07/16
65 Mobiliari 4 d 6.190,00 € mié 06/07/16 lun 11/07/16
66 Col·locació de banc de fusta i taulell 4 d 6.190,00 € mié 06/07/16 lun 11/07/16
67 Instal·lacions 48 d 117.793,94 € mié 20/04/16 vie 24/06/16
68 Sanejament 12 d 3.956,88 € mié 20/04/16 lun 13/06/16
69 Electricitat 18 d 44.760,07 € vie 27/05/16 mar 21/06/16
70 Control i audiovisuals 15 d 11.552,56 € vie 27/05/16 jue 16/06/16
71 Ascensor 15 d 42.909,71 € vie 13/05/16 jue 02/06/16
72 Protecció contra incendis 15 d 13.797,93 € vie 03/06/16 jue 23/06/16
73 Protecció i seguretat 15 d 816,79 € lun 06/06/16 vie 24/06/16
74 Treballs finals 52 d 0,00 € lun 27/06/16 mar 06/09/16
75 Proves instal·lacions 8 d 0,00 € lun 27/06/16 mié 06/07/16
76 Neteja final d'obra 2 d 0,00 € lun 05/09/16 mar 06/09/16
77 VARIS( bastides, encofrat bastiment, etc). 158 d 14.899,14 € lun 22/02/16 mié 28/09/16
78 GESTIÓ DE RESIDUS 159 d 7.966,26 € lun 22/02/16 jue 29/09/16
79 SEGURETAT I SALUT 159 d 13.503,22 € lun 22/02/16 jue 29/09/16
80 CONTROL DE QUALITAT 159 d 0,00 € lun 22/02/16 jue 29/09/16
81 Fi de les obres 0 d 0,00 € jue 29/09/16 jue 29/09/16
Implantació d'obra
Col·locació de casetes d'obra i contenidors i tancaments
Apuntalament de forjat entrada i col.locaió de malla de protecció
Treballs previs
Desmuntatge d'elements i petits enderrocs
Arrencada d'instal·lacions
Zona i escala interior PB - P.1ª
Retirada Amiant
Estabilització del mur
Daus de recolzament P.1ª




Apuntalament de les zones properes 
Enderrocs sostres nucli interior escala
Estructura
Daus de recolzament
Col·locació de trams d'escala
Forjat col·laborant cobertes i impermeabilització
Pintat estructura metàl·lica d'acabat i aïllament ignifug
Zona façana P.1ª -  P.Cob
Enderrocs
Apuntalament sostre zones properes




Estructura de mur de tancament
Pintat estructura metàl·lica d'acabat
Formigonat P.1ª
Daus de recolzament IPN-500
Col.locació IPN-500
Formigonat Passadissos
NETEJA PLANTES 1º, 2º i 3º DEL C.A.C.
Coberta
Coberta tipus deck de hall d'entrada i planta altell
Terrat de planta primera
Desapuntalat entrada CA
Tancaments i acabats exteriors
Instal·lació de mur cortina 
Fabricació Gelosia ceràmica
Muntatge Gelosia ceràmica
Comparticions i acabats interiors
Comparticions interiors






Col·locació de cel ras
Acabats
Neteja de paraments ceràmics
Reparació murs ceràmics
Veladura parament vertical maó
Pintat parament vertical i portes
Paviments
Paviment de formigó planta baixa
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
08 Informe Setmanal CAC 15_01_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 15/Gener/2016 Setmana: 08 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 3.039,88 € Núm: 01 %: 0,36% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
CASETES, CONTENIDORS I TANCAMENTS 90% 1 
DAUS RECOLZAMENT (Escala Interior) 25% 3 
APUNTALAMENTS ( Zona façana)  80% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
IMPLANTACIO OBRA 100% (90%) 1 
TREBALLS PREVIS 100% (0%) 0 
ESTABILITZACIO MUR (Escala Interior) 100% (25%) 1 
ESTINTOLAMENTS (Escala Interior) 100% (0%) 1 
ENDERROCS (Escala Interior) 80% (0%) 1 
APUNTALAMENTS ( Zona façana) 0% ( 80%) 2 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (S’ esta realitzant un estudi 
específic de l’actuació necessària per estabilitzar l’amiant existent). 
 
Prèviament a l’inici dels treballs a la Sala de Instal·lacions caldrà realitzar ESCANER 
LASER de la Sala (Pendent Autorització) + Diagnosi elements AMIANT (Previsió 
Execució 15/01/16). 
 
La DE ha sol·licitat a la EC, una actualització de la planificació analitzant les diferents 






































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
09 Informe Setmanal CAC 22_01_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 22/Gener/2016 Setmana: 09 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 3.039,88 € Núm: 01 %: 0,36% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
CASETES, CONTENIDORS I TANCAMENTS 100% 4 
DAUS RECOLZAMENT (Escala Interior) 80% 1 
APUNTALAMENTS (Zona façana)  100% 4 
ENDERROCS TERRAT PLANTA 1 (Zona façana ) 25% 3 
ENDERROCS COBERTA (Escala interior) 20% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
IMPLANTACIO OBRA 100% (100%) 4 
TREBALLS PREVIS 100% (0%) 0 
ESTABILITZACIO MUR (Escala Interior) 100% (40%) 1 
ESTINTOLAMENTS (Escala Interior) 100% (0%) 1 
ENDERROCS (Escala Interior) 80% (20%) 1 
APUNTALAMENTS (Zona façana) 0% (100%) 4 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA esta realitzant un 
estudi específic de l’actuació necessària per estabilitzar l’amiant existent i esta 
analitzant administrativament la seva contractació). 
 
S’ha realitzat ESCANER LASER en data 15/01/2016.  
 
La EC constructora ha enviat actualització del planning en data 18/01/2016. La DF esta 
analitzant la planificació entregada.   
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
1. SEGUIMENT ECONÒMIC
INFORME MES: 02 Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 1/3 DINa3
1. DADES GENERALS 6. PLANIFICACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
Contractista: (Valors en pec amb iva i en milers d'euros)




Termini de licitació: Final d'obra real previst:
Termini de contracte: Retard estimat: 1,5 Mesos





































































































































































































































































GRUP MAS EDIFICACIO, S.L.












Data Retard Causa Estat





















































Descripció del motiu de desviació





Valors PEC acumulat a origen
Import de licitació: Obra executada a origen:
Import d'adjudicació: Avanç:
Baixa: 15,69% Obra executada pendent:
Estimat final d'obra 100,00%
O.E. a origen s/contracte:
Modificats: O.E. a origen s/ vigent:
Complem: Grau de compliment:
5. DESVIACIONS ECONÒMIQUES
Data Descripció del motiu de desviació Import Repercusió Causa Estat
15-dic-15 5.040 0,6% Def. amidam En estudi
15-ene-16 15.000 1,8% Def. amidam En estudi
0,0%
0,0%











PAM 001 - PREVISIO AIXECAMENT COBERTA EXISTENT (SCANER LASER)




















a. Total desviacions consolidades: Valors estimats del total de l'obra: % s/licitació Incidències destacables:
b. Total desviacions en previsió: a. 100,00%
c. Total desviacions en estudi: a+b. 100,00%
Total desviacions a+b+c a+b+c. 102,36%
ACTA INICI i REPLANTEIG = 25/Nov/2015 (Termini Contractual 7 Mesos) FINALITZACIO PREVISTA 25/Jun/2015 
PETICIO ICUB - Aturar l' implantació de l'obra fins despres de les festa del nadal,  per realitzacio de activitats del CAC i FCI  (Aturada fins el 04/Gener/2016) 
TASQUES D'IDENTIFICACIO DE L'AMIANT EXISTENT a la Sala de Splinkers. (Podria provocar un retràs a l'obra).
IMPORT ADJUDICAT = PEM 589.500,44 € - PEC 701.505,52 € - PEC+IVA = 848.821,68 €
PETICIO ICUB - Aturar l' implantació de l'obra fins despres de les festa del nadal,  per realitzacio de activitats del CAC i FCI  (Aturada fins el 04/Gener/2016) 







Sumatori de petites desviacions econòmiques
848.822
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
2. SEGUIMENT TEMPORAL
INFORME MES: Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 2/3 DINa3
8. RESUM DE PLANIFICACIÓ I FITES
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21
PARTIDES GENERALS DEL PROJECTE 2015 2016
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 4 11 18 25 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 19 27
1 IMPLANTACIO I TREBALLS PREVIS X X X
ESCALA INTERIOR I FORJAT









9 TANCAMENTS I ACABATS EXTERIORS














d Fi d'obra contractual i estimat
ANÀLISI DEL SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ VIGENT
Data d'actualització de la planificació: Data de revisió de la planificació:D'acord el Director d'obra: D'acord el contractista Enterat Tècnic de Bimsa
25-nov-15
Únicament s'ha realitzat la implantació e l'obra i s'estan realitzant els replantejos i demolicions inicials.
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
3. SEGUIMENT D'EXECUCIÓ




FOTO 1: FAÇANA FOTO 2: IMPLANTACIÓ (CASETES - ACOPIS) FOTO 3: ACOPIS PORXO ENTRADA PRINCIPAL CAC+FC FOTO 4: APUNTALAMENT PORXO ENTRADA PRINCIPAL 
CAC + FC












Uts AMIDAMENT PREUS UNITARIS
TOTAL PEM
Uts PC CODI AMIDAMENT PREUS UNITARIS
M2 01 K842YW0X 350,00 35,99 €
M2 02 K844330Z 350,00 29,62 €
M2 03 KG2D100Z 350,00 53,04 €
TOTAL PEM
CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
AREA/ÀMBIT: CEL RAS DE FIBRES MINERALS
PROPOSAT PER PART  DE: Ramon Batlle EN QUALITAT DE:  Contractista
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ O MILLORA 20/01/20161 de 1
088.1215.116
PAM nº 001
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1
CAPÍTOL: CEL RASOS
SUBCAPÍTOL: 
PEM D.G + B.I. 21% IVA TOTAL  
SOLUCIÓ DE PROJECTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
MOTIU DE LA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ O MILLORA
Posar un cel ras per evitar desprendiments del revestiment d'enguixat existent
DETALLS DE LA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ O MILLORA
SOLUCIÓ PROJECTE
SOLUCIÓ PROPOSADA 41.526,69 € 7.890,07 € 10.377,52 € 59.794,28 €
DIFERÈNCIA 41.526,69 € 7.890,07 € 10.377,52 € 59.794,28 €
CONFORMITAT CONTRACTISTA CONFORMITAT COORDINADOR SEG. I SALUT
No existeix. En aquest projecte no es comtemplava aquesta actuació.
SOLUCIÓ PROPOSADA
Desmuntatge de malla mosquitera existent de protecció de sostre, desmuntatge de cel ras de plafons acústics, desmuntatge de les instal.lacions existents al 




CONFORMITAT DIRECCIÓ D'OBRA CONFORMITAT CONSTRUCTOR MANAGER
Nom:  Manuel Ruisanchez i Francesc Bacardit Nom: Oscar Garzón Gómez
Nom: Ramon Batlle i Bech Nom: Lidia García Vidal ( PC 001 ) Desmuntatge de  panell 
acústic de llana de roca tipus 
data data
( PC 002 ) Cel ras continu de 
( PC 003 ) Treballs de 




Participa del repartiment econòmic Participa del repartiment econòmic
data data data
APROVACIÓ BIMSA APROVACIÓ BIMSA PROPONENT: 






( PC 002 ) Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per 
a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres 
fixades directament al sostre mantenint les instal.laions penjades existents, per 
a una alçària de cel ras de més de 5m d'altura
10.366,94 €
( PC 003 ) Treballs de desmuntatge d'instal.lacions existents a més de 5m 







( PC 001 ) Desmuntatge de  panell acústic de llana de roca tipus Rockfon Ekla 
1200x600x20mm a més de 5m d'altura. Inclou retirada de malla mosquitera de 
protecció existent, mitjans auxiliars i posterior recol.locacio de panells
12.595,81 €
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ACTA D'APROVACIÓ DE PREU CONTRADICTORI 1
orig: PAM 001
Atesa la necessitat de canvis succeïts en el decurs de l'obra es fa necessària l'aprovació del preu contradictori
detallat a continuació:
CONTRACTISTA: GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L.U. EXP.: 088.1215.116
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1
K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
K84 CEL RASOS
K842 CEL RAS DE FIBRES MINERALS
K842_01 CEL RAS DE FIBRES MINERALS
K842YW0X M2
( PC 001 ) Desmuntatge de panell acústic de llana de roca
tipus Rockfon Ekla 1200x600x20mm a més de 5m d'altura.
Inclou retirada de malla mosquitera de protecció existent,
mitjans auxiliars i posterior recol.locacio de panells
35,99
CODI U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,37 0,82 18,34
A0137000 h Ajudant col·locador 19,86 0,82 16,29
BGW2111Z u Part proporcional d'accessoris 0,84 1 0,84
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 34,63 0,015 0,52
TOTAL COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,99
Nota: Els preus unitaris marcats amb * porten inclosa la baixa prevista de l’oferta del 15,70%
PLEC DE CONDICIONS:
Les condicions tècniques d'aplicació a aquesta partida seran les del plec adjunt K84
Barcelona, a 20 de Gener de 2016
APROVACIO P.P. DE BIMSA                                                                 VIST I PLAU DE BIMSA  APROVACIÓ P.P. DEL CONTRACTISTA
Raimon Salvat i Devesa                                                                                     Pere Borrut Mulet Ramon Batlle i Bech
VIST I PLAU P.P. DE LA DIRECIO D'OBRA                                                                             VIST I PLAU P.P. DEL CONSTRUCTION MANAGER
i DIRECTOR D'EXECUCIÓ
Manuel Ruisanchez i Francesc BacarditManuel Ruis nchez i Francesc Bacardit Oscar Garzón Gómez                       
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ACTA D'APROVACIÓ DE PREU CONTRADICTORI 2
orig: PAM 001
Atesa la necessitat de canvis succeïts en el decurs de l'obra es fa necessària l'aprovació del preu contradictori
detallat a continuació:
CONTRACTISTA: GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L.U. EXP.: 088.1215.116
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1
K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
K84 CEL RASOS
K844 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
K844_02 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
K844330Z M2
( PC 002 ) Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament
al sostre mantenint les instal.laions penjades existents, per
a una alçària de cel ras de més de 5m d'altura
29,62
CODI U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,37 0,5 11,19
A0137000 h Ajudant col·locador 19,86 0,5 9,93
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,36 0,18 1,68
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la 
norma UNE-EN 520
3,16 1,03 3,25
B7J500ZZ h Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,12 0,4725 0,53
B7JZ00E1 h Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 1,89 0,13
*B83ZA700 h Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 
mm d'amplària
1,00 2,60 2,59
A%AUX001 h Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,115 0,015 0,32
TOTAL COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,62
Nota: Els preus unitaris marcats amb * porten inclosa la baixa prevista de l’oferta del 15,70%
PLEC DE CONDICIONS:
Les condicions tècniques d'aplicació a aquesta partida seran les del plec adjunt K84
Barcelona, a 20 de Gener de 2016
APROVACIO P.P. DE BIMSA                                                                 VIST I PLAU DE BIMSA  APROVACIÓ P.P. DEL CONTRACTISTA
Raimon Salvat i Devesa                                                                                     Pere Borrut Mulet Ramon Batlle i Bech
VIST I PLAU P.P. DE LA DIRECIO D'OBRA                                                                             VIST I PLAU P.P. DEL CONSTRUCTION MANAGER
i DIRECTOR D'EXECUCIÓ
Manuel Ruisanchez i Francesc BacarditManuel Ruis nchez i Francesc Bacardit Oscar Garzón Gómez                       
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ACTA D'APROVACIÓ DE PREU CONTRADICTORI 3
orig: PAM 001
Atesa la necessitat de canvis succeïts en el decurs de l'obra es fa necessària l'aprovació del preu contradictori
detallat a continuació:
CONTRACTISTA: GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L.U. EXP.: 088.1215.116
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1
K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
KE, KF, KG,KH INSTAL.LACIONS 
KE, KF, KG,KH FAMÍLIA KE, KF, KG,KH
KE, KF, KG,KH FAMÍLIA KE, KF, KG,KH
KG2D100Z M2
( PC 003 ) Treballs de desmuntatge d'instal.lacions
existents a més de 5m d'altura per realització de nou cel ras
i posterior reisntal.lació. Inclou mitjans auxiliars i
elevadors.
53,04
CODI U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 18,86 1,47 27,72
A013H000 h Ajudant electricista 16,19 1,47 23,80
BGW2B00Z u Part proporcional d'accessoris 0,559 1,33 0,74
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 51,52 0,015 0,77
TOTAL COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,04
Nota: Els preus unitaris marcats amb * porten inclosa la baixa prevista de l’oferta del 15,70%
PLEC DE CONDICIONS:
Les condicions tècniques d'aplicació a aquesta partida seran les del plec adjunt KE, KF, KG,KH
Barcelona, a 20 de Gener de 2016
APROVACIO P.P. DE BIMSA                                                                 VIST I PLAU DE BIMSA  APROVACIÓ P.P. DEL CONTRACTISTA
Raimon Salvat i Devesa                                                                                     Pere Borrut Mulet Ramon Batlle i Bech
VIST I PLAU P.P. DE LA DIRECIO D'OBRA                                                                             VIST I PLAU P.P. DEL CONSTRUCTION MANAGER
i DIRECTOR D'EXECUCIÓ
Manuel Ruisanchez i Francesc BacarditM u l Ruisanchez i Francesc Bacardit Oscar Garzón Gómez                       
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Actuació: PEC D'ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS): 848.821,68 €
PAM Nº ESTAT INCREMENT (€) OBSERVACIONS
PAM 001 Previsió 5.039,65 PETICIO ICUB






















































CAC - Fase 2.1
DESCRIPCIÓ
FEINES RELACIONADES AMB L' EXTRACCCIO DE L'AMIANT










1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), Total Increment per diferencia d'amidaments (E49), 
0,00
  PEC d'Adjudicació amb IVA (E1)
868.861,33
2. Omplir la taula amb els PAM corresponents
20.039,65 € 2,36%
3. Les caselles "Estat" i "Origen" s'omplen escollint de la llista desplegable 





TOTAL INCREMENTS EN PREVISIÓ (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS EN ESTUDI (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS CONSOLIDATS (PEC amb IVA)
TOTAL PREVISIÓ LIQUIDACIÓ FINAL 
VARIACIÓ RESPECTE ADJUDICACIÓ
TOTAL INCREMENTS (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENT PER DIFERENCIA D'AMIDAMENTS
269
2 7 0

































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
10 Informe Setmanal CAC 29_01_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 22/Gener/2016 Setmana: 10 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 3.039,88 € Núm: 01 %: 0,36% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
DAUS RECOLZAMENT (Zona i Escala Interior) 80% 1 
COL.LOCACIÓ DE PERFILS ( Zona i escala intertior) 20% 1 
ENDERROCS TERRAT PLANTA 1 (Zona façana ) 25% 3 
ESTINTOLAMENTS (obertures zona i escala interior) 0% 0 
ESTRUCTURA COBERTA (Escala interior) 20% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
ESTABILITZACIO MUR (Zona i Escala Interior) 100% (40%) 1 
ESTINTOLAMENTS ( Zona i Escala Interior) 100% (0%) 1 
ENDERROCS (Zona i Escala Interior) 80% (100%) 1 
ESTRUCTURA (coberta Zona i escala interior) 20% (20%) 2 
ENDERROCS ( zona façana ) 0 % ( 50%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA esta realitzant un 
estudi específic de l’actuació necessària per estabilitzar l’amiant existent i esta 
analitzant administrativament la seva contractació). 
 
S’ha realitzat ESCANER LASER en data 15/01/2016.  
 
La EC constructora ha enviat actualització del planning en data 18/01/2016. La DF esta 








CONTROL D’EXECUCIÓ: CONTROL MIDES DAUS DE FORMIGÓ SUPORT ESCALA METÀL.LICA 
EN PLANTA 1 – PLANTA 2 . CAC 29/01/2016 
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
11 Informe Setmanal CAC 05_02_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 05/Gener/2016 Setmana: 11 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 3.039,88 € Núm: 01 %: 0,36% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
DAUS RECOLZAMENT (Zona i Escala Interior) 100% 4 
COL.LOCACIÓ DE PERFILS ( Zona i escala intertior) 40% 1 
ENDERROCS TERRAT PLANTA 1 (Zona façana ) 50% 3 
ESTRUCTURA COBERTA (Escala interior) 40% 3 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
ESTABILITZACIO MUR (Zona i Escala Interior) 100% (40%) 1 
ESTINTOLAMENTS ( Zona i Escala Interior) 100% (0%) 1 
ENDERROCS (Zona i Escala Interior) 80% (80%) 1 
ESTRUCTURA (coberta Zona i escala interior) 20% (40%) 2 
ENDERROCS ( zona façana ) 0 % ( 50%) 3 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA esta realitzant un 
estudi específic de l’actuació necessària per estabilitzar l’amiant existent i esta 
analitzant administrativament la seva contractació). 
 
S’ha realitzat ESCANER LASER en data 15/01/2016. En data 01/02/16 s’ha entregat la 
documentació.   
 
La EC constructora ha enviat actualització del planning en data 18/01/2016. La DF esta 
analitzant la planificació entregada. 
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1Galvez, Laura (Barcelona)
Asunto: RV: PROBETAS HORMIGON en CAC
Datos adjuntos: Acta num 1 de la obra num  9507 (Alb 57872) Codigo de muestra HA 2016-HA.pdf; Acta 
num 2 de la obra num  9507 (Alb 57669) Codigo de muestra HA 2016-HA.pdf
 
De: Galvez, Laura (Barcelona) 
Enviado el: lunes, 01 de febrero de 2016 18:29 
Para: Eva Dachs Castro 
CC: rbatlle@grupmas.com; marcel@grupmas.com; Garzon, Oscar (Barcelona) 
Asunto: PROBETAS HORMIGON en CAC 
 
Buenas Tardes EVA. 
Por favor cuando puedas me llamas por teléfono y hablamos del tema de las probetas de hormigón del 
CAC. 
Solicitamos : 3 roturas a los 28,  
ACTA nº1 
 
ACTA nº2  
 
 Por favor corrige las ordenes que has dado al laboratorio y me las vuelves a enviar en pdf, para que no 
nos equivoquemos en las próximas roturas. 
 
Laura Galvez  
Departamento de Edificación  
  SGS Tecnos, S.A.  
C/ Llull, 95-97, 5ª planta  
08005 Barcelona  




ACTA NºACTA OBRA NºALBARÁN Nº MUESTRA Nº FECHA ACTA
57669 HA.2016/98 2 2016/1137 25/01/2016
DE    LA    TOMA    DE    MUESTRA   DE   HORMIGÓN   FRESCO,   MEDIDA   DE   LA
CONSISTENCIA,  FABRICACIÓN CURADO Y ENSAYO DE PROBETAS CILÍNDRICAS
15/30   SEGÚN  NORMAS  UNE  EN  12350-1:2006:  ;  12350-2:2006:;  12390-2:2009  y





BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA)
C/ Bolivia 105, 3ª y 4ª planta
08018-BARCELONA
CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC), FASE 2,1
C/ SANT ADRIÀ, 20, DISTRICTE DE DE SANT ANDREU. EXP.
060,1215,294
844: BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.
(BIMSA), C/ Bolivia 105, 3ª y 4ª planta, 08018-BARCELONA, Barcelona
ESA62320486
DADOS APOYO VIGAS PLANTA 2ª.
Los  resultados  recogidos  en  el  presente acta se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas por el laboratorio en las condiciones indicadas y normas citadas. Queda prohibidala reproducción
total  parcial  de  la  presente  acta  sin  la  previa aprobación por escrito de PAYMA COTAS, En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos  de  que  sus datos personales son incluidos en ficheros titularidad de PAYMA Cotas, cuya finalidad es la gestión de clientes, incluidas las acciones de comunicación comercial. En el caso de que
entre  la  información  que  el  Cliente facilita a PAYMA Cotas,  figuren datos de carácter personal de otros profesionales intervinientes en la obra (dirección facultativa, etc.), el Cliente se compromete a facilitar
los mismos habiendo cumplido todos los requerimientos de la LOPD, en especial habiendo informado y recogido el oportuno consentimiento de los citados profesionales para que sus datos de con
tacto  puedan  ser cedidos a GETINSA-PAYMA. con domicilio Avda.Cerdanyola 92-94, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), quien los utilizará única y exclusivamente con la finalidad de ejecutar el servicio
encargado  por  el  Cliente.  En  caso  de  recibir  su  autorización  o  resultar necesario para el adecuado desarrollo de los fines y funciones de la Compañía, PAYMA Cotas. podrá comunicar los resultados del
ensayo,  entre  los  que  podrán  figurar  sus datos personales, a la dirección facultativa de la obra en cumplimiento de la normativa aplicable. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la Ley puede dirigirse mediante carta a PAYMA Cotas,  Ref. Protección de datos, A/A Director Técnico,  Avenida Cerdanyola, núm. 2-94, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).”
OBSERVACIONES:
HORMIGÓN HECHO EN OBRA.
HORMISEC / HORMIGÓN SECO.
4 SACOS DE 25 KG. + 10 LITROS DE AGUA.





En Barberà del Vallès, a 25 de enero de 2016
Página 1 de 1
Laboratorio inscrito en el REgistro General de Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la Edificación del CTE con el número CAT-L 109.
DATOS DEL SUMINISTRO, según 2,4 de Anejo 21 EHE-08
TOMA DE MUESTRA según UNE EN 12350-1  Y ENSAYO DOCILIDAD según UNE EN 12350-2
PREPARACIÓN Y ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN según UNE EN 12390-3 Y Art. 86,3,2 de la EHE-08
FABRICACIÓN Y CONSERVACION DE LAS PROBETAS HASTA EL ENSAYO, según UNE EN 12390-2 y Art. 86,3,2 de la EHE-08




















TIEMPO DE PERMANENCIA EN OBRA: 18/01/2016
CURADO INICIAL EN OBRA: Intemperie / Enfundadas en plástico
FECHA DE TOMA: ANALISTA:
FIN TOMA:
FECHA RECOGIDA: HORA  RECOGIDA: HUMEDAD RECOGIDA:
CONO 1: CONO 2: MEDIA CONO:
PROBETAS:
INICIO TOMA: TEMP. TOMA:
MODALIDAD DE MUESTREO:
TEMP. RECOGIDA:
ML CANO YEVENES, FRANCISCOCASILDO
10:10 10:20 13 °C 89%
10:00 16 °C 58%






Cilíndricas Ø15 x 30 cm
CURADO EN CÀMARA DE CONDICIONES ESTANDAR DESDE:72 HORAS
---- m³
HORA LÍMITE DE USO:
TIPO MUESTREO:Puntual
Ajuste de las probetas de ensayo mediante: 





C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella
08210 - Barberà del Vallès (Barcelona)
lab.barbera@paymacotas.com














1 7 22/01/2016 191,20 10,8









 GETINSA-PAYMA, S.L., Barberà del Vallès
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ACTA NºACTA OBRA NºALBARÁN Nº MUESTRA Nº FECHA ACTA
57872 HA.2016/24 1 2016/332 13/01/2016
DE    LA    TOMA    DE    MUESTRA   DE   HORMIGÓN   FRESCO,   MEDIDA   DE   LA
CONSISTENCIA,  FABRICACIÓN CURADO Y ENSAYO DE PROBETAS CILÍNDRICAS
15/30   SEGÚN  NORMAS  UNE  EN  12350-1:2006:  ;  12350-2:2006:;  12390-2:2009  y





BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA)
C/ Bolivia 105, 3ª y 4ª planta
08018-BARCELONA
CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC), FASE 2,1
C/ SANT ADRIÀ, 20, DISTRICTE DE DE SANT ANDREU. EXP.
060,1215,294
844: BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.
(BIMSA), C/ Bolivia 105, 3ª y 4ª planta, 08018-BARCELONA, Barcelona
ESA62320486
DADOS DE APOYO PLANTA 1º A.
Los  resultados  recogidos  en  el  presente acta se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas por el laboratorio en las condiciones indicadas y normas citadas. Queda prohibidala reproducción
total  parcial  de  la  presente  acta  sin  la  previa aprobación por escrito de PAYMA COTAS, En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos  de  que  sus datos personales son incluidos en ficheros titularidad de PAYMA Cotas, cuya finalidad es la gestión de clientes, incluidas las acciones de comunicación comercial. En el caso de que
entre  la  información  que  el  Cliente facilita a PAYMA Cotas,  figuren datos de carácter personal de otros profesionales intervinientes en la obra (dirección facultativa, etc.), el Cliente se compromete a facilitar
los mismos habiendo cumplido todos los requerimientos de la LOPD, en especial habiendo informado y recogido el oportuno consentimiento de los citados profesionales para que sus datos de con
tacto  puedan  ser cedidos a GETINSA-PAYMA. con domicilio Avda.Cerdanyola 92-94, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), quien los utilizará única y exclusivamente con la finalidad de ejecutar el servicio
encargado  por  el  Cliente.  En  caso  de  recibir  su  autorización  o  resultar necesario para el adecuado desarrollo de los fines y funciones de la Compañía, PAYMA Cotas. podrá comunicar los resultados del
ensayo,  entre  los  que  podrán  figurar  sus datos personales, a la dirección facultativa de la obra en cumplimiento de la normativa aplicable. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la Ley puede dirigirse mediante carta a PAYMA Cotas,  Ref. Protección de datos, A/A Director Técnico,  Avenida Cerdanyola, núm. 2-94, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).”
OBSERVACIONES:
HORMIGÓN HECHO EN OBRA.
HORMISEC.
RELACIÓN A/C: 100 Kg DE CEMENTO / 10
LITROS DE AGUA.






En Barberà del Vallès, a 13 de enero de 2016
Página 1 de 1
Laboratorio inscrito en el REgistro General de Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la Edificación del CTE con el número CAT-L 109.
DATOS DEL SUMINISTRO, según 2,4 de Anejo 21 EHE-08
TOMA DE MUESTRA según UNE EN 12350-1  Y ENSAYO DOCILIDAD según UNE EN 12350-2
PREPARACIÓN Y ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN según UNE EN 12390-3 Y Art. 86,3,2 de la EHE-08
FABRICACIÓN Y CONSERVACION DE LAS PROBETAS HASTA EL ENSAYO, según UNE EN 12390-2 y Art. 86,3,2 de la EHE-08




















TIEMPO DE PERMANENCIA EN OBRA: 05/01/2016
CURADO INICIAL EN OBRA: Intemperie / Enfundadas en plástico
FECHA DE TOMA: ANALISTA:
FIN TOMA:
FECHA RECOGIDA: HORA  RECOGIDA: HUMEDAD RECOGIDA:
CONO 1: CONO 2: MEDIA CONO:
PROBETAS:
INICIO TOMA: TEMP. TOMA:
MODALIDAD DE MUESTREO:
TEMP. RECOGIDA:
MLDEL BARRIO SANCHEZ, SANTIAGO
10:05 10:15 14 °C 61%
11:30 15 °C 59%






Cilíndricas Ø15 x 30 cm
CURADO EN CÀMARA DE CONDICIONES ESTANDAR DESDE:25 HORAS
---- m³
HORA LÍMITE DE USO:
TIPO MUESTREO:Puntual
Ajuste de las probetas de ensayo mediante: 





C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella
08210 - Barberà del Vallès (Barcelona)
lab.barbera@paymacotas.com
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
12 Informe Setmanal CAC 11_02_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 11/Febrer/2016 Setmana: 12 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 88.871,23€ Núm: 02 %: 10,16% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
RETIRADA AMIANT (Zona i Escala Interior) 0% 0 
ENDERROC SOSTRE ( Zona façana) 40% 2 
DAUS RECOLZAMENT ESCALA (Zona façana ) 100% 4 
FORMIGONAT PLANTA 1ª (Zona façana) 20% 2 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
RETIRADA AMIANT (Zona i Escala Interior) 40% (0%) 1 
ENDERROC SOSTRE ( Zona façana) 40% (40%) 2 
FORMIGONAT PLANTA 1ª (Zona façana) 20% (20%) 2 
DAUS RECOLZAMENT IPN 500 ( zona façana ) 0 % ( 0%) 0 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escaner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
S’ha realitzat ESCANER LASER en data 15/01/2016. En data 01/02/16 s’ha entregat la 
documentació.   
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 





Micromortero para rellenos por inyección o vertido. 
CABLEGROUT es un micromortero monocomponente en base cemento de excelente fl uidez y sin retrac-
ción especialmente diseñado para la ejecución de rellenos por vertido o inyección en cavidades, huecos, 
anclajes, fi suras, etc.
CAMPOS DE APLICACIÓN
· Bulonaje para la fi jación de pernos de anclaje en minería, galerías, túneles y estabilización de taludes.
· Relleno de trasdós en revestimiento de túneles mediante dovelas o segmentos excavados con tunela-
dora.
· Relleno de vainas y cables en elementos postensados.
· Inyección y relleno de fi suras y grietas en las rocas.
· Fijación de anclajes en chapados y revestimientos de fachadas.
· Bulonados en rocas, túneles y muros.
· Relleno de placas-base de estructuras.
· Inyección bajo soleras de hormigón huecas.
· Inyección de fi suras en hormigón.
· Relleno y fi jación de dovelas en túneles.
· Anclaje de maquinaria.
· Consolidación de terrenos.
· Relleno y macizado de tuberías concéntricas de refuerzo.
PROPIEDADES 
· Perfecta adherencia al acero y hormigón.
· La ausencia de cloruros y alto valor del pH, protege al elemento anclado de la corrosión.
· Sin retracción.
· Aumento controlado de volumen.
· Extraordinaria fl uidez sin segregación.
· Elevadas características mecánicas tanto iniciales como fi nales.




Los soportes deben estar fi rmes, limpios, sin partículas sueltas, aceites, grasas, etc. Los elementos me-
tálicos, estarán limpios y sin óxidos. Los soportes se humedecerán previamente a saturación, eliminando 
el agua sobrante antes del relleno o la inyección.
Antes de realizar una inyección, es necesario lubricar con agua o con una lechada rica en cemento, má-









Para obtener 1 m3 de mortero amasado se precisan aproximadamente 1.400 kg de CABLEGROUT.
ALMACENAMIENTO
12 meses, en su envase original cerrado, en lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad, el sol y las 
heladas.
PRESENTACIÓN
Sacos de 20 kg.
INDICACIONES A TENER EN CUENTA
· Aplicar con temperaturas de soporte comprendidas entre los +5ºC y +30ºC.
· Nunca añadir más agua al producto amasado cuando este haya perdido su consistencia.
· No añadir material de relleno, áridos ni cementos para conseguir mayores volúmenes.
· Proteger de la acción directa del sol y del viento durante los primeros días.
Amasado: 
Utilizar un agitador eléctrico y amasar la cantidad necesaria de CABLEGROUT. Se precisan entre 6 y 7 
litros de agua por cada saco de 20 kg de CABLEGROUT.
Verter 2/3 del agua necesaria y añadir el mortero. Agitar la mezcla durante 2 minutos y añadir el resto de 
agua hasta conseguir la consistencia deseada.
Agitar durante un mínimo de 4 minutos en total, hasta que desaparezcan los grumos y la mezcla sea ho-
mogénea. Las cavidades o zonas de hormigón deben humectarse a saturación. Aplicar el CABLEGROUT 
amasado por inyección o vertido hasta completar el llenado de las cavidades.
Curado:
En el caso de existir, las superfi cies vistas del CABLEGROUT deben ser protegidas contra la acción del 
aire, sol, etc. para evitar la evaporación prematura del agua superfi cial, mediante sacos humedecidos, 
láminas de plástico, regado con agua pulverizada, etc. o bien con BETOFILM H.
El curado debe realizarse en cuanto el mortero comienza a endurecer y por lo menos durante 5 días. 
Limpieza de Herramientas:




Tamaño del árido < 0,15 mm
Densidad del mortero amasado 1,75 kg/dm3
Aumento del volumen Aprox. 0,7%
Tiempo de manejabilidad a 20ºC Aprox. 90 minutos
Temperatura de aplicación > 5ºC
Agua de amasado 33 ± 3%
Fluidez Muy alta (35 x 35 cm) 
RESISTENCIAS MECÁNICAS (N/mm2) (30% Agua de amasado)
1 días 3 días 7 días 28 días
Compresión 30,0 42,2 54,6 63,3







Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de 
residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es respon-
sabilidad del consumidor fi nal del producto
MARCADO CE
UNE-EN 1504 - 6
Mortero cementoso fl uido para anclajes
 Resistencia al desplazamiento, bajo carga de 75KN           ²  0,6 mm
 Contenido en iones cloruro:                                                ²  0,5%
 Sustancias peligrosas:                                                        Conforme con 5.3




C/ Ciments Molins s/n, Pol. Ind. Les Fallulles   
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49
info@betec.es
NOTA LEGAL
Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de labo-
ratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta fi cha no serán de nuestra responsabilidad. Los 
datos de dosifi cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las 
condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosifi caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in 
situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. 
La fi cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.betec.es
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11.1.10 BETEC 140 SERENA 
Mortero fl uido sin retracción, de alta resistencia mecánica, para 
rellenos de 20 a 70 mm de altura.
BETEC 140 SERENA es un mortero fl uido de altas resistencias mecánicas, especialmente diseñado para 
la ejecución de rellenos, anclajes o reparaciones en espesores entre 20 y 70 mm. Se suministra premez-
clado y listo para su uso con solo añadirle agua. 
CAMPOS DE APLICACIÓN
· Relleno de bancadas y anclajes de maquinaria.
· Sujeción de pernos y esperas metálicas.
· Sellado de tuberías pasantes. 
· Nivelación de apoyos de vigas en puentes.
· Anclajes de raíles de grúa y puentes grúa.
· Montaje de estructuras prefabricadas de hormigón.
· Rellenos estructurales de buzones y cálices en estructuras prefabricadas.
· Reparación del hormigón por vertido en encofrado o relleno por bombeo.
· Refuerzos de elementos de hormigón por encamisado.
· Placas-base de estructuras metálicas, coqueras, rozas y juntas. 
PROPIEDADES 
· Altas resistencias mecánicas.
· Alta fl uidez, permite ser fácilmente bombeado, o aplicado por gravedad.
· No tiene retracción.
· Ligeramente expansivo, el aumento inicial del volumen garantiza el relleno total y la capacidad portante 
en toda su superfi cie.
· Autonivelante. 
· Muy buena adherencia al hormigón, mortero o acero proporcionando una unión monolítica.
· Resistente a aceites y grasas.
· No contiene cloruros, materia orgánica ni agregados metálicos, lo que junto a su alto pH, aseguran la 
protección contra la corrosión de los elementos metálicos, anclajes, etc.
· Muy compacto, impermeable y resistente a las heladas y a las sales del deshielo.
· Muy bajo contenido en álcalis.
· No se producen segregaciones ni exudación.
· Soporta temperaturas entre -50 y +500ºC
· Fácil aplicación.
47









Los soportes deben ser fi rmes, limpios, sin partículas sueltas, aceites, grasas, etc. Los elementos metáli-
cos, estarán limpios y sin óxidos. Los soportes se humedecerán previamente a saturación, eliminando el 
agua sobrante antes del relleno y realizando la aplicación, cuando la superfi cie presente un aspecto mate.
Amasado: 
Para pequeñas cantidades, utilizar una batidora eléctrica de bajas revoluciones.
En un recipiente adecuado, verter el agua necesaria, entre 2,8 y 3,3 litros por saco, y a continuación añadir 
BETEC 140 SERENA de forma gradual, batir durante 3-4 minutos hasta conseguir una masa homogénea.
Para cantidades mayores utilizar una hormigonera. Verter 2/3 del agua necesaria en la hormigonera en 
marcha. Añadir el mortero y batir durante 2 minutos. Parar para raspar el mortero adherido a las paredes. 
Con la hormigonera nuevamente en marcha, añadir el agua restante y batir hasta los 4-5 minutos necesa-
rios para conseguir una masa homogénea.
Aplicación:
BETEC 140 SERENA se aplica por vertido o bombeo, inmediatamente después de amasado, si es posible 
de una sola vez y desde un mismo punto. El encofrado será resistente, estanco y de mayor altura que el 
relleno, para poder embalsar agua.
En rellenos bajo placas deben preverse salidas para el aire de forma que este pueda eliminarse fácilmente 
y en su totalidad a medida que se rellena con el mortero.
Curado:
Una vez realizado el relleno, se mantendrán inundadas todas las superfi cies expuestas al aire, al menos 
durante 5 días. Como alternativa es posible emplear el agente de curado BETOFILM-H.
Limpieza de Herramientas:
Los útiles y herramientas se limpiarán en estado fresco tan solo con agua. Una vez endurecido solo podrá 
eliminarse mecánicamente.
CONSUMO
Para obtener 1 m3 de mortero amasado se precisan aproximadamente 2.000 kg de BETEC 140 SERENA.
ALMACENAMIENTO
12 meses, en su envase original cerrado, en lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad, el sol y las 
heladas.
PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg.
INDICACIONES A TENER EN CUENTA
· Aplicar con temperaturas comprendidas entre los +5ºC y +30ºC.
· No añadir, cemento, arena, colorantes ni ninguna otra sustancia que pueda afectar a las propiedades 
del material.
· No añadir más agua sobre el mortero una vez que haya perdido su consistencia.
· Proteger de la acción directa del sol y del viento durante los primeros días.
· No está indicado para nivelación de superfi cies no confi nadas o pavimentos. 
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SEGURIDAD E HIGIENE
Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de 
residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es respon-
sabilidad del consumidor fi nal del producto
DATOS TÉCNICOS
MARCADO CE
Tamaño del árido 0 – 4 mm
Densidad del mortero amasado 2,2 kg/dm3
Aumento del volumen 0,4 – 0,6%
Tiempo de manejabilidad a 20ºC Entre 30 y 50 minutos
Temperatura de aplicación +5ºC a +30ºC
Agua de amasado 12 ± 1% 
Fluidez 26 x 26 cm
pH 12,5
Adherencia 1,2-1,4 N/mm2
Álcalis equivalentes 0,26 % Na
2
O
Coefi ciente de dilatación Igual al hormigón 
Inicio y fi nal de fraguado (20ºC) 80 – 135 minutos respectivamente 
UNE-EN 1504 - 6
Mortero cementoso fl uido para anclajes
 Resistencia al desplazamiento, bajo carga de 75KN           ≤  0,6 mm
 Contenido en iones cloruro:                                                ≤  0,5%
 Sustancias peligrosas:                                                        Conforme con 5.3







Agua 1 día 3 días 7 días 28 días
Compresión
11% 38,7 53,8 60,5 73,2
12% 35,5 50,3 59,3 70,1
13% 32,1 49,1 57,7 65,7
Flexión
11% 6,0 7,3 8,0 9,2
12% 5,8 7,0 7,7 8,5






C/ Ciments Molins s/n, Pol. Ind. Les Fallulles   
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49
info@betec.es
NOTA LEGAL
Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de labo-
ratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta fi cha no serán de nuestra responsabilidad. Los 
datos de dosifi cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las 
condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosifi caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in 
situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La 


































































































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
13 Informe Setmanal CAC 19_02_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 19/Febrer/2016 Setmana: 13 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 88.871,23€ Núm: 02 %: 10,16% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
RETIRADA AMIANT (Zona i Escala Interior) 0% 0 
ENDERROC SOSTRE ( Zona façana) 40% 2 
DAUS RECOLZAMENT ESCALA (Zona façana ) 100% 4 
FORMIGONAT PLANTA 1ª (Zona façana) 20% 2 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
RETIRADA AMIANT (Zona i Escala Interior) 40% (0%) 1 
ENDERROC SOSTRE ( Zona façana) 40% (40%) 2 
FORMIGONAT PLANTA 1ª (Zona façana) 20% (20%) 2 
DAUS RECOLZAMENT IPN 500 ( zona façana ) 0 % ( 0%) 0 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escaner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
S’ha realitzat ESCANER LASER en data 15/01/2016. En data 01/02/16 s’ha entregat la 
documentació.   
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 






































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
14 Informe Setmanal CAC 26_02_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 26/Febrer/2016 Setmana: 14 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 88.871,23€ Núm: 02 %: 10,16% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant (Zona i Escala Interior) 0% 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 80% 1 
Daus recolzament escala (interior de Zona façana ) 90% 1 
Formigonat terrat planta 1ª (Zona façana) 100% 4 
Daus recolzament IPN 500 ( Z. Façana) 60% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant 80% (0%) 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 100% (80%) 1 
Daus recolzament IPN 500 ( zona façana ) 100% ( 60%) 1 
Col.locació IPN 500 ( Zona Façana ) 0% (0%) 2 
Col.locació trams escala interior ( zona façana) 0% (0%) 2 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escaner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016). 
 
Previsió d’ Inici de les feines de la retirada de l’Amiant = Setmana del 29/Feb/2016 
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
1. SEGUIMENT ECONÒMIC
INFORME MES: 03 Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 1/3 DINa3
1. DADES GENERALS 6. PLANIFICACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
Contractista: (Valors en pec amb iva i en milers d'euros)




Termini de licitació: Final d'obra real previst:
Termini de contracte: Retard estimat: 3,2 Mesos









GRUP MAS EDIFICACIO, S.L.








































































































































































































































































Data Retard Causa Estat
27-nov-15 45 dies Petició tercers Consolidat
Gen 16 30 dies Def. projecte Consolidat





Descripció del motiu de desviació
PETICIO ICUB - ATURADA D' IMPLANTACIO D'OBRA per activitats del CAC i FC (27/Nov/16 fins 11/Gen/16) 
RETIRADA DE L'AMIANT EXISTENT




































































Valors PEC acumulat a origen
Import de licitació: Obra executada a origen:
Import d'adjudicació: Avanç:
Baixa: 15,69% Obra executada pendent:
Estimat final d'obra 103,01%
O.E. a origen s/contracte:
Modificats: O.E. a origen s/ vigent:
Complem: Grau de compliment:
5. DESVIACIONS ECONÒMIQUES
Data Descripció del motiu de desviació Import Repercusió Causa Estat
15-dic-15 5.040 0,6% Def. amidam Previssió
15-ene-16 15.000 1,7% Def. amidam Previssió
15-feb-16 5.500 0,6% Contorn ocult Previssió
7. CONCLUSIONS I INCIDÈNCIES
874.361,33
99,86%
PAM 001 - PREVISIO AIXECAMENT COBERTA EXISTENT (SCANER LASER)
PAM 002 - PREVISIO FEINES RELACIONADES AMB L' EXTRACCIO DE L'AMIANT




















a. Total desviacions consolidades: Valors estimats del total de l'obra: % s/licitació Incidències destacables:
b. Total desviacions en previsió: a. 100,00%
c. Total desviacions en estudi: a+b. 103,01%
Total desviacions a+b+c a+b+c. 103,01%874.361
0
25.540





ACTA INICI i REPLANTEIG = 25/Nov/2015 (Termini Contractual 7 Mesos) FINALITZACIO PREVISTA 25/Jun/2015 
A data 07/Feb/16 la EC presenta NOVA PLANIFICACIO incloent les afectacions (PETICIONS ICUB - RETIRADA AMIANT - REPARACIONS SOSTRE) = Data Finalització
29/Set/2016.
IMPORT ADJUDICAT = PEM 589.500,44 € - PEC 701.505,52 € - PEC+IVA = 848.821,68 €
PETICIO ICUB - Aturar l' implantació de l'obra fins despres de les festa del nadal,  per realitzacio de activitats del CAC i FCI  (Aturada fins el 04/Gener/2016) 
TASQUES D'IDENTIFICACIO DE L'AMIANT EXISTENT a la Sala de Splinkers. (Podria provocar un retràs a l'obra).
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
2. SEGUIMENT TEMPORAL
INFORME MES: Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 2/3 DINa3
8. RESUM DE PLANIFICACIÓ I FITES
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21
PARTIDES GENERALS DEL PROJECTE 2015 2016
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 4 11 18 25 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 19 27
1 IMPLANTACIO I TREBALLS PREVIS OK OK OK








6 ENDERROCS OK OK OK OK
7 ESTRUCTURA OK OK OK
8 COBERTA
9 TANCAMENTS I ACABATS EXTERIORS









18 TREBALLS FINALS I PROVES INSTAL·LACIONS
CALENDARI DE FITES
a Acta d'Inici i Replanteig
b Peticio ICUB (ATURADA IMPLANTACIO OBRA+FEINES INICIALS)
c Fi d'obra contractual 
d Fi d'obra estimat
d
ANÀLISI DEL SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ VIGENT
S'ha aprovat un canvi en la plannificació motivat per la petició de l'ICUB d'endarrerir les feines fins desprès del Nadal. A més, dels imprevistos apareguts durant d'execució de les feines d'enderroc de la planta primera i el diagnosi d'elements amb amiant dins l'àmbit d'obra.
Data d'actualització de la planificació:
Data de revisió de la 
planificació: D'acord el Director d'obra: D'acord el contractista Enterat Tècnic de Bimsa
7-feb-16  07-feb-16
S'han iniciat els treballs d'enderroc de la zona de la façana (de Planta Primera a Planta coberta). Ha finalitzat l'execució dels daus de recolzament de l'estructura i s'han começat a col.locar bigues de suport de l'estructura de la nova escala. 
Encara no han iniciat els treballs de retirada del amiant mitjançant el pla específic. 
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
3. SEGUIMENT D'EXECUCIÓ




FOTO 1: FAÇANA PRINCIPAL FOTO 2: TANCAMENT - ZONA D'OBRES A L'ESPAI DE LA 
FABRICA DE CREACIÓ
FOTO 3: ACOPIS PORXO ENTRADA PRINCIPAL CAC+FC FOTO 4: APUNTALAMENT I ENCOFRAT PORXO ENTRADA 
PRINCIPAL CAC + FC
FOTO 5: DAUS ESCALA INTERIOR PLANTA PRIMERA FOTO 6: COL.LOCACIÓ BIGUES  ESCALA INTERIOR FOTO 7: TREBALLS  D'ENDERROC I ENCOFRAT AL FORJAT 
DEL TERRAT PLANTA 1





Actuació: PEC D'ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS): 848.821,68 €
PAM Nº ESTAT INCREMENT (€) OBSERVACIONS
PAM 001 Previsió 5.039,65 PETICIO ICUB


































1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), Total Increment per diferencia d'amidaments (E49), 
0,00
  PEC d'Adjudicació amb IVA (E1)
868.861,33
2. Omplir la taula amb els PAM corresponents
20.039,65 € 2,36%
3. Les caselles "Estat" i "Origen" s'omplen escollint de la llista desplegable 
4. Modificar a configuració pàgina-encapçalament , la versió i la data de la darrera actualització
PREVISIO AIXECAMENT COBERTA EXISTENT (SCANER LASER)
TOTAL INCREMENTS (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENT PER DIFERENCIA D'AMIDAMENTS
TOTAL PREVISIÓ LIQUIDACIÓ FINAL 
VARIACIÓ RESPECTE ADJUDICACIÓ
CAC - Fase 2.1
TOTAL INCREMENTS EN PREVISIÓ (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS EN ESTUDI (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS CONSOLIDATS (PEC amb IVA)
DESCRIPCIÓ



































CHECK-LIST D’INSPECCIÓ GENERAL IN SITU:









































































No es compleix l’horari de treball (Dl-Dv de 8 a 21h) 
(canalitzacions: Dl-Dv de 8 a 18h)
No es realitza el tall amb aigua
Es realitza el tall en sec sense justificació o en zones de 
màxima molèstia
La descàrrega de d’edificis no es realitza mitjançant 
conducció per tubs
Emmagatzematge de materials pulverulents
Els emmagatzematges no es realitzen en saques o 
contenidors coberts amb lones o plàstics
Els emmagatzematges de material superen en més de 
30cm l’alçada del contenidor/saca
Hi ha materials pulverulents emmagatzemats a l’obra des 
de fa més de 2 dies
Circulació de vehicles i maquinària
Les zones de pas de vehicles o maquinària no estan 
escombrades
Les que no estan escombrades no disposen d’una capa 
de graves que es pugui regar
Operacions de tall
Requeriment general
Es duen a terme operacions que generen pols amb vents 
forts
Treballs d’enderroc
No es reguen les runes i materials que es van desprenent 
durant l’enderroc
No hi ha cartells informatius del dia i hora de l’enderroc 
als edificis limítrofs
Càrrega i descàrrega de materials pulverulents
No es realitza en contenidors o saques
No es cobreixen els contenidors o saques amb plàstics 
estancs quan no s’estan utilitzant
No s’utilitza la guillotina com a eina de tall quan la 
geometria ho permet
Maquinària
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
la maquinària aturada
S’observa alguna màquina que emet fums o gasos 
abundants
Olors
Es duen a terme processos que comporten emissions 
oloroses (p.ex. pintura, soldadura)
No es duen a terme en condicions de mínima molèstia
Altres
S’ha encès algun foc dins o fora de l’obra
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: POLS
Check-list d’inspecció de l’ambientalització de l’obra: Obra: CAC - FASE 2.1Adreça de l’obra: C/ Sant Adrià, 20
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: FUMS I GASOS
Vehicles
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
el vehicle aturat
Es circula fent acceleracions brusques i a una velocitat 
elevada


































































NETEJA I RESIDUS: RESIDUS
Identificació i disposició dels residus
No s’han creat els espais adients per emmagatzemar els 
residus segregats en fraccions
Contenidors i sacs de runa
Hi ha contenidors plens des de fa més de 24h
Material granular a la calçada
Hi ha material granular als espais exteriors a l’obra
L’aglomerat en fred no es manté en bon estat
Roderes de fang a la via pública
Hi ha roderes de fang a la via pública
No es prenen mesures per tal d’evitar-les
L’àmbit d’obra està brut
Hi ha acumulacions o restes de materials com morter o 
sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra
Acumulació de terres i runa
S’acumulen terres o runa en l’àmbit de domini públic de 
l’obra sense contenidors o sacs i no s’aprofitaran per al 
rebliment de cales en dies posteriorsEs despren n terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit 
d’obra
NETEJA I RESIDUS: NETEJA
Neteja de l’exterior de l’obra
L’espai públic afectat per l’obra no està protegit per evitar-
ne l’embrutiment
Les actuacions que generen brutícia no es realitzen dins 
de l’àmbit d’obra i prenent les mesures necessàries
L’espai públic afectat per l’obra està brut
Embrutiment per oper. de càrrega/descàrreg
No es controla el procés per tal d’evitar abocaments 
sobre la vorera o la calçada
En cas d’embrutiment, no es neteja immediatament
Neteja de l’interior de l’obra
S’han suprimit els elements aïllants o esmorteïdors del 
soroll de la maquinària
Generadors elèctrics
Hi ha generadors elèctrics en l’obra, que té més de 3 
mesos de durada prevista
Planxes metàl·liques i tanques
Les planxes metàl·liques estan fixades incorrectament i 
fan soroll al passar-hi
Les tanques produeixen soroll al xocar entre elles
Acció dels operaris
El personal es comunica cridant o fa ús d’equips de 
música
S’arrosseguen les tanques o planxes o es manipulen 
sense cura
No es disposa de l’autorització a peu d’obra per a treballar 
fora de l’horari anterior
Maquinària
Les màquines o equips no disposen de marcatge CE 
S’indica nivell màx. de potència acústica?
A les màquines o equips no s’indica nivell màxim de 
potència acústica
Característiques acústiques de la maquinària
No es mantenen tancats els capots dels compressors i 
resta de maquinària



































































S’ha obert rases a menys d’1 m de l’escocell
En cas que s’hagi d’obrir a menys d’1m, la rasa no s’ha 
obert manualment
S’ha malmès l’arbrat a conseqüència de l’obra
Protecció de zones enjardinades i d’arbusts
AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS
Protecció de l’arbrat
No s’ha deixat una franja de 2m no ocupada i no 
compactada al voltant dels arbres
En cas que d’impossibilitat de deixar-la, no s’ha protegit la 
zona amb grava i taulons
Els troncs dels arbres no estan protegits correctament en 
2m d’alçada
Les agrupacions d’arbres no estan aïllades en conjunt 
mitjançant tanques de tipus “Rivisa”
Hi ha rètols sobre el tronc o les branques
No es protegeix la terra fèrtil (petjades, trànsit, 
emmagatzematge de materials)
Hi ha materials d’obra acumulats directament sobre el 
paviment (palets, contenidors, etc.)
Consums d’aigua
S’observen pèrdues d’aigua o mànegues obertes sense 
usar-se
El productes químics líquids no disposen de cubetes de 
contenció
No estan ubicats correctament
L reposició d’olis o combustibles es realitza en llocs 
inadequats
No s’impermeabilitza el sòl
Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl
No es disposa de sepiolita, sorra o similar
Amassament de formigó
S’amassa formigó directament sobre el sòl
Protecció / recuperació del sòl
Les matèries primeres de l’obra no estan 
emmagatzemades correctament
AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL
Abocaments a la xarxa de clavegueram
Es realitzen abocaments a la xarxa de clavegueram públic
Aigües derivades de la neteja de maquinària
Les aigües resultats de la neteja de maquinària s’aboquen 
en llocs inadequats
No s’habiliten espais de neteja i abocament controlat 
ubicats correctament
Les aigües procedents de la neteja de maquinària no es 
recullen en punts de neteja
Vessaments accidentals de productes
Disposició dels residus perillosos
Els materials o residus perillosos no estan 
emmagatzemats separats de la resta
No estan emmagatzemats correctament
Hi ha materials perillosos emmagatzemats des de fa més 
de 6 mesos
Altres
No es reutilitzen residus generats a l’obra
































































Els trapezoïdals no tenen una tanca sense arestes, des del 
terra fins a l’extrem superior, als seus costats curts
Les tanques metàl·liques sobre peus de formigó, els peus 
no sobresurten per igual per ambdós costats
Planxes de cobertura de rases
No estan fixades correctament i es mouen al pas dels 
vianants
S’utilitzen taulons de fusta per a cobrir les rases
Les planxes no són antilliscants
Afecció d’accessos de vianants, veïns, activitat 
econòmica i d’empreses
Els accessos a habitatges, comerços, etc. no estan lliures 
d’embrutiment i materials d’obra
No es garanteix l’accés dels vianants, veïns, activitat 
econòmica i d’empreses als serveis bàsics com 
contenidors, papereres, etc.Contenidors de runa
Tanques de protecció
L’obra no està separada amb tanques en tot el seu 
recorregut
No estan col·locades fermament, fixades entre si i amb 
una separació màxima d’11 centímetres
No tenen les característiques adequades (sense caires 
vius, no autolliscants, resistents a la bolcada, etc.)
No estan separades com a mínim uns 50 cm de la part 
més exterior de la rasa
El pas alternatiu no té el paviment adequat o té graons
El pas alternatiu no està net o lliure de material d’obra
El pas alternatiu no té els pendents adequats
El pas alternatiu no té elements de protecció i 
senyalització adequats
Enllumenat d’abalisament
El perímetre de l’obra no disposa d’il·luminació operativa
Operacions d’entrada i sortida de l’obra
Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra no 
estan dirigides per personal de l’obra
Període de trasplantament
No es respecta el període indicat per l’espècie que es 
trasplanta
AFECCIÓ A LA MOBILITAT DELS VEÏNS, VIANANTS, ACTIVITAT ECONOMICA I D’EMPRESES
Informació prèvia de l’obra
No s’ha informat els veïns, activitat comercial i d’empreses de 
la zona (cartells a les porteries i a la mateixa obra)
El cartell identificatiu de l’obra no està dins el tancament i 
suposa un obstacle per als vianants
Pas temporal de vianants
No s’han habilitat passos temporals i l’obra afecta el pas 
reservat per als vianants.
No compleixen les mides requerides lliures d’obstacles
Hi ha materials de l’obra als parterres o zones 
enjardinades (restes, materials, casetes, etc.)
No es manté el rec de la zona enjardinada no afectada 
per l’obra
Reposició del sòl
No es mantenen els perfils de terra adequats per a cada 
espècie
Les aportacions de terra modifiquen l’estructura 
(compactació) o la textura del material de destí





















S’utilitza cordes, cables o similars
El nivell d’il·luminació no és adequat
El contingut sobresurt de les verticals que formen els 
seus límits
Senyalització i protecció de bastides
El pas per als vianants, no compleix els criteris generals 
(amplada, alçada, dimensions a la girada)
No es permet el pas de vianants per la mateixa vorera, i 
no s’ha senyalitzat l’itinerari alternatiu accessible
La bastida no està correctament senyalitzada i protegida
Els muntants no estan protegits correctament des del 
terra fins a un mínim d’1,60m
El pas a l’interior no és accessible i no disposa dels 
corresponents senyals de detenció
No s’ha habilitat una barra a una alçada de 15 cm des del 
terra al llarg de tota la bastida (zona de protecció)
CONTROL DE L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'OBRES
337





























































































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
15 Informe Setmanal CAC 04_03_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 04/Març/2016 Setmana: 15 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 88.871,23€ Núm: 02 %: 10,16% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant (Zona i Escala Interior) 0% 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 80% 1 
Daus recolzament escala (interior de Zona façana ) 95% 1 
Formigonat terrat planta 1ª (Zona façana) 100% 4 
Daus recolzament IPN 500 ( Z. Façana) 80% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant 90% (0%) 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 100% (80%) 1 
Daus recolzament IPN 500 ( zona façana ) 100% ( 80%) 1 
Col.locació IPN 500 ( Zona Façana ) 0% (0%) 2 
Col.locació trams escala interior ( zona façana) 50% (0%) 1 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escaner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016). 
 




 CONTROL D’EXECUCIÓ: MIDES DAUS DE FORMIGÓ FAÇANA EXTERIOR. SUPORT 
ESTRUCTURA METÀL.LICA HEB100 EN PLANTA 2 . CAC 03/03/2016 
347
348
SEGUIMENT ROTURES PROVETES FORMIGO
ZONA FORMIGÓ TIPUS >25N/mm2
LOT 1 Daus de recolzament Planta 1a fet a obra HA-25/B/10/I 9,3 _ 13,7 13,7 _ 16,2 16,3 no
LOT 2 Daus de recolzament Planta 2a fet a obra HA-25 10,8 11,2 13,5 13,7 _ _ _ no
LOT 3 Cèrcol perimetral coberta planta HA 25/B/12/I 28,6 _ 31,3 32,5 31,4 _ _ ok
LOT 4 Forjat terrat planta primera planta ok
a 7 dies a 56 diesa 28 dies
349





























































































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
16 Informe Setmanal CAC 11_03_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 11/Març/2016 Setmana: 16 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 88.871,23€ Núm: 02 %: 10,16% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant (Zona i Escala Interior) 0% 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Daus recolzament escala metàl·lica (interior) 100% 4 
Daus recolzament estructura metàl·lica (Façana) 90% 1 
Col.locació trams escala metàl.lica 30% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant 100% (0%) 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 100% (90%) 1 
Daus recolzament estructura metàl.lica(façana ) 100% ( 80%) 1 
Col.locació IPN 500 ( Zona Façana ) 100% (0%) 2 
Col.locació trams escala interior ( zona façana) 100% (30%) 1 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escaner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016). 
 




















































































































































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
17 Informe Setmanal CAC 18_03_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 18/Març/2016 Setmana: 17 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 88.871,23€ Núm: 02 %: 10,16% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Daus recolzament estructura metàl·lica (Façana) 100% 4 
Col.locació trams escala metàl.lica 90% 1 
Col.locació IPN 500 ( Zona Façana ) 80% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant (Zona i Escala Interior) 100% (0%) 0 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 70% (0%) 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 100% (90%) 1 
Daus recolzament estructura metàl.lica(façana ) 100% ( 100%) 4 
Col.locació IPN 500 ( Zona Façana ) 100% (80%) 1 
Col.locació trams escala interior ( zona façana) 100% (90%) 1 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escaner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016). 
 
Previsió d’ Inici de les feines de la retirada de l’Amiant = Setmana del 29/Feb/2016 
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
18 Informe Setmanal CAC 24_03_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 24/Març/2016 Setmana: 18 (de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 117.392,99€ Núm: 03 %: 13,83% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Col.locació trams escala metàl.lica 100% 4 
Col.locació IPN 500 ( Zona Façana ) 100% 4 
Execució estintolaments  30% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant (Zona i Escala Interior) 100% (0%) 0 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 80% (0%) 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 100% (90%) 1 
Col.locació IPN 500 ( Zona Façana ) 100% (100%) 4 
Col.locació trams escala interior ( zona façana) 100% (100%) 4 
Execució estintolaments ( obertures passera) 50% ( 30%) 1 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escaner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016). 
 
S’INFORMA DE LA DATA Inici de les feines de retirada de l’Amiant = Dijous 31 de març 
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
1. SEGUIMENT ECONÒMIC
INFORME MES: 04 Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 1/3 DINa3
1. DADES GENERALS 6. PLANIFICACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
Contractista: (Valors en pec amb iva i en milers d'euros)




Termini de licitació: Final d'obra real previst:
Termini de contracte: Retard estimat: 3,7 Mesos









GRUP MAS EDIFICACIO, S.L.








































































































































































































































































Data Retard Causa Estat
27-nov-15 45 dies Petició tercers Consolidat
Gen 16 45 dies Def. projecte Previssió




Descripció del motiu de desviació
NOVA PLANIFICACIO 07/Feb/16 - GRUP MAS (Finalització Prevista = 29/Set/2016).
PETICIO ICUB - ATURADA D' IMPLANTACIO D'OBRA per activitats del CAC i FC (27/Nov/16 fins 11/Gen/16) 
RETIRADA DE L'AMIANT EXISTENT









































































Valors PEC acumulat a origen
Import de licitació: Obra executada a origen:
Import d'adjudicació: Avanç:
Baixa: 15,69% Obra executada pendent:
Estimat final d'obra 103,01%
O.E. a origen s/contracte:
Modificats: O.E. a origen s/ vigent:
Complem: Grau de compliment:
5. DESVIACIONS ECONÒMIQUES
Data Descripció del motiu de desviació Import Repercusió Causa Estat
15-dic-15 5.040 0,6% Def. amidam Previssió
15-ene-16 15.000 1,7% Def. amidam Previssió
15-feb-16 5.500 0,6% Contorn ocult Previssió
7. CONCLUSIONS I INCIDÈNCIES
874.361,33
69,46%
PAM 001 - PREVISIO AIXECAMENT COBERTA EXISTENT (SCANER LASER)
PAM 002 - PREVISIO FEINES RELACIONADES AMB L' EXTRACCIO DE L'AMIANT




















a. Total desviacions consolidades: Valors estimats del total de l'obra: % s/licitació Incidències destacables:
b. Total desviacions en previsió: a. 100,00%
c. Total desviacions en estudi: a+b. 103,01%
Total desviacions a+b+c a+b+c. 103,01%874.361
0
25.540





ACTA INICI i REPLANTEIG = 25/Nov/2015 (Termini Contractual 7 Mesos) FINALITZACIO PREVISTA 25/Jun/2015 
A data 07/Feb/16 la EC presenta NOVA PLANIFICACIO incloent les afectacions (PETICIONS ICUB - RETIRADA AMIANT - REPARACIONS SOSTRE) = Data Finalització
29/Set/2016.
Teneim previst que s'acabes la retidada de l'AMIANT = 11/Març/2016 (Previsió Real es aprox 31/Març/2016). Provocarà retras 15 dies.
IMPORT ADJUDICAT = PEM 589.500,44 € - PEC 701.505,52 € - PEC+IVA = 848.821,68 €
PETICIO ICUB - Aturar l' implantació de l'obra fins despres de les festa del nadal,  per realitzacio de activitats del CAC i FCI  (Aturada fins el 04/Gener/2016) 
TASQUES DE RETIRADA DE L'AMIANT EXISTENT a la Sala de Splinkers previsio finalització 11/Març/16. (Provocarà un retràs a l'obra).
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
2. SEGUIMENT TEMPORAL
INFORME MES: Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 2/3 DINa3
8. RESUM DE PLANIFICACIÓ I FITES
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21
PARTIDES GENERALS DEL PROJECTE 2015 2016
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 4 11 18 25 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 19 27
1 IMPLANTACIO I TREBALLS PREVIS OK OK OK








6 ENDERROCS OK OK OK OK OK OK
7 ESTRUCTURA OK OK OK OK OK OK OK OK
8 COBERTA
9 TANCAMENTS I ACABATS EXTERIORS









18 TREBALLS FINALS I PROVES INSTAL·LACIONS
CALENDARI DE FITES
a Acta d'Inici i Replanteig
b Peticio ICUB (ATURADA IMPLANTACIO OBRA+FEINES INICIALS)
c Fi d'obra contractual 
d Fi d'obra estimat
d
ANÀLISI DEL SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ VIGENT
S'ha aprovat un canvi en la plannificació motivat per la petició de l'ICUB d'endarrerir les feines fins desprès del Nadal. A més, dels imprevistos apareguts durant d'execució de les feines d'enderroc de la planta primera i el diagnosi d'elements amb amiant dins l'àmbit d'obra.
S'han iniciat els treballs de muntatge de la nova escala metàl.lica interior que va de planta primera a planta coberta.  S'han excutat els daus de recolzament de le bigues que composen la nova estructura de façana
Data d'actualització de la planificació:
Data de revisió de la 
planificació: D'acord el Director d'obra: D'acord el contractista Enterat Tècnic de Bimsa
7-feb-16  07-feb-16
Encara no han iniciat els treballs de retirada del amiant mitjançant el pla específic. 
382
FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
3. SEGUIMENT D'EXECUCIÓ




FOTO 1: FAÇANA PRINCIPAL FOTO 2: TANCAMENT - ZONA D'OBRES A L'ESPAI DE LA 
FABRICA DE CREACIÓ
FOTO 3: ACOPIS PORXO ENTRADA PRINCIPAL CAC+FC FOTO 4: TREBALLS DAUS RECOLZAMENT FAÇA NA
FOTO 5: TREBALLS DAU RECOLZAMENT HEB 500 FOTO 6: MASSISSAT DE FORATS FAÇANA FOTO 7: TREBALLS  MUNTATGE ESCALA INTERIOR 
METÀL.LICA





Actuació: PEC D'ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS): 848.821,68 €
PAM Nº ESTAT INCREMENT (€) OBSERVACIONS
PAM 001 Previsió 5.040,00 PETICIO ICUB
PAM 002 Previsió 15.000,00

























PREVISIO AIXECAMENT COBERTA EXISTENT (SCANER LASER)
CAC - Fase 2.1
DESCRIPCIÓ
FEINES RELACIONADES AMB L' EXTRACCCIO DE L'AMIANT






































1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), Total Increment per diferencia d'amidaments (E49), 
0,00
  PEC d'Adjudicació amb IVA (E1)
873.861,68
2. Omplir la taula amb els PAM corresponents
25.040,00 € 2,95%
3. Les caselles "Estat" i "Origen" s'omplen escollint de la llista desplegable 
4. Modificar a configuració pàgina-encapçalament , la versió i la data de la darrera actualització
TOTAL INCREMENTS (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENT PER DIFERENCIA D'AMIDAMENTS
TOTAL PREVISIÓ LIQUIDACIÓ FINAL 
VARIACIÓ RESPECTE ADJUDICACIÓ
TOTAL INCREMENTS EN PREVISIÓ (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS EN ESTUDI (PEC amb IVA)










CAPÍTOL CODI DESCRIPCIÓ PAM ASSIGNAT? Nº PAM OBSERVACIONS
01.01.11 L121P001
(L121P001) Transport d'elements
patrimoniats amb un recorregut total















































1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), 
2. Omplir la taula amb les dades corresponents
3. La casella PAM ASSIGNAT? només pot ser (Si / Pendent)
385
Obres Centre d´Art Contemporani CAC. Fase 2.1
GRUP MAS EDIFICACIO SL (Expedient: 088.1215.116)
DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES ACTUALS Fecha: 15/03/16 Pàgina: 1
PARTIDAS QUE SUPERAN UN  25 % Ó 0 € DE DESVIACIÓN ACTUAL
Certificació Nº: 3 Data Certificació: 15/03/16 Inici: 16/02/16 Tancament: 15/03/16
OBRA 01 PRESSUPOST1109-19
CAPÍTOL 01 NUCLI CENTRAL
TITOL 3 11 ACTUACIONS PREVIES I ENDERROCS
NUM. UA DESCRIPCIÓ PREU AMID.TOTAL AMID. TEOR. AMID. ACUM. DESVIACIONS ACTUALS
CONTRACTE EXECUTAT CERT Nº3 INC.AMID. INC.IMPORT





patrimoniats amb un recorregut total
màxim de 20 km
TOTAL TITOL 3 01.01.11 42,53
Imports referits a execució material
EUR
386

























































ANNEX 2.14 SETMANA 12. DEL 28/03/2016 
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
19 Informe Setmanal CAC 01_04_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 01/Abril/2016 Setmana: 19(de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 117.392,99€ Núm: 03 %: 13,83% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Execució estintolaments ( Zona Façana) 40% 1 
Execució massissats forat en façana  30% 1 
Retirada amiant (Zona i Escala Interior) 20% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant (Zona i Escala Interior) 100% (20%) 1 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 85% (0%) 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 100% (90%) 1 
Execució estintolaments ( obertures passera) 50% ( 30%) 1 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escaner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016). 
 
Inici de les feines de retirada de l’Amiant = Dijous 31 de març. En data 29 i 30 de març 
es fan reunions de coordinació entre Grup Mas (EC) i AGD ( Empresa Retirada Amiant) 
 
Aquesta setmana no s’ha dut a terme visita d’obra.  
388
1Galvez, Laura (Barcelona)
De: Galvez, Laura (Barcelona)
Enviado el: martes, 22 de marzo de 2016 13:29
Para: 'cmontoya@synergia-sicons.com'
CC: Garzon, Oscar (Barcelona)
Asunto: sol.licitut documentació portes tallafocs CAC 
Bon dia Cristóbal,  
 
Sóm la direcció d’execució de la segona fase de les obres del CAC. Les obres actuals impliquen una 
reubicació de les portes RF de les sales d’exposició del CAC en planta primera, segona i tercera, i que ens 
han indicat, que vareu col·locar vosaltres durant l’execució de les obres de la fase anterior. Seria possible 
que ens féssiu arribar la documentació referent a aquestes portes tallafocs? En el plànol et marco la 
ubicació actual de les portes afectades.  
 




Laura Gálvez Puntas 
Departament Edificació 
Móvil: +34 627 548 093  
Laura.galvez@sgs.com 
SGS TECNOS 








Sol.licitut documentació Portes 
tallafoc en planta primera , 
segona i tercera de les sales 
d’exposicions del CAC 
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
21 Informe Setmanal CAC 15_04_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 15/Abril/2016 Setmana: 21(de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 117.392,99€ Núm: 03 %: 13,83% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Execució estintolaments i obertures ( Zona Façana) 80% 1 
Execució massissats forat en façana  90% 1 
Retirada amiant (Zona i Escala Interior) 100% 4 
Execució estructura mur de tancament 20% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Retirada amiant (Zona i Escala Interior) 100% (100%) 4 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 100% (0%) 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 100% (90%) 1 
Execució estintolaments i obertures ( Zona Façana) 80% ( 100%) 2 
Execució estructura mur de tancament 100% (20%) 1 
Execució coberta tipus deck  80% (0%) 0 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escàner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016).  







































































































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
22 Informe Setmanal CAC 22_04_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 22/Abril/2016 Setmana: 22(de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 158.548,5€ Núm: 04 %: 18,68% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Execució estintolaments i obertures ( Zona Façana) 90% 1 
Execució massissats forat en façana  90% 1 
Execució estructura mur de tancament (Façana) 60% 1 
Formigonat passadissos ( Zona Façana) 10% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 100% (0%) 0 
Enderroc sostres ( Zona façana) 100% (90%) 1 
Execució estintolaments i obertures ( Zona Façana) 90% ( 100%) 2 
Execució estructura mur de tancament ( façana) 100% (60%) 1 
Execució formigonat passadissos ( zona façana) 100% (10%) 1 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escàner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016).  
































































FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
1. SEGUIMENT ECONÒMIC
INFORME MES: 05 Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 1/3 DINa3
1. DADES GENERALS 6. PLANIFICACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
Contractista: (Valors en pec amb iva i en milers d'euros)




Termini de licitació: Final d'obra real previst:
Termini de contracte: Retard estimat: 3,2 Mesos





































































































































































































































































GRUP MAS EDIFICACIO, S.L.












Data Retard Causa Estat
27-nov-15 45 dies Petició tercers Consolidat
Gen 16 0 dies Def. projecte Consolidat
Gen 16 20 dies Contorn ocult Consolidat Anualitats















































































FEINES DE MONTATGE DE L'ESTRCUTURA METAL.LICA (FAÇANA)
PETICIO ICUB - ATURADA D' IMPLANTACIO D'OBRA per activitats del CAC i FC (27/Nov/16 fins 11/Gen/16) 
RETIRADA DE L'AMIANT EXISTENT (Previsio Planning EC 10/03/2016 - Real 08/04/2016)
REPARACIO FORJAT VESTIBUL ENTRADA 
Descripció del motiu de desviació




Valors PEC acumulat a origen
Import de licitació: Obra executada a origen:
Import d'adjudicació: Avanç:
Baixa: 15,69% Obra executada pendent:
Estimat final d'obra 103,14%
O.E. a origen s/contracte:
Modificats: O.E. a origen s/ vigent:
Complem: Grau de compliment:
5. DESVIACIONS ECONÒMIQUES
Data Descripció del motiu de desviació Import Repercusió Causa Estat
15-dic-15 5.040 0,6% Def. amidam Previssió
15-ene-16 15.000 1,7% Def. amidam Previssió
15-feb-16 5.000 0,6% Contorn ocult Previssió
15-abr-16 -400 0,0% Afect. tercers Previssió
15-abr-16 2.000 0,2% Petició tercers Previssió 7. CONCLUSIONS I INCIDÈNCIES
405.397
264.000









PAM 001 - PREVISIO AIXECAMENT COBERTA EXISTENT (SCANER LASER)
PAM 002 - PREVISIO FEINES RELACIONADES AMB L' EXTRACCIO DE L'AMIANT
PAM 003 - PREVISIO FEINES DE REPARACIO FORJAT VESTIBUL ENTRADA













a. Total desviacions consolidades: Valors estimats del total de l'obra: % s/licitació Incidències destacables:
b. Total desviacions en previsió: a. 100,00%
c. Total desviacions en estudi: a+b. 103,14%
Total desviacions a+b+c a+b+c. 103,14%
ACTA INICI i REPLANTEIG = 25/Nov/2015 (Termini Contractual 7 Mesos) FINALITZACIO PREVISTA 25/Jun/2015 
A data 07/Feb/16 la EC presenta NOVA PLANIFICACIO incloent les afectacions (PETICIONS ICUB - REPARACIONS SOSTRE) = Data Finalització 29/Set/2016.
Retidada de l'AMIANT = 10/Març/2016 (Previsió Real es 08/Abril/2016). EL RETRAS NO AFECTARA AL FINAL D'OBRA.
IMPORT ADJUDICAT = PEM 589.500,44 € - PEC 701.505,52 € - PEC+IVA = 848.821,68 €
PETICIO ICUB - Aturar l' implantació de l'obra fins despres de les festa del nadal,  per realitzacio de activitats del CAC i FCI  (Aturada fins el 04/Gener/2016) 







Sumatori de petites desviacions econòmiques
875.461
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
2. SEGUIMENT TEMPORAL
INFORME MES: Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 2/3 DINa3
8. RESUM DE PLANIFICACIÓ I FITES
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21
PARTIDES GENERALS DEL PROJECTE 2015 2016
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 4 11 18 25 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 19 27
1 IMPLANTACIO I TREBALLS PREVIS OK OK OK
ESCALA INTERIOR I FORJAT
2 RETIRADA AMIANT X X X X X X X X X X OK
2 ESTABILITZACIO MUR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 ESTINTOLAMENTS X X X X X X X X X X X X X X X
ABRIL 2016
4 ENDERROCS X X X X X X X X X X X X X
5 ESTRUCTURA X X X X X X X X X X X X
ZONA FAÇANA
6 ENDERROCS OK OK OK OK OK OK
7 ESTRUCTURA OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
8 COBERTA X X X
9 TANCAMENTS I ACABATS EXTERIORS X X
COMPARTIMENTACIONS I ACABATS INTERIORS
10 COMPARTIMENTACIONS INTERIORS
11 SERRALLERIA X X X X X X X
12 CEL RAS




17 INSTAL·LACIONS X X X X X X X
18 TREBALLS FINALS I PROVES INSTAL·LACIONS
CALENDARI DE FITES
a Acta d'Inici i Replanteig
b Peticio ICUB (ATURADA IMPLANTACIO OBRA+FEINES INICIALS)
c Fi d'obra contractual 
d Fi d'obra estimat
d
ANÀLISI DEL SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ VIGENT
S'ha aprovat un canvi en la plannificació motivat per la petició de l'ICUB d'endarrerir les feines fins desprès del Nadal. A més, dels imprevistos apareguts durant d'execució de les feines d'enderroc de la planta primera i el diagnosi d'elements amb amiant dins l'àmbit d'obra.
S'han iniciat els treballs de col.locació de la nova estructura de façana. 
Data d'actualització de la planificació:
Data de revisió de la 
planificació: D'acord el Director d'obra: D'acord el contractista Enterat Tècnic de Bimsa
7-feb-16  07-feb-16
En data 31 de març es van iniciar els treballs d'estabilització i retirada de l'amiant. En data 8 d'abril, han finalitzat els treballs de retirada
Els treballs de muntatge de l'escala metàl.lica de planta primera a coberta estan practicament finalitzats. 
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
3. SEGUIMENT D'EXECUCIÓ




FOTO 1: FAÇANA PRINCIPAL FOTO 2: COL.LOCACIÓ DE HEB 500 FOTO 3: TREBALLS SOLDADURA ESTRUCTURA 
METÀL.LICA
FOTO 4: VISTA HEB 500 COL.LOCADES
FOTO 5: ESTINTOLAMENTS INTERIOR FOTO 6: MUNTATGE  ESTRUCTURA METÀL.LICA DE 
TANCAMENT A OBRA 
FOTO 7: TREBALLS  COL.LOCACIÓ ESTRUCTURA 
METÀL.LICA DE  TANCAMENT





Actuació: PEC D'ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS): 848.821,68 €
PAM Nº ESTAT INCREMENT (€) OBSERVACIONS
PAM 001 Previsió 5.040,00 PETICIO ICUB
PAM 002 Previsió 15.000,00
PAM 003 Previsió 5.000,00
PAM 004 Previsió -400,00 























PREVISIO AIXECAMENT COBERTA EXISTENT (SCANER LASER)
CAC - Fase 2.1
DESCRIPCIÓ
DESMUNTATGE PORTES RF EXISTENTS en el CAC
FEINES RELACIONADES AMB L' EXTRACCCIO DE L'AMIANT
FEINES DE REPARACIO FORJAT VESTIBUL ENTRADA





































1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), Total Increment per diferencia d'amidaments (E49), 
0,00
  PEC d'Adjudicació amb IVA (E1)
875.461,68
2. Omplir la taula amb els PAM corresponents
26.640,00 € 3,14%
3. Les caselles "Estat" i "Origen" s'omplen escollint de la llista desplegable 
4. Modificar a configuració pàgina-encapçalament , la versió i la data de la darrera actualització
TOTAL INCREMENTS (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENT PER DIFERENCIA D'AMIDAMENTS
TOTAL PREVISIÓ LIQUIDACIÓ FINAL 
VARIACIÓ RESPECTE ADJUDICACIÓ
TOTAL INCREMENTS EN PREVISIÓ (PEC amb IVA)
TOTAL INCREMENTS EN ESTUDI (PEC amb IVA)









CAPÍTOL CODI DESCRIPCIÓ PAM ASSIGNAT? Nº PAM OBSERVACIONS
01.01.12 E4B83000
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de cèrcols.
Pendent
01.01.12 E4D8D500
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a cèrcols de directriu recta
Pendent













































1. Omplir les caselles corresponents al nom de l'actuació (B1), 
2. Omplir la taula amb les dades corresponents
3. La casella PAM ASSIGNAT? només pot ser (Si / Pendent)
4. Modificar a configuració pàgina-encapçalament , la versió i la data de la darrera actualització
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Obres Centre d´Art Contemporani CAC. Fase 2.1
GRUP MAS EDIFICACIO SL (Expedient: 088.1215.116)
DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES ACTUALS Fecha: 15/04/16 Pàgina: 1
PARTIDAS QUE SUPERAN UN  2 % Ó 0 € DE DESVIACIÓN ACTUAL
Certificació Nº: 4 Data Certificació: 15/04/16 Inici: 16/03/16 Tancament: 15/04/16
OBRA 01 PRESSUPOST1109-19
CAPÍTOL 01 NUCLI CENTRAL
TITOL 3 11 ACTUACIONS PREVIES I ENDERROCS
NUM. UA DESCRIPCIÓ PREU AMID.TOTAL AMID. TEOR. AMID. ACUM. DESVIACIONS ACTUALS
CONTRACTE EXECUTAT CERT Nº4 INC.AMID. INC.IMPORT





patrimoniats amb un recorregut total
màxim de 20 km
TOTAL TITOL 3 01.01.11 42,53
OBRA 01 PRESSUPOST1109-19
CAPÍTOL 01 NUCLI CENTRAL
TITOL 3 12 ESTRUCTURA
NUM. UA DESCRIPCIÓ PREU AMID.TOTAL AMID. TEOR. AMID. ACUM. DESVIACIONS ACTUALS
CONTRACTE EXECUTAT CERT Nº4 INC.AMID. INC.IMPORT




(E4B83000) Acer en barres corrugades
B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per a l'armadura de cèrcols. Inclou part
proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements
separadors. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels empalmaments i
armadures a col·locar, muntatge a l'obra
de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els empalmaments
amb les llargades definides en el
projecte, col·locació de passatubs per a
pas d'instal·lacions, soldadura de les
armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.




(E4D8D500) Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a cèrcols de directriu recta (medició de
superfície teòrica en contacte amb el
formigó). inclou els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja acurada dels taulers abans de
col·locar-los, apuntalament i travament
necessaris, col·locació dels llits de
repartiment sota l'apuntalament,
encofrat de l'element i col·locació dels
mitjans d'apuntalament i auxiliars
necessaris, aplicació del desencofrant i
replanteig del límit de formigonat,
anivellat i treballs complementaris per a
garantir-ne la solidesa, execució dels
forats de pas necessaris, col·locació de
tubs en pas d'instal·lacions, realització
de junts de construcció i dilatació,
tapament dels junts irregulars de
l'encofrat amb fusta, col·locació dels
ancoratges necessaris per a la unió
amb altres elements, desencofrat i
neteja dels materials d'encofrar, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
EUR
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Obres Centre d´Art Contemporani CAC. Fase 2.1
GRUP MAS EDIFICACIO SL (Expedient: 088.1215.116)
DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES ACTUALS Fecha: 15/04/16 Pàgina: 2
PARTIDAS QUE SUPERAN UN  2 % Ó 0 € DE DESVIACIÓN ACTUAL
Certificació Nº: 4 Data Certificació: 15/04/16 Inici: 16/03/16 Tancament: 15/04/16
TOTAL TITOL 3 01.01.12 881,78
OBRA 01 PRESSUPOST1109-19
CAPÍTOL 01 NUCLI CENTRAL
TITOL 3 14 TANCAMENTS I DIVIDORIES
NIVELL 4 02 INTERIOR
NUM. UA DESCRIPCIÓ PREU AMID.TOTAL AMID. TEOR. AMID. ACUM. DESVIACIONS ACTUALS
CONTRACTE EXECUTAT CERT Nº4 INC.AMID. INC.IMPORT




(K612353V) Paret de tancament
recolzada de gruix 14 cm, de maó
massís d'elaboració manual, HD, de
290x140x50 mm, d'una cara vista,
categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2)
de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
TOTAL NIVELL 4 01.01.14.02 813,12
Imports referits a execució material
EUR
441
CHECK-LIST D’INSPECCIÓ GENERAL IN SITU:



























NO NO NO NO
1.1.2
NO NO NO NO
1.2
1.2.1
NO NO NO NO
1.2.2
NO NO NO NO
1.3
1.3.1
NO NO NO NO
1.3.2
NO NO NO NO
1.4




NO NO NO NO
2.2
2.2.1
SI SI SI SI
2.2.2
NP NP NP NP
2.3
2.3.1
SI SI SI SI
2.3.2
SI SI SI SI
2.3.3
NP NP SI SI
2.4
2.4.1
NO NO NO NO
2.4.2
NO NO NO NO
2.4.3
NO NO NO NO
2.5
2.5.1
SI SI SI SI
2.5.2
NP NP NP NP
2.6
2.6.1
NP NP NP NP
2.6.2
NP NP NP NP
2.6.3




SI SI SI SI
Check-list d’inspecció de l’ambientalització de l’obra: Obra: CAC - FASE 2.1Adreça de l’obra: C/ Sant Adrià, 20
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: FUMS I GASOS
Vehicles
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
el vehicle aturat
Es circula fent acceleracions brusques i a una velocitat 
elevada
Maquinària
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
la maquinària aturada
S’observa alguna màquina que emet fums o gasos 
abundants
Olors
Es duen a terme processos que comporten emissions 
oloroses (p.ex. pintura, soldadura)
No es duen a terme en condicions de mínima molèstia
Altres
S’ha encès algun foc dins o fora de l’obra
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: POLS
Requeriment general
Es duen a terme operacions que generen pols amb vents 
forts
Treballs d’enderroc
No es reguen les runes i materials que es van desprenent 
durant l’enderroc
No hi ha cartells informatius del dia i hora de l’enderroc 
als edificis limítrofs
Càrrega i descàrrega de materials pulverulents
No es realitza en contenidors o saques
No es cobreixen els contenidors o saques amb plàstics 
estancs quan no s’estan utilitzant
No s’utilitza la guillotina com a eina de tall quan la 
geometria ho permet
No es realitza el tall amb aigua
Es realitza el tall en sec sense justificació o en zones de 
màxima molèstia
La descàrrega de d’edificis no es realitza mitjançant 
conducció per tubs
Emmagatzematge de materials pulverulents
Els emmagatzematges no es realitzen en saques o 
contenidors coberts amb lones o plàstics
Els emmagatzematges de material superen en més de 
30cm l’alçada del contenidor/saca
Hi ha materials pulverulents emmagatzemats a l’obra des 
de fa més de 2 dies
Circulació de vehicles i maquinària
Les zones de pas de vehicles o maquinària no estan 
escombrades
Les que no estan escombrades no disposen d’una capa 




No es compleix l’horari de treball (Dl-Dv de 8 a 21h) 
(canalitzacions: Dl-Dv de 8 a 18h)
CONTROL DE L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'OBRES
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3.1.2
SI SI SI SI
3.2
3.2.1
SI SI SI SI
3.2.2
SI SI SI SI
3.3
3.3.1
SI SI SI SI
3.3.2
NO NO NO NO
3.4
3.4.1
NO NO NO NO
3.5
3.5.1
NP NP NP NP
3.5.2
NP NP NP NP
3.6
3.6.1
NO NO NO NO
3.6.2




NO NO NO NO
4.1.2
NO NO NO NO
4.1.3
NO NO NO NO
4.2
4.2.1
NO NO NO NO
4.2.2
NO NO NO NO
4.3
4.3.1
NO NO NO NO
4.3.2
NO NO NO NO
4.4
4.4.1 NO NO NO NO
4.4.2
NO NO NO NO
4.5
4.5.1
NO NO NO NO
4.6
4.6.1
NO NO NO NO
4.6.2
NP NP NP NP
4.7
4.7.1
NP NP NP NP
4.7.2




SI SI SI SI
No es disposa de l’autorització a peu d’obra per a treballar 
fora de l’horari anterior
Maquinària
Les màquines o equips no disposen de marcatge CE 
S’indica nivell màx. de potència acústica?
A les màquines o equips no s’indica nivell màxim de 
potència acústica
Característiques acústiques de la maquinària
No es mantenen tancats els capots dels compressors i 
resta de maquinària
S’han suprimit els elements aïllants o esmorteïdors del 
soroll de la maquinària
Generadors elèctrics
Hi ha generadors elèctrics en l’obra, que té més de 3 
mesos de durada prevista
Planxes metàl·liques i tanques
Les planxes metàl·liques estan fixades incorrectament i 
fan soroll al passar-hi
Les tanques produeixen soroll al xocar entre elles
Acció dels operaris
El personal es comunica cridant o fa ús d’equips de 
música
S’arrosseguen les tanques o planxes o es manipulen 
sense cura
NETEJA I RESIDUS: NETEJA
Neteja de l’exterior de l’obra
L’espai públic afectat per l’obra no està protegit per evitar-
ne l’embrutiment
Les actuacions que generen brutícia no es realitzen dins 
de l’àmbit d’obra i prenent les mesures necessàries
L’espai públic afectat per l’obra està brut
Embrutiment per oper. de càrrega/descàrreg
No es controla el procés per tal d’evitar abocaments 
sobre la vorera o la calçada
En cas d’embrutiment, no es neteja immediatament
Neteja de l’interior de l’obra
Contenidors i sacs de runa
Hi ha contenidors plens des de fa més de 24h
Material granular a la calçada
Hi ha material granular als espais exteriors a l’obra
L’aglomerat en fred no es manté en bon estat
Roderes de fang a la via pública
Hi ha roderes de fang a la via pública
No es prenen mesures per tal d’evitar-les
L’àmbit d’obra està brut
Hi ha acumulacions o restes de materials com morter o 
sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra
Acumulació de terres i runa
S’acumulen terres o runa en l’àmbit de domini públic de 
l’obra sense contenidors o sacs i no s’aprofitaran per al 
rebliment de cales en dies posteriorsEs despren n terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit 
d’obra
NETEJA I RESIDUS: RESIDUS
Identificació i disposició dels residus
No s’han creat els espais adients per emmagatzemar els 
residus segregats en fraccions




SI SI SI SI
5.2.2
SI SI SI SI
5.2.3
NO NO NO NO
5.3
5.3.1
SI SI SI SI
5.3.2




NO NO NO NO
6.2
6.2.1
NO NO NO NO
6.2.2
NO NO NO NO
6.2.3
NO NO NO NO
6.3
6.3.1
NO NO NO NO
6.3.2
NO NO NO NO
6.3.3
NP NP NP NP
6.3.4
NP NP NP NP
6.4
6.4.1
NO NO NO NO
6.5
6.5.1
NP NO NO NO
6.6
6.6.1
NP NP NP NP
6.6.2
NO NO NO NO
6.7
6.7.1




NP NP NP NP
7.1.2
NP NP NP NP
7.1.3
NP NP NP NP
7.1.4
NP NP NP NP
7.1.5
NP NP NP NP
7.1.6
NP NP NP NP
7.1.7
NP NP NP NP
7.1.8
NP NP NP NP
7.2
Disposició dels residus perillosos
Els materials o residus perillosos no estan 
emmagatzemats separats de la resta
No estan emmagatzemats correctament
Hi ha materials perillosos emmagatzemats des de fa més 
de 6 mesos
Altres
No es reutilitzen residus generats a l’obra
Les matèries primeres de l’obra no estan 
emmagatzemades correctament
AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL
Abocaments a la xarxa de clavegueram
Es realitzen abocaments a la xarxa de clavegueram públic
Aigües derivades de la neteja de maquinària
Les aigües resultats de la neteja de maquinària s’aboquen 
en llocs inadequats
No s’habiliten espais de neteja i abocament controlat 
ubicats correctament
Les aigües procedents de la neteja de maquinària no es 
recullen en punts de neteja
Vessaments accidentals de productes
El productes químics líquids no disposen de cubetes de 
contenció
No estan ubicats correctament
L reposició d’olis o combustibles es realitza en llocs 
inadequats
No s’impermeabilitza el sòl
Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl
No es disposa de sepiolita, sorra o similar
Amassament de formigó
S’amassa formigó directament sobre el sòl
Protecció / recuperació del sòl
AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS
Protecció de l’arbrat
No s’ha deixat una franja de 2m no ocupada i no 
compactada al voltant dels arbres
En cas que d’impossibilitat de deixar-la, no s’ha protegit la 
zona amb grava i taulons
Els troncs dels arbres no estan protegits correctament en 
2m d’alçada
Les agrupacions d’arbres no estan aïllades en conjunt 
mitjançant tanques de tipus “Rivisa”
Hi ha rètols sobre el tronc o les branques
No es protegeix la terra fèrtil (petjades, trànsit, 
emmagatzematge de materials)
Hi ha materials d’obra acumulats directament sobre el 
paviment (palets, contenidors, etc.)
Consums d’aigua
S’observen pèrdues d’aigua o mànegues obertes sense 
usar-se
S’ha obert rases a menys d’1 m de l’escocell
En cas que s’hagi d’obrir a menys d’1m, la rasa no s’ha 
obert manualment
S’ha malmès l’arbrat a conseqüència de l’obra
Protecció de zones enjardinades i d’arbusts
CONTROL DE L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'OBRES
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7.2.1
NP NP NP NP
7.2.2
NP NP NP NP
7.3
7.3.1
NP NP NP NP
7.3.2
NP NP NP NP
7.4
7.4.1
NP NP NP NP
8
8.1
8.1.1 SI SI SI SI
8.1.2
SI SI SI SI
8.2
8.2.1
NO NO NO NO
8.2.2
NP NP NP NP
8.2.3
NP NP NP NP
8.2.4
NP NP NP NP
8.2.5
NP NP NP NP
8.2.6
NP SI SI SI
8.3
8.3.1
NP NP NP NP
8.4
8.4.1
NP NP NP SI
8.5
8.5.1
SI SI SI SI
8.5.2
SI SI SI SI
8.5.3
NO NO NO NO
8.5.4
NP NP NP NP
8.5.5
NO NO NO NO
8.6
8.6.1
NP NP NP NP
8.6.2
NP NP NP NP
8.6.3
NP NP NP NP
8.7
8.7.1
NP NP NP NP
8.7.2
NP NP NP NP
8.8
8.8.1
SI SI SI SI
Hi ha materials de l’obra als parterres o zones 
enjardinades (restes, materials, casetes, etc.)
No es manté el rec de la zona enjardinada no afectada 
per l’obra
Reposició del sòl
No es mantenen els perfils de terra adequats per a cada 
espècie
Les aportacions de terra modifiquen l’estructura 
(compactació) o la textura del material de destí
Període de trasplantament
No es respecta el període indicat per l’espècie que es 
trasplanta
AFECCIÓ A LA MOBILITAT DELS VEÏNS, VIANANTS, ACTIVITAT ECONOMICA I D’EMPRESES
Informació prèvia de l’obra
No s’ha informat els veïns, activitat comercial i d’empreses de 
la zona (cartells a les porteries i a la mateixa obra)
El cartell identificatiu de l’obra no està dins el tancament i 
suposa un obstacle per als vianants
Pas temporal de vianants
No s’han habilitat passos temporals i l’obra afecta el pas 
reservat per als vianants.
No compleixen les mides requerides lliures d’obstacles
Tanques de protecció
L’obra no està separada amb tanques en tot el seu 
recorregut
No estan col·locades fermament, fixades entre si i amb 
una separació màxima d’11 centímetres
No tenen les característiques adequades (sense caires 
vius, no autolliscants, resistents a la bolcada, etc.)
No estan separades com a mínim uns 50 cm de la part 
més exterior de la rasa
El pas alternatiu no té el paviment adequat o té graons
El pas alternatiu no està net o lliure de material d’obra
El pas alternatiu no té els pendents adequats
El pas alternatiu no té elements de protecció i 
senyalització adequats
Enllumenat d’abalisament
El perímetre de l’obra no disposa d’il·luminació operativa
Operacions d’entrada i sortida de l’obra
Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra no 
estan dirigides per personal de l’obra
Les tanques metàl·liques sobre peus de formigó, els peus 
no sobresurten per igual per ambdós costats
Planxes de cobertura de rases
No estan fixades correctament i es mouen al pas dels 
vianants
S’utilitzen taulons de fusta per a cobrir les rases
Les planxes no són antilliscants
Afecció d’accessos de vianants, veïns, activitat 
econòmica i d’empreses
Els accessos a habitatges, comerços, etc. no estan lliures 
d’embrutiment i materials d’obra
No es garanteix l’accés dels vianants, veïns, activitat 
econòmica i d’empreses als serveis bàsics com 
contenidors, papereres, etc.Contenidors de runa
Els trapezoïdals no tenen una tanca sense arestes, des del 
terra fins a l’extrem superior, als seus costats curts
CONTROL DE L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'OBRES
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8.8.2
NO NO NO NO
8.9
8.9.1
NP NP NP NP
8.9.2
NP NP NP NP
8.9.3
NP NP NP NP
8.9.4
NP NP NP NP
8.9.5
NP NP NP NP
8.9.6
NP NP NP NP
8.9.7
NP NP NP NP
8.9.8
NP NP NP NP
S’utilitza cordes, cables o similars
El nivell d’il·luminació no és adequat
El contingut sobresurt de les verticals que formen els 
seus límits
Senyalització i protecció de bastides
El pas per als vianants, no compleix els criteris generals 
(amplada, alçada, dimensions a la girada)
No es permet el pas de vianants per la mateixa vorera, i 
no s’ha senyalitzat l’itinerari alternatiu accessible
La bastida no està correctament senyalitzada i protegida
Els muntants no estan protegits correctament des del 
terra fins a un mínim d’1,60m
El pas a l’interior no és accessible i no disposa dels 
corresponents senyals de detenció
No s’ha habilitat una barra a una alçada de 15 cm des del 
terra al llarg de tota la bastida (zona de protecció)












































































































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
23 Informe Setmanal CAC 29_04_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 22/Abril/2016 Setmana: 23(de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 158.548,5€ Núm: 04 %: 18,68% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Execució estintolaments i obertures ( Zona Façana) 100% 4 
Execució massissats forat en façana  90% 1 
Execució estructura mur de tancament (Façana) 75% 1 
Formigonat passadissos ( Zona Façana) 20% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 100% (0%) 0 
Enderroc sostres (Zona façana) 100% (90%) 1 
Execució estintolaments i obertures ( Zona Façana) 90% ( 100%) 4 
Execució estructura mur de tancament ( façana) 100% (75%) 1 
Execució formigonat passadissos ( zona façana) 100% (20%) 1 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escàner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016).  







CONTROL  RESISTENCIA FORMIGÓ : FORJAT COL.LABORANT EN COBERTA LLEUGERA PLANTA 4  
 
FORMIGÓ: HLE-25/B/10/I  
Control Estadístic  1 lot : 5 SÈRIES:   1 proveta a 7 dies 
     3 provetes a 28 dies 







5 SÈRIES : 1 proveta a 7 
dies, 3 provetes a 28 dies 
i 1 proveta a 56 
471
CONTROL  RESISTENCIA FORMIGÓ : FORJATS COL.LABORANTS EN PLANTA SEGONA, PLANTA 
TERCERA, PLANTA QUARTA I  PLANTA COBERTA  
 
Control Estadístic  3 lots.  
 
LOT 2: forjat_pl_2+3+4 
5 SÈRIES : 1 proveta a 
7 dies, 3 provetes a 28 
dies i 1 proveta a 56 
LOT 1: forjat_pl_coberta 
5 SÈRIES : 1 proveta a 
7 dies, 3 provetes a 28 
dies i 1 proveta a 56 
LOT 3: 
forjat_coberta_passera 
5 SÈRIES : 1 proveta a 7 
dies, 3 provetes a 28 dies 
i 1 proveta a 56 
472





































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
24 Informe Setmanal CAC 06_05_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 06/maig/2016 Setmana: 24(de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 158.548,5€ Núm: 04 %: 18,68% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Execució massissats forat en façana  90% 1 
Execució estructura mur de tancament (Façana) 100% 4 
Formigonat passadissos ( Zona Façana) 90% 1 
Daus recolzament escala ( sala calderes) 20% 1 
Instal.lació mur cortina 0% 0 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 100% (20%) 1 
Enderroc sostres (Zona façana) 100% (90%) 1 
Execució massissats forat en façana    100% (90%) 1 
Execució estructura mur de tancament ( façana) 100% (100%) 4 
Execució formigonat passadissos ( zona façana) 100% (90%) 1 
Instal.lació mur cortina 70% (0%) 0 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escàner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016).  
En data 08/04/16 finalitzen els treballs de retirada d’amiant. S’autoritzen els treballs a 
la sala de calderes 
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PEM PREVISON CIERRE PREVISON CIERRE
ADJUDICACION GRUPO MAS SGS
PRESUPUESTO CAC 525.798,88 € 548.395,04 € 548.395,04 €
Andamio Tubular 1.858,26 € 194.023,02 € 1.858,26 € ES NECESARIO ANALIZAR LA PETICION DE GRUPO MAS
Pintura Ignifuga Estructura Metalica 26.180,88 € 36.900,90 € 26.180,88 € LA DO - ANALIZARA SI SE TIENE QUE PINTAR TODA LA ESTRCUTURA
Incremento Kg Estructura Metalica 19.251,12 € 25.550,60 € 25.550,60 €
PAM - Cambio MALLA ESCALERA 4.411,29 € 17.347,58 € 17.347,58 € LA DO - ANALIZARA SI ES NECESARIO EL CAMBIO DE MALLA EN LA ESCALERA
FLEXIBRICK (Zona Techo ) 12.000,00 €
589.500,43 € 822.217,14 € 39,48% 619.332,36 € 5,06%
PAMS (SOLICITUDES USUARIOS)
Cel ras Planta Baixa C.A.C. 0,00 € 0,00 €
Escaner laser 2.450,00 € 2.450,00 €
Suministre i col.locació baixants galv. Per empresa de treballs verticals 12.282,50 € 5.000,00 €
14.732,50 € 2,50% 7.450,00 € 1,26%
PAMS (SOLICITUD DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN PROYECTO)
Repicat i reconstrucció de Sardinell de Coberta 2.744,00 € 2.744,00 €
Retirada tanca simple torsió coberta 481,60 € 481,60 €
Protecció paviment parquet C.A.C. 702,00 € 702,00 €
Apuntalement sostre terrassa CAC i hall d'entrada Fabrica Cració amb puntals ULMA reforçats 6 m. inclòs lloguer de 6 mesos 18.198,40 € 18.000,00 €
Envà desmuntable de pladur a 6 m. d'alçada format per puntals reforçats+ riostra fusta intermitja 11.352,00 € 4.000,00 €
Col.locació malla protecció sostre passadis entrada CAC i fabrica creació amb malla mosquitera a 6 m. alçada 669,60 € 669,60 €
Manteniment apuntalament (revisió diaria) 4.752,00 € 0,00 €
Repicat, neteja, encofrat i formigonat de lluernari existent sostre terrassa P1ª 2.455,00 € 2.455,00 €
Retirada de tela asfaltica autoprotegida sobre coberta plana de la terrassa P.1ª  CAC, inclòs retirada a abocador 2.268,00 € 2.268,00 €
Desmuntatge escala metalica existent de terrassa a coberta sala calderes 155,00 € 155,00 €
Retirada de conductes i xemeneia coberta sala calderes amb lloguer de grua mobil inclòs. 1.947,50 € 1.947,50 €
transport manual interior d'obra, de runes per arribar al contenidor 4.097,65 € 0,00 €
Sostre metal.lic transició escala nova amb volta existent, format per xapa de 4 mm. Malla electrosoldada i formigó. 1.957,40 € 1.957,40 €
Retirada vigues existents a sostre coberta d'antiga corriola 708,00 € 708,00 €
Enderroc de minvell ceramic per col.locació paret totxo massis a finestres sobre sala calderes 256,20 € 256,20 €
Retirada element aire acondicionat antic a coberta sala calderes 212,00 € 212,00 €
Cànon d'abocament de runes 1.404,00 € 1.404,00 €
Arrancada de paviment de fusta existent 3.010,32 € 3.010,32 €
Malla galvanitzada de 50x50x5 mm. 0,00 € 0,00 € CAMBIO PROYECTO
Protecció provisional desmuntable contra pluja de la coberta del badalot de l'escala 2.655,00 € 0,00 € INCLUIDO EN LOS TRABAJOS ADJUDICADOS
Estructura metàl.lica per adequar hueco ascensor a mides cabina inclòs muntatge de torre de bastida interior. 8.455,00 € 0,00 € ANALIZAR LA PETICION
Enderroc de sostre de volta de 3 plecs inclòs paviment 0,00 € 0,00 €
Retirada d'elements patrimonials i acopi a sales contigues (portes,…) 0,00 € 0,00 €
Repicat de forjat existent sostre P1ª inclòs encofrat inferior de protecció amb reaprofitament de les bigues metal.liques existents 1.717,50 € 1.717,50 €
Realització de forjat de vigueta metal.lica existent i llosa de formigó armat, a 6 m. d'alçada, inclòs daus d'empotrament 3.612,50 € 3.612,50 €
Apuntalament de l'arc de portes de CAC amb viga metalica i puntals 1.366,50 € 1.366,50 €
Remat forjat coberta badalot escala amb xapa de 2 mm. I carteles interiors, aillament de 30 mm. De desemvolupament de 35-45 cm. 4.680,50 € 4.680,50 €
Pilar de totxo massis per suport viga porta P3ª 297,50 € 297,50 €
Suplement formigó i ferro forjat badalot coberta 2.543,10 € 2.543,10 €
Apuntalament xapa col.laborant badalot per major gruix capa compressió 1.495,97 € 1.495,97 €
Pintat de paret de totxo massis amb pliolite 223,20 € 223,20 €
Incorporació de felpa a perimetre de fulla de portes tipus P01 2.732,40 € 2.732,40 €
Pletines reforç creus de coberta per no entrar la biga 392,40 € 392,40 €
Dies de parada intermitent per no fer soroll. (previsió) 4.800,00 € 0,00 €
Preparació mostra per laboratori assaig obra vista 580,00 € 580,00 €
Canaló Deck segons planols ??? O es fa segons pressupost 0,00 € 0,00 €
0,00 € 122.387,24 € 20,76% 75.512,19 € 12,81%
PREVISION LIQUIDACION TOTAL 589.500,43 € 944.604,38 € 60,24% 694.844,55 € 17,87%
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CONTROL EXECUCIÓ ESTRUCTURA:  FLETXA BIGA ARMADA 
Punt de control 1: 137 cm 
 
 
PUNT DE CONTROL 2: 136,2CM  
 
 
¡Error! Marcador no definido. 
 
Punt de control 2: 136,2 cm Punt de control 3: 137 cm 
Es comprova que la fletxa de la biga armada un cop posada en servei és de F= 0,8cm 
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
25 Informe Setmanal CAC 13_05_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 13/maig/2016 Setmana: 25(de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 158.548,5€ Núm: 04 %: 18,68% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Execució massissats forat en façana  90% 1 
Formigonat passadissos ( Zona Façana) 100% 4 
Daus recolzament escala ( sala calderes) 40% 1 
Instal·lació mur cortina 0% 0 
Execució estructura suport gelosia 80% 1 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 100% (40%) 1 
Enderroc sostres (Zona façana) 100% (90%) 1 
Execució massissats forat en façana    100% (90%) 1 
Execució formigonat passadissos ( zona façana) 100% (100%) 4 
Instal·lació mur cortina 80% (0%) 0 
Execució estructura suport gelosia 80% 1 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escàner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016).  
En data 08/04/16 finalitzen els treballs de retirada d’amiant. S’autoritzen els treballs a 





























































ANNEX 2.21 SETMANA 19. DEL 16/05/2016 
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             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
26 Informe Setmanal CAC 20_05_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 20/maig/2016 Setmana: 27(de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 196.963,78€ Núm: 05 %: 22,49% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Execució massissats forat en façana  90% 1 
Daus recolzament escala ( sala calderes) 40% 1 
Instal·lació mur cortina 0% 0 
Execució estructura suport gelosia 90% 1 
Ascensor 0% 0 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 100% (40%) 1 
Enderroc sostres (Zona façana) 100% (90%) 1 
Execució massissats forat en façana    100% (90%) 1 
Instal·lació mur cortina 100% (0%) 0 
Execució estructura suport gelosia 100% (90%) 1 
Ascensor 40% (0%) 0 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escàner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016).  
En data 08/04/16 finalitzen els treballs de retirada d’amiant. S’autoritzen els treballs a 













































































































































































































































































































































































































































































































































































             BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 
 
* Es sol·licita la major concreció possible. Omplir només aquesta plana.  
* Preus amb IVA inclós. 
 
27 Informe Setmanal CAC 27_05_16.docx 
FITXA SEGUIMENT SETMANAL 
 
OBRA: OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL 
CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA. (Exp. 088.1215.116) 
DATA: 27/maig/2016 Setmana: 28(de 30) 
DEO / DI / CM: DEO 
Termini contr.: 7 Mesos Setmanes: 30 Setmanes 
Import licitació: 1.006.772,43 € Data acta replanteig: 27/Nov/2015 
Import adjudicació: 848.821,68 €  Data contractual fi: 27/Jun/2016 
Certificacions: 
Import acumulat ultima certif.: 196.963,78€ Núm: 05 %: 22,49% 
 
ESTAT DELS TREBALLS 
 
TASQUES EN CURS: 
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Enderroc sostres ( Zona façana) 90% 1 
Execució massissats forat en façana  90% 1 
Daus recolzament escala ( sala calderes) 50% 1 
Instal·lació mur cortina 0% 0 
Execució estructura suport gelosia 95% 1 
Ascensor 0% 0 
 
PROPERES TASQUES A INICIAR:  
 
CONCEPTE ESTIMACIO % S/PLANNING * 
Daus de recolzament escala ( sala calderes) 100% (50%) 1 
Enderroc sostres (Zona façana) 100% (90%) 1 
Execució massissats forat en façana    100% (90%) 1 
Instal·lació mur cortina 100% (0%) 0 
Execució estructura suport gelosia 100% (95%) 1 
Ascensor 40% (0%) 0 
 
* 4.- ACABAT; 3.- AVANÇAT AL PLANNING; 2.- SOBRE PLANNING 1.- ENDARRERIT; 0.- NO INICIA 
       
 
TEMES DE SEGUIMENT (TITULARS): 
 
Signatura de l’acta d’inici i Replanteig amb data 25/Nov/2015. 
 
A data 07/02/2016, la EC presenta una nova planificació recollint totes les afectacions 
esdevingudes fins ara (Aturada ICUB, Escàner Laser, Amiant existent, Forjat Vestibul 
d’entrada), preveient una finalització de la obra del 29/Set/2016.  
 
Prèviament a l’ inici dels treballs d’enderrocs a la Sala de Instal·lacions, s’ha realitzat 
una revisió de la sala, i s’ha comprovat que existeixen restes d’amiant. Per aquesta raó 
es paralitza l ’inici de les activitats d’enderroc previstes. (BIMSA adjudica les feines 
necessària per estabilitzar l’amiant existent amb data 27/Gener/2016).  
En data 08/04/16 finalitzen els treballs de retirada d’amiant. S’autoritzen els treballs a 
la sala de calderes 
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
1. SEGUIMENT ECONÒMIC
INFORME MES: 06 Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 1/3 DINa3
1. DADES GENERALS 6. PLANIFICACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
Contractista: (Valors en pec amb iva i en milers d'euros)




Termini de licitació: Final d'obra real previst:
Termini de contracte: Retard estimat: 3,2 Mesos









GRUP MAS EDIFICACIO, S.L.








































































































































































































































































Data Retard Causa Estat
27-nov-15 45 dies Petició tercers Consolidat
Gen 16 0 dies Def. projecte Consolidat
Gen 16 20 dies Contorn ocult Consolidat Anualitats




Descripció del motiu de desviació
NOVA PLANIFICACIO 07/Feb/16 - GRUP MAS (Finalització Prevista = 29/Set/2016).
FEINES DE MONTATGE DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA (FAÇANA)
PETICIO ICUB - ATURADA D' IMPLANTACIO D'OBRA per activitats del CAC i FC (27/Nov/16 fins 11/Gen/16) 
RETIRADA DE L'AMIANT EXISTENT (Previsio Planning EC 10/03/2016 - Real 08/04/2016)




















































































Valors PEC acumulat a origen
Import de licitació: Obra executada a origen:
Import d'adjudicació: Avanç:
Baixa: 15,69% Obra executada pendent:
Estimat final d'obra 110,56%
O.E. a origen s/contracte:
Modificats: O.E. a origen s/ vigent:
Complem: Grau de compliment:
5. DESVIACIONS ECONÒMIQUES
Data Descripció del motiu de desviació Import Repercusió Causa Estat
15-dic-15 5.040 0,5% Def. amidam Previssió
15-ene-16 11.000 1,2% Def. amidam Previssió
15-feb-16 5.000 0,5% Contorn ocult Previssió
15-abr-16 -400 0,0% Afect. tercers Previssió
15-abr-16 2.000 0,2% Petició tercers Previssió 7. CONCLUSIONS I INCIDÈNCIES
938.461,33
54,11%
PAM 001 - PREVISIO AIXECAMENT COBERTA EXISTENT (SCANER LASER)
PAM 002 - PREVISIO FEINES RELACIONADES AMB L' EXTRACCIO DE L'AMIANT
PAM 003 - PREVISIO FEINES DE REPARACIO FORJAT VESTIBUL ENTRADA



















15-may-16 9.500 1,0% Def. amidam Previssió
15-may-16 18.000 1,9% Petició tercers Previssió Anàlisi Temporal:
15-may-16 39.000 4,2% Petició tercers Previssió
15-may-16 15.000 1,6% Petició tercers Previssió
15-may-16 37.500 4,0% Petició tercers Previssió
15-may-16 -52.000 -5,5% Petició interna Previssió
Anàlisi Econòmica:
0,0%
a. Total desviacions consolidades: Valors estimats del total de l'obra: % s/licitació Incidències destacables:
b. Total desviacions en previsió: a. 100,00%
c. Total desviacions en estudi: a+b. 110,56%
Total desviacions a+b+c a+b+c. 110,56%938.461
0
89.640
Sumatori de petites desviacions econòmiques
938.461




PREVISIO RECRESCUT FORJAT COBERTA 
PREVISIO ADEQUACIO MESURES DE SEGURETAT 
PREVISIO PARTIDAS NO EXECUTAR
INCREMENTS BASTIDA TUBULAR
INCREMENTS ESTRUCTURA METAL.LICA
ACTA INICI i REPLANTEIG = 25/Nov/2015 (Termini Contractual 7 Mesos) FINALITZACIO PREVISTA 25/Jun/2015 
A data 07/Feb/16 la EC presenta NOVA PLANIFICACIO incloent les afectacions (PETICIONS ICUB - REPARACIONS SOSTRE) = Data Finalització 29/Set/2016.
Retidada de l'AMIANT = 10/Març/2016 (Previsió Real es 08/Abril/2016). EL RETRAS NO AFECTARA AL FINAL D'OBRA.
IMPORT ADJUDICAT = PEM 589.500,44 € - PEC 701.505,52 € - PEC+IVA = 848.821,68 €.
GRUP MAS a data 04/Maig/2016 ha presentat PRELIQUIDACIO de l'obra, la DE + GRUP MAS esta revisant els amidaments i les peticions sol.licitades.
PETICIO ICUB - Aturar l' implantació de l'obra fins despres de les festa del nadal,  per realitzacio de activitats del CAC i FCI  (Aturada fins el 04/Gener/2016) 
FINALITZACIO TASQUES DE RETIRADA DE L'AMIANT EXISTENT a la Sala de Splinkers.
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
2. SEGUIMENT TEMPORAL
INFORME MES: Exp. 088.1215.116 - CAC
Full 2/3 DINa3
8. RESUM DE PLANIFICACIÓ I FITES
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21
PARTIDES GENERALS DEL PROJECTE 2015 2016
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 4 11 18 25 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 19 27
1 IMPLANTACIO I TREBALLS PREVIS OK OK OK
ESCALA INTERIOR I FORJAT
2 RETIRADA AMIANT X X X X X X X X X X OK
2 ESTABILITZACIO MUR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X OK OK
3 ESTINTOLAMENTS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MAIG 2016
4 ENDERROCS X X X X X X X X X X X X X OK OK
5 ESTRUCTURA X X X X X X X X X X X X X X X OK
ZONA FAÇANA
6 ENDERROCS OK OK OK OK OK OK
7 ESTRUCTURA OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
8 COBERTA X X X OK OK OK OK
9 TANCAMENTS I ACABATS EXTERIORS X X X X X X
COMPARTIMENTACIONS I ACABATS INTERIORS
10 COMPARTIMENTACIONS INTERIORS X X X
11 SERRALLERIA X X X X X X X X X X X
12 CEL RAS X X
13 ACABATS X X X X X X
14 PAVIMENTS X X X X X
15 FUSTERIA INTERIOR
16 MOBILIARI
17 INSTAL·LACIONS X X X X X X X X X X X
18 TREBALLS FINALS I PROVES INSTAL·LACIONS
CALENDARI DE FITES
a Acta d'Inici i Replanteig
b Peticio ICUB (ATURADA IMPLANTACIO OBRA+FEINES INICIALS)
c Fi d'obra contractual 
d Fi d'obra estimat
d
ANÀLISI DEL SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ VIGENT
S'ha aprovat un canvi en la plannificació motivat per la petició de l'ICUB d'endarrerir les feines fins desprès del Nadal. A més, dels imprevistos apareguts durant d'execució de les feines d'enderroc de la planta primera i el diagnosi d'elements amb amiant dins l'àmbit d'obra.
S'han iniciat els treballs de col.locació de la nova estructura de façana. 
Es dóna permís a EC constructora per iniciar els treballs a la sala de calderes. 
Data d'actualització de la planificació:
Data de revisió de la 
planificació: D'acord el Director d'obra: D'acord el contractista Enterat Tècnic de Bimsa
7-feb-16  07-feb-16
En data 31 de març es van iniciar els treballs d'estabilització i retirada de l'amiant. En data 8 d'abril, han finalitzat els treballs de retirada
Els treballs de muntatge de l'escala metàl.lica de planta primera a coberta estan practicament finalitzats. 
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FULL RESUM DE SEGUIMENT D'OBRA OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (CAC) FASE 2.1
3. SEGUIMENT D'EXECUCIÓ




FOTO 1: FAÇANA PRINCIPAL FOTO 2: ESTRUCTURA ZONA COBERTA FOTO 3:  ESTRUCTURA METÀL.LICA SOTA COBERTA FOTO 4: TREBALLS SOLDADURA ESTRUCTURA 
FOTO 5: OBERTURA A PASSERA FOTO 6: FORMIGONAT PASSERA FOTO 7: FORMIGONAT COBERTA SOBRE ESCALA FOTO 8: TREBALLS  DAUS SUPORT SALA CALDERES
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CHECK-LIST D’INSPECCIÓ GENERAL IN SITU:
































NO NO NO NO NO
1.1.2
NO NO NO NO NO
1.2
1.2.1
NO NO NO NO NO
1.2.2
NO NO NO NO NO
1.3
1.3.1
NO NO NO NO NO
1.3.2
NO NO NO NO NO
1.4




NO NO NO NO NO
2.2
2.2.1
SI SI SI SI SI
2.2.2
NP NP NP NP NP
2.3
2.3.1
SI SI SI SI SI
2.3.2
SI SI SI SI SI
2.3.3
NP NP SI SI SI
2.4
2.4.1
NO NO NO NO NO
2.4.2
NO NO NO NO NO
2.4.3
NO NO NO NO NO
2.5
2.5.1
SI SI SI SI SI
2.5.2
NP NP NP NP NP
2.6
2.6.1
NP NP NP NP NP
2.6.2
NP NP NP NP NP
2.6.3




SI SI SI SI SI
3.1.2
SI SI SI SI SI
Check-list d’inspecció de l’ambientalització de l’obra: Obra: CAC - FASE 2.1Adreça de l’obra: C/ Sant Adrià, 20
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: FUMS I GASOS
Vehicles
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb el 
vehicle aturat
Es circula fent acceleracions brusques i a una velocitat 
elevada
Maquinària
Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb la 
maquinària aturada
S’observa alguna màquina que emet fums o gasos 
abundants
Olors
Es duen a terme processos que comporten emissions 
oloroses (p.ex. pintura, soldadura)
No es duen a terme en condicions de mínima molèstia
Altres
S’ha encès algun foc dins o fora de l’obra
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: POLS
Requeriment general
Es duen a terme operacions que generen pols amb vents 
forts
Treballs d’enderroc
No es reguen les runes i materials que es van desprenent 
durant l’enderroc
No hi ha cartells informatius del dia i hora de l’enderroc als 
edificis limítrofs
Càrrega i descàrrega de materials pulverulents
No es realitza en contenidors o saques
No es cobreixen els contenidors o saques amb plàstics 
estancs quan no s’estan utilitzant
No s’utilitza la guillotina com a eina de tall quan la 
geometria ho permet
No es realitza el tall amb aigua
Es realitza el tall en sec sense justificació o en zones de 
màxima molèstia
La descàrrega de d’edificis no es realitza mitjançant 
conducció per tubs
Emmagatzematge de materials pulverulents
Els emmagatzematges no es realitzen en saques o 
contenidors coberts amb lones o plàstics
Els emmagatzematges de material superen en més de 
30cm l’alçada del contenidor/saca
Hi ha materials pulverulents emmagatzemats a l’obra des 
de fa més de 2 dies
Circulació de vehicles i maquinària
Les zones de pas de vehicles o maquinària no estan 
escombrades
Les que no estan escombrades no disposen d’una capa 




No es compleix l’horari de treball (Dl-Dv de 8 a 21h) 
(canalitzacions: Dl-Dv de 8 a 18h)
No es disposa de l’autorització a peu d’obra per a treballar 
fora de l’horari anterior




SI SI SI SI SI
3.2.2
SI SI SI SI SI
3.3
3.3.1
SI SI SI SI SI
3.3.2
NO NO NO NO NO
3.4
3.4.1
NO NO NO NO NO
3.5
3.5.1
NP NP NP NP NP
3.5.2
NP NP NP NP NP
3.6
3.6.1
NO NO NO NO NO
3.6.2




NO NO NO NO NO
4.1.2
NO NO NO NO NO
4.1.3
NO NO NO NO NO
4.2
4.2.1
NO NO NO NO NO
4.2.2
NO NO NO NO NO
4.3
4.3.1
NO NO NO NO NO
4.3.2
NO NO NO NO NO
4.4
4.4.1 NO NO NO NO NO
4.4.2
NO NO NO NO NO
4.5
4.5.1
NO NO NO NO NO
4.6
4.6.1
NO NO NO NO NO
4.6.2
NP NP NP NP NP
4.7
4.7.1
NP NP NP NP NP
4.7.2




SI SI SI SI SI
5.2
5.2.1
SI SI SI SI SI
Maquinària
Les màquines o equips no disposen de marcatge CE 
S’indica nivell màx. de potència acústica?
A les màquines o equips no s’indica nivell màxim de 
potència acústica
Característiques acústiques de la maquinària
No es mantenen tancats els capots dels compressors i 
resta de maquinària
S’han suprimit els elements aïllants o esmorteïdors del 
soroll de la maquinària
Generadors elèctrics
Hi ha generadors elèctrics en l’obra, que té més de 3 
mesos de durada prevista
Planxes metàl·liques i tanques
Les planxes metàl·liques estan fixades incorrectament i 
fan soroll al passar-hi
Les tanques produeixen soroll al xocar entre elles
Acció dels operaris
El personal es comunica cridant o fa ús d’equips de 
música
S’arrosseguen les tanques o planxes o es manipulen 
sense cura
NETEJA I RESIDUS: NETEJA
Neteja de l’exterior de l’obra
L’espai públic afectat per l’obra no està protegit per evitar-
ne l’embrutiment
Les actuacions que generen brutícia no es realitzen dins 
de l’àmbit d’obra i prenent les mesures necessàries
L’espai públic afectat per l’obra està brut
Embrutiment per oper. de càrrega/descàrreg
No es controla el procés per tal d’evitar abocaments sobre 
la vorera o la calçada
En cas d’embrutiment, no es neteja immediatament
Neteja de l’interior de l’obra
Contenidors i sacs de runa
Hi ha contenidors plens des de fa més de 24h
Material granular a la calçada
Hi ha material granular als espais exteriors a l’obra
L’aglomerat en fred no es manté en bon estat
Roderes de fang a la via pública
Hi ha roderes de fang a la via pública
No es prenen mesures per tal d’evitar-les
L’àmbit d’obra està brut
Hi ha acumulacions o restes de materials com morter o 
sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra
Acumulació de terres i runa
S’acumulen terres o runa en l’àmbit de domini públic de 
l’obra sense contenidors o sacs i no s’aprofitaran per al 
rebliment de cales en dies posteriorsEs despren n terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit 
d’obra
NETEJA I RESIDUS: RESIDUS
Identificació i disposició dels residus
No s’han creat els espais adients per emmagatzemar els 
residus segregats en fraccions
Disposició dels residus perillosos
Els materials o residus perillosos no estan 
emmagatzemats separats de la resta
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5.2.2
SI SI SI SI SI
5.2.3
NO NO NO NO NO
5.3
5.3.1
SI SI SI SI SI
5.3.2




NO NO NO NO NO
6.2
6.2.1
NO NO NO NO NO
6.2.2
NO NO NO NO NO
6.2.3
NO NO NO NO NO
6.3
6.3.1
NO NO NO NO NO
6.3.2
NO NO NO NO NO
6.3.3
NP NP NP NP NP
6.3.4
NP NP NP NP NP
6.4
6.4.1
NO NO NO NO NO
6.5
6.5.1
NP NO NO NO NO
6.6
6.6.1
NP NP NP NP NP
6.6.2
NO NO NO NO NO
6.7
6.7.1




NP NP NP NP NP
7.1.2
NP NP NP NP NP
7.1.3
NP NP NP NP NP
7.1.4
NP NP NP NP NP
7.1.5
NP NP NP NP NP
7.1.6
NP NP NP NP NP
7.1.7
NP NP NP NP NP
7.1.8
NP NP NP NP NP
7.2
7.2.1
NP NP NP NP NP
7.2.2
NP NP NP NP NP
7.3
No estan emmagatzemats correctament
Hi ha materials perillosos emmagatzemats des de fa més 
de 6 mesos
Altres
No es reutilitzen residus generats a l’obra
Les matèries primeres de l’obra no estan 
emmagatzemades correctament
AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL
Abocaments a la xarxa de clavegueram
Es realitzen abocaments a la xarxa de clavegueram públic
Aigües derivades de la neteja de maquinària
Les aigües resultats de la neteja de maquinària s’aboquen 
en llocs inadequats
No s’habiliten espais de neteja i abocament controlat 
ubicats correctament
Les aigües procedents de la neteja de maquinària no es 
recullen en punts de neteja
Vessaments accidentals de productes
El productes químics líquids no disposen de cubetes de 
contenció
No estan ubicats correctament
L reposició d’olis o combustibles es realitza en llocs 
inadequats
No s’impermeabilitza el sòl
Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl
No es disposa de sepiolita, sorra o similar
Amassament de formigó
S’amassa formigó directament sobre el sòl
Protecció / recuperació del sòl
AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS
Protecció de l’arbrat
No s’ha deixat una franja de 2m no ocupada i no 
compactada al voltant dels arbres
En cas que d’impossibilitat de deixar-la, no s’ha protegit la 
zona amb grava i taulons
Els troncs dels arbres no estan protegits correctament en 
2m d’alçada
Les agrupacions d’arbres no estan aïllades en conjunt 
mitjançant tanques de tipus “Rivisa”
Hi ha rètols sobre el tronc o les branques
No es protegeix la terra fèrtil (petjades, trànsit, 
emmagatzematge de materials)
Hi ha materials d’obra acumulats directament sobre el 
paviment (palets, contenidors, etc.)
Consums d’aigua
S’observen pèrdues d’aigua o mànegues obertes sense 
usar-se
S’ha obert rases a menys d’1 m de l’escocell
En cas que s’hagi d’obrir a menys d’1m, la rasa no s’ha 
obert manualment
S’ha malmès l’arbrat a conseqüència de l’obra
Protecció de zones enjardinades i d’arbusts
Hi ha materials de l’obra als parterres o zones 
enjardinades (restes, materials, casetes, etc.)
No es manté el rec de la zona enjardinada no afectada per 
l’obra
Reposició del sòl
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7.3.1
NP NP NP NP NP
7.3.2
NP NP NP NP NP
7.4
7.4.1
NP NP NP NP NP
8
8.1
8.1.1 SI SI SI SI SI
8.1.2
SI SI SI SI SI
8.2
8.2.1
NO NO NO NO NO
8.2.2
NP NP NP NP NP
8.2.3
NP NP NP NP NP
8.2.4
NP NP NP NP NP
8.2.5
NP NP NP NP NP
8.2.6
NP SI SI SI SI
8.3
8.3.1
NP NP NP NP NP
8.4
8.4.1
NP NP NP SI SI
8.5
8.5.1
SI SI SI SI SI
8.5.2
SI SI SI SI SI
8.5.3
NO NO NO NO NO
8.5.4
NP NP NP NP NP
8.5.5
NO NO NO NO NO
8.6
8.6.1
NP NP NP NP NP
8.6.2
NP NP NP NP NP
8.6.3
NP NP NP NP NP
8.7
8.7.1
NP NP NP NP NP
8.7.2
NP NP NP NP NP
8.8
8.8.1
SI SI SI SI SI
8.8.2
NO NO NO NO NO
8.9
8.9.1
NP NP NP NP NP
8.9.2
NP NP NP NP NP
No es mantenen els perfils de terra adequats per a cada 
espècie
Les aportacions de terra modifiquen l’estructura 
(compactació) o la textura del material de destí
Període de trasplantament
No es respecta el període indicat per l’espècie que es 
trasplanta
AFECCIÓ A LA MOBILITAT DELS VEÏNS, VIANANTS, ACTIVITAT ECONOMICA I D’EMPRESES
Informació prèvia de l’obra
No s’ha informat els veïns, activitat comercial i d’empreses de la 
zona (cartells a les porteries i a la mateixa obra)
El cartell identificatiu de l’obra no està dins el tancament i 
suposa un obstacle per als vianants
Pas temporal de vianants
No s’han habilitat passos temporals i l’obra afecta el pas 
reservat per als vianants.
No compleixen les mides requerides lliures d’obstacles
Tanques de protecció
L’obra no està separada amb tanques en tot el seu 
recorregut
No estan col·locades fermament, fixades entre si i amb 
una separació màxima d’11 centímetres
No tenen les característiques adequades (sense caires 
vius, no autolliscants, resistents a la bolcada, etc.)
No estan separades com a mínim uns 50 cm de la part 
més exterior de la rasa
El pas alternatiu no té el paviment adequat o té graons
El pas alternatiu no està net o lliure de material d’obra
El pas alternatiu no té els pendents adequats
El pas alternatiu no té elements de protecció i 
senyalització adequats
Enllumenat d’abalisament
El perímetre de l’obra no disposa d’il·luminació operativa
Operacions d’entrada i sortida de l’obra
Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra no 
estan dirigides per personal de l’obra
Les tanques metàl·liques sobre peus de formigó, els peus 
no sobresurten per igual per ambdós costats
Planxes de cobertura de rases
No estan fixades correctament i es mouen al pas dels 
vianants
S’utilitzen taulons de fusta per a cobrir les rases
Les planxes no són antilliscants
Afecció d’accessos de vianants, veïns, activitat econòmica 
i d’empreses
Els accessos a habitatges, comerços, etc. no estan lliures 
d’embrutiment i materials d’obra
No es garanteix l’accés dels vianants, veïns, activitat 
econòmica i d’empreses als serveis bàsics com 
contenidors, papereres, etc.Contenidors de runa
Els trapezoïdals no tenen una tanca sense arestes, des del terra 
fins a l’extrem superior, als seus costats curts
El contingut sobresurt de les verticals que formen els seus 
límits
Senyalització i protecció de bastides
El pas per als vianants, no compleix els criteris generals 
(amplada, alçada, dimensions a la girada)
No es permet el pas de vianants per la mateixa vorera, i no 
s’ha senyalitzat l’itinerari alternatiu accessible
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8.9.3
NP NP NP NP NP
8.9.4
NP NP NP NP NP
8.9.5
NP NP NP NP NP
8.9.6
NP NP NP NP NP
8.9.7
NP NP NP NP NP
8.9.8
NP NP NP NP NP
S’utilitza cordes, cables o similars
El nivell d’il·luminació no és adequat
La bastida no està correctament senyalitzada i protegida
Els muntants no estan protegits correctament des del terra 
fins a un mínim d’1,60m
El pas a l’interior no és accessible i no disposa dels 
corresponents senyals de detenció
No s’ha habilitat una barra a una alçada de 15 cm des del 
terra al llarg de tota la bastida (zona de protecció)
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